

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S947/2021/088

(RVT PP Vižňovského potoka, ř. km 0,340 - 1,817) ze dne 8. 7. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted], specialista vodního hospodářství

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] správce toků

tel.: [redacted] email: [redacted]

[redacted] technik vodního hospodářství

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Multiaqua s.r.o.

se sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČO: 601 13 111

DIČ: CZ60113111

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

zastoupená: Marcelou Pavlíčkovou, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 75508511/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S947/2021/088 (RVT PP Vižňovského potoka, ř. km 0,340 - 1,817) ze dne 8. 7. 2021 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2021 Smlouvu o dílo č. S947/2021/088 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „RVT PP Vižňovského potoka, ř. km 0,340 - 1,817“ a provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
2. Na základě výsledků přírodovědného průzkumu zpracovaného firmou Kateřina Zimová s.r.o. se v dotčené lokalitě projektované revitalizace nachází zvláště chráněný druh *Galanthus nivalis* – sněženka podsněžník. Tento druh nemohl být v termínu zpracování biologického průzkumu 2. 6. až 31. 12. 2021 sledován, z důvodu vegetační doby tohoto druhu mimo toto období. Upřesňující průzkum na výskyt tohoto zvláště chráněného druhu byl navržen v době kvetení na období únor až březen 2022. Podrobné technické řešení a následné dopracování projektové dokumentace je možné dokončit až po zmapování skutečného výskytu sněženky podsněžník v lokalitě s případným určením bezzásahových zón. Na výrobním výboru konaném dne 16. 12. 2021 podal z výše uvedených důvodů zhotovitel žádost o prodloužení termínů zpracování projektové dokumentace.
3. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. II., odst. 1, písm. c) a písm. d) smlouvy, jež nově zní takto:

c) Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby: do 31.5.2022.

d) Odevzdání stavebního povolení, včetně nabytí právní moci: do 31.8.2022.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 1. 12. 2021

V Hradci Králové dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Fišer
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Marcela Pavlíčková
jednatel
Multiaqua s.r.o.