

Změnový list č. 1 ze dne 17.1.2022

Název stavby:	Oprava 22 ks sprch v pavilonu bazénu Základní školy v ul. U Stadionu 1028 v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	1746/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Vladimír Marek		
Radniční I			
434 69 Most	434 01 Most		
IČO: 00266094	IČO: 03908941		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
V zadávacích podmínkách nebylo s výměnou kulového kohoutu DN 40 počítáno.			
<u>Nové řešení:</u>			
Výměna kulového kohoutu DN 40.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Stávající kulový kohout DN 40 nebyl již funkční. Z tohoto důvodu bylo nutné ho vyměnit.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	260 319,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	2 816,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	263 135,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

Vícepráce - Objednávka č. 1746/OI/2021

Rekonstrukce sprch - 3. ZŠ, Most

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:00266094, DIČ: CZ00266094

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Vnitřní vodovod					
1	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00	53,00	53,00
2	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 40	m	1,00	16,00	16,00
3	Odfiznutí plastové trubky DN 40	kus	2,00	8,00	16,00
4	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40/6,7 mm	m	1,00	450,00	450,00
5	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	1,00	65,00	65,00
6	Kohout kulový, DN 40	kus	1,00	700,00	700,00
7	Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	2,00	378,00	756,00
Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)					
8	Hzs - neomezené práce	h	2,00	380,00	760,00
8a	oprava inter. dveří, navaření nových pantů				
				Celkem:	2 816,00

nejsem plátcem DPH