

## Změnový list

|   |  |   |
|---|--|---|
| Identifikační číslo a název Stavby:<br>- I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV   | Číslo SO/PS /<br>číslo Změny SO/PS:<br>446/003 | Číslo ZBV:<br>ZBV 98.3  |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>446 - Veřejné osvětlení větve V3  |  |   |
| Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>446 - Veřejné osvětlení větve V3  |  |   |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):<br>Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4<br>Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí<br>Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel  |  |   |
| <p>Pol. č. 104 - Při realizaci okružní křižovatky a cyklostezky bylo požadavkem Statutárního města Přerov ze dne 10.5.2021 zajištění osvětlení okolních ploch, které vyvolalo provizorní propojení vrchním vedením na stávající VO. Po demontáži tohoto vedení bylo nutno zajistit napojení stožárů od okružní křižovatky. Napojení bylo zajištěno protlakem pod cestou směr Lipník a napojení na SO 446. Množství položek je upraveno na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.</p> <p>Pol. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 29, 30 - V PDPS bylo řešeno napojení SO 446 na straně estakády starým převěsem přes komunikaci. Na straně prodejny Lidl bylo řešeno propojem na tento kabel. Toto řešení bylo ze strany budoucího správce města Přerova neakceptovatelné. Na základě požadavku Statutárního města Přerov ze dne 15.10.2021 bylo nutno přistoupit ke změně řešení napojení - napojení na stožár SO 443 na straně u estakády a napojení na stávající vedení na straně u prodejny Lidl pod SO 120 a SO 121. To vyvolalo změnu v množství položek zemních prací, základů, délky kabelů a jeho obetonování. Množství položek je upraveno na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.</p> |  |   |
| Údaje v Kč bez DPH:   |  |   |
|   |  |   |
| Cena navrhovaných Změn<br>záporných   | Cena navrhovaných Změn<br>kladných             | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
| -109.43   | 167 186.86                                     | 167 077.43  |
| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>  |  |   |
| Projektant (autorský dozor)   | Jméno [redacted]                               | datum 17-01-2022 podpis                                       |
| Správce stavby  | Jméno [redacted]                               | datum 20-01-2022 podpis                                       |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.   |  |   |
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24<br>Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)   | Jméno [redacted]                               | datum 20-01-2022 podpis                                       |
| Zhotovitel  | Jméno [redacted]                               | datum 14-01-2022 podpis                                       |
| Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant  |  | Číslo paré:   |