

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 449/002	Číslo ZBV: ZBV 103.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 449 - Veřejné osvětlení, km 1,0 - KÚ vlevo		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 449 - Veřejné osvětlení, km 1,0 - KÚ vlevo		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Pol. č. 1.2.3.4.5.8.9.11.12.22.34.35 – Vedení osvětlení SO 449 se napojuje na kabel SO 472.2, kde již došlo ke změnám administrovaným v ZBV 32, 33 a 96. Do těchto schválených změn souvisejícího objektu se promítlo upřesnění polohy kabelu. Tím došlo k úpravě místa napojení těchto souvisejícího SO, což vyvolalo i na SO 449 změny spočívající ve snížení objemu zemních prací, snížení délky chráničky, vodiče, kabelu. Změna množství položek upravena na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.  
Pol. č. 31 - V rámci ZBV 26 došlo k navýšení počtu svítidel z původního počtu 12 kusů na celkem 13 kusů. Tomu musí odpovídat i množství položky montáže svítidel, které je také nutno navýšit o 1 kus, stejně jako počet svítidel v ZBV 26.  
Pol. č. 16 - V rámci ZBV 26 došlo k úpravě délky kabelu na základě RDS. V rámci tohoto ZBV je celkové množství upraveno dle skutečně naměřené délky kabelu odsouhlasené TDI.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-47 600,56	417,00	-47 183,56

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) Jméno [redacted] datum 17-01-2022 podpis

Správce stavby Jméno [redacted] datum 20-01-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno [redacted] datum 20-01-2022 podpis

Zhotovitel Jméno [redacted] datum 14-01-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: