

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 - Nadjezd sil. I/55. km 0,200 - 1,00 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101 - Nadjezd sil. I/55. km 0,200 - 1,00	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/007	Číslo ZBV: ZBV 108.3
---	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Pol. č. 2, 15, 26, 31, 37, 52 - Větev VI a sjezd k ORL leží celou svou plochou na nově budovaném násypu v Předmostí, který se napojuje na stávající násyp, na kterém ležela původní trasa silnice I/55. Násyp byl po obou stranách zarostlý vegetací a při tvorbě PDPS nemohly být u některých částí konstrukcí přesně definovány místa napojení. Toto již bylo řešeno v ZBV 87. Při tvorbě RDS došlo k upřesnění těchto napojení, což vyvolalo navíc oproti ZBV 87 i změny objemu frézování, plochy ornice a krajnic. Byla tím ovlivněna i plocha oplocení u ORL. Množství je upraveno na základě zaměření skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-53 691,99	0,00	-53 691,99

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) Jméno [redacted] datum 17-01-2022 podpis

Správce stavby Jméno [redacted] datum 20-01-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) Jméno [redacted] datum 20-01-2022 podpis

Zhotovitel Jméno [redacted] datum 14-01-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant Číslo paré: