

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

**ze dne 26. 7. 2021**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

---

### **Město Dačice**

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města  
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: xxx

*jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)*

a

### **Karel Mandelík**

sídlo: Krajířova 23/I, 380 01 Dačice  
IČO: 11331020  
bankovní spojení: xxx

*jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)*

## **I.**

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo z 26. 7. 2021 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace stavby „**Vytápění ZŠ B. Němcové**“ jako jednostupňovou dokumentaci pro stavební povolení v podrobnosti pro zadání a provedení stavby, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Karlem Mandelíkem, přičemž smlouva je již ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 11. 2021.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu nepředání nezbytných podkladů od poddodavatele projektanta přístavby gymnázia, zejména se jedná o tepelné technické výpočty (průkaz energetické náročnosti budovy, plánované výkony topidel apod.), jejichž předání se předpokládalo do 1. 12. 2021. Nově se předpokládá předání technických podkladů do 28. 2. 2022. V souvislosti s prodloužením termínu dokončení předmětu Díla se smluvní strany dohodly na změně platebních podmínek, aby bylo možné financovat dlouhodobě rozpracovanou část Díla.

## **II.**

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly změnit následující články a odstavce smlouvy o dílo:

**Článek III – Platební podmínky, odst 1** se mění tak, že Článek III, odst. 1 nově zní:

„1. Cena Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele následovně:

- 1.1. částka 80 000 Kč po účinnosti tohoto dodatku,
- 1.2. částka 68 000 Kč po předání 2 ks paré Dokumentace určených ke stavebnímu řízení,
- 1.3. částka 60 000 Kč po předání 4 ks paré Dokumentace určených pro zadání a provedení stavby.“

**Článek IV – Doba plnění** se mění tak, že Článek IV nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I smlouvy o dílo v následujících lhůtách:

- 1.1. Dokumentaci určenou ke stavebnímu řízení **do 31. 5. 2022,**
- 1.2. Dokumentaci určenou pro zadání a provedení stavby **do 29. 7. 2022**

2. Mezi smluvními stranami se ujednává, že v případě prodlení DOSS s vydáním závazného stanoviska v zákonné lhůtě či v případě prodlení vlastníka technické infrastruktury s vydáním vyjádření v zákonné lhůtě, tj. do 30 dnů od řádně podané a kompletní žádosti (dále také jen „Prodlení s vydáním stanoviska“), bude doba plnění Díla automaticky prodloužena o tolik dní, kolik trvalo prodlení DOSS, vlastníka technické infrastruktury. V případě, že dojde v průběhu doby plnění ujednané v odst. 1. tohoto článku k více případům Prodlení s vydáním stanoviska, prodlužuje se doba plnění ujednaná v odst. 1 tohoto článku o tolik dní, kolik trvalo nejdelší Prodlení s vydáním stanoviska. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, oznámit objednateli každý zjištěný případ Prodlení s vydáním stanoviska a doložit objednateli délku jeho trvání, jinak odpovídá objednateli za škodu, která mu včasným neoznámením vznikla.

2. Mezi smluvními stranami se ujednává, že v případě prodlení *poddodavatele projektanta přístavby budovy gymnázia s předáním nezbytných podkladů dle článku IV tohoto dodatku*, bude doba plnění Díla automaticky prodloužena o tolik dní, kolik trvalo prodlení s předáním podkladů.“

**Článek V – Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele, odst. 1** se mění tak, že text doplněný Dodatkem č. 1 nově zní:

„Objednatel předá zhotoviteli podklady od projektanta přístavby gymnázia nezbytné k přepracování Technického návrhu-studie z dubna 2021 a návrhu kotelny, aby byla dimenzována i na budoucí přístavbu pavilonu gymnázia, zejména tepelně technické výpočty (průkaz energetické náročnosti budovy apod.) do 28. 2. 2022.“

**III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2021 ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

## Vytápění ZŠ B. Němcové

4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne.....

V Dačicích dne .....

.....  
za objednatele město Dačice  
Ing. Karel Macků, starosta

.....  
za zhotovitele  
Karel Mandelík, projektant