

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 73/2021

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 11117722/0800
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

PWB stavby, s. r. o.

Sídlo: Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9
IČ: 01434837
DIČ: CZ01434837
zastoupena: Václavem Práškem, jednatelem
číslo účtu: 2271116610/8040
*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282836
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
 „III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 1 – stavební práce – v historické
 části budovy
 divadla (JŘBU)“ ze dne 28.06.2021**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
 sjednání tohoto Dodatku č. 4:**

čl. I.

Doba plnění

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 28.06.2021 Smlouvu o dílo, dále dne 27.10.2021 uzavřeli dodatek č. 1, dne 01.12.2021 dodatek č. 2 a dne 11.01.2022 dodatek č. 3.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění díla uvedená v čl. II smlouvy o dílo ve spojitosti s čl. II dodatku č. 1 se mění z:

Původní doba plnění:

Dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo:	max. 15.11.2021
Dokončení stavebních prací dle dodatku č. 1:	max. 31.01.2022

na

Nová doba plnění:

Dokončení stavebních prací:

max. 25.02.2022

čl. II.

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4, se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/6/2022 ze dne 19.01.2022.

V Čáslavi dne

V Praze dne

Za objednatele:
Město Čáslav

Za zhotovitele:
PWB stavby, s. r. o.

JUDr. Vlastislav Málek
starosta

Václav Prášek
jednatel