

DODATEK č. 2 ke Kupní smlouvě č. 81/2021

Smluvní strany

Město Čáslav

se sídlem: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

zastoupená: JUDr. Vlastislav Málek, starosta

IČ: 00236021

osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: JUDr. Vlastislav Málek, starosta

- ve věcech technických:

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 11117722/0800

na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

MusicData s.r.o.

se sídlem: Optátova 708/37, 637 00 Brno

zastoupená: Tomášem Ouředníčkem, jednatelem

IČ: 26227142

osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Tomáš Ouředníček, jednatel

- ve věcech technických:

bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s.

číslo účtu: 176191656/0600

na straně druhé (dále jen „prodávající“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě k projektu „III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 2 – pořízení divadelní techniky (osvětlení, ozvučení)“ ze dne 14.07.2021

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace dodávky se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 2:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 14.07.2021 Kupní smlouvu, dále dne 09.11.2021 uzavřeli dodatek č. 1.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen v kupní smlouvě v čl. 3. ve spojitosti s dodatkem č. 1, mění o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

čl. II.

Sjednaná doba pro dodávku předmětu koupě

Účastníci se oboustranně dohodli na změně doby pro dodávku předmětu koupě a to tak, že původní doba uvedená v bodě č. 4.1.2 smlouvy o dílo ve spojitosti s dodatkem č. 1 se mění z:

Původní doba dodání:

Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. 3.1. nejpozději v termínu 01.12.2021 (termín dle kupní smlouvy), resp. 31.01.2022 (termín dle dodatku č. 1), a to včetně montáže a zaškolení personálu.

na

Nová doba dodání:

Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. 3.1. nejpozději v termínu 25.02.2022, a to včetně montáže a zaškolení personálu.

čl. III.

Kupní cena

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní kupní cena uvedená v čl. 5 kupní smlouvy ve spojitosti s dodatkem č. 1, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní kupní cena:

Cena bez DPH – dle kupní smlouvy	3.125.000,00	Kč
Cena bez DPH – dle dodatku č. 1	3.005.454,75	Kč
DPH v sazbě 21 %	631.145,50	Kč
<hr/>		
Cena včetně DPH	3.636.600,25	Kč
<i>(dále jen "Kupní cena")</i>		

na

Nová kupní cena:

Cena bez DPH	2.971.939,87	Kč
DPH v sazbě 21%	624.107,37	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	3.596.047,24	Kč
<i>(dále jen "Kupní cena")</i>		

čl. IV.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí kupující. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 81/2021 bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/28/2022 ze dne 19.01.2022.

V Čáslavi dne

Za kupujícího:
Město Čáslav

JUDr.
Vlastislav
Málek

Digitálně podepsal
JUDr. Vlastislav Málek
Datum: 2022.01.25
13:43:29 +01'00'

JUDr. Vlastislav Málek
starosta

Ve Velkém Meziříčí dne

Za prodávajícího:
MusicData, s. r. o.

Tomáš
Ouředníček

Digitálně podepsal Tomáš
Ouředníček
Datum: 2022.01.25 10:54:13 +01'00'

Tomáš Ouředníček
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	2
---------------------------	----------

název	Náhrada nedostupného modelu
--------------	------------------------------------

název dodávky:	III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 2 – pořízení divadelní techniky (osvětlení ozvučení)
smlouva:	kupní smlouva č. 81/2021 ze dne 14.07.2021

objednatel	dodavatel
TDS: Ing. Lukáš Semerád, Husova 625/8, 286 01 Čáslav	MusicData, s. r. o. Tomáš Ouředníček Optátova 708/37, 637 00 Brno
Investor: město Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav	
generální projektant	
Architektonická kancelář Burian - Křivinka	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
VÍCEPRÁCE	Náhrada nedostupného modelu	kpl	1	235 064,00 Kč	235 064,00 Kč
MĚNĚPRÁCE	Náhrada nedostupného modelu	kpl	1	-268 578,88 Kč	-268 578,88 Kč
CENA CELKEM					-33 514,88 Kč

POPIS:	Jedna z položek smluvního rozpočtu osvětlovací techniky - položka č. 13, 8ks pohyblivých hlav není na trhu dostupná, potíže s dodávkou jsou způsobené tím, že už se výrobek přestal vyrábět. Aby první březnová představení na začátku divadelní sezóny nebyla v ohrožení, byl vybrán srovnatelný náhradní model s větším výkonem.
ODŮVODNĚNÍ:	Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6. Hodnota méněprací sjednaných v dodatku č. 2 dle § 222 odst. 6 ke Smlouvě je ve výši – 268.578,88 Kč bez DPH. Celková hodnota víceprací sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě je ve výši 235.064,00 Kč bez DPH. Hodnota změny dle § 222 odst. 6 představuje 503.642,88 Kč a to jest 16,12 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě a v součtu s předchozími změnami je stále do 50 % původní hodnoty ze smlouvy.
DOPAD DO PD:	Bude zachyceno v dokumentaci skutečného provedení.
DOPAD DO ČASOVÉHO PLÁNU STAVBY:	Nemá vliv.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO	2
--	----------

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za projektanta			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU		2
název	Změny v pořízení divadelní techniky	

název dodávky:	III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 2 – stavební práce – pořízení divadelní techniky (osvětlení ozvučení)
smlouva:	kupní smlouva č. 81/2021 ze dne 14.07.2021

Popis položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA				
13	Pohyblivá hlava. Technologie LED RGBW. Zoom 5° / 55°. Provedení "The one chip" 350W. RMD Ready. Variabilní teplota chromatičnosti 2700°K-8000K°, Tiché provdení se spínaným chlazením.	ks	-8,00	33 572,36	- 268 578,88 Kč
13-N	Pohyblivá hlava. Technologie 400W RGBACL LED, Zoom 10° / 46°, Variabilní teplota chromatičnosti 2700°K-6500K.	ks	8,00	29 383,00	235 064,00 Kč