

Dohoda

**o ukončení Smlouvy o dílo ID: 131 902 ze dne 24. 3. 2020 ve znění Dodatku č.1
ID č.140 328 ze dne 24.9.2020 a Dodatku č.2 ID č.145 024 ze dne 18.5.2021
ID: 149 393**

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Pelikán, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ
Kraje Vysočina
Tel: +420 564602204, +420 564602419
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem: Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod,
zastoupený pro věci smluvní: Slavomír Slabík, jednatel
zástupce pro věci smluvní (změny, dodatky, atd.): Slavomír Slabík, jednatel
zástupce pro věci technické: Slavomír Slabík, Jan Vydrář
osoba pověřená vedením stavby: Jaroslav Tomášek
tel./fax: 724 350 648
IČO: 474 54 431
DIČ: CZ 474 54 431
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-8543340227/0300
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 2780

Čl. 1

Smluvní strany uzavřely dne 24. 3. 2020 Smlouvu o dílo ID č. 131 902 a následně Dodatek č.1 ID č.140 328 ze dne 24.9.2020 a Dodatek č.2 ID č.145 024 ze dne 18.5.2021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení díla podle článku 2 – předmět díla bude proveden podle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vypracované zhotovitelem Ing. Petrem Všeckou, Havlíčkova 53, 602 00 Brno, IČO 499 33 027 pod názvem „Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen“ v červenci 2014, aktualizace z června 2019.

Čl. 2

Dne 18. 6. 2020 byla stavba pozastavena (provedeno zápisem do stavebního deníku) z důvodu odhalení historické části kamenné zdi, části kleneb a studny, které byly po vypracování archeologického průzkumu určeny k zachování pro budoucí generace. Na základě těchto zjištění byl objednatel nucen nechat přepracovat stávající projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Z dosud získané studie, která zohledňuje zjištěné nové skutečnosti, je

zřejmé, že nový objekt bude vykazovat jiné dispoziční a materiálové řešení. Dochází tím k podstatné změně řešení objektu.

Vzhledem k tomu již není možné provést plnění podle Smlouvy o dílo.

Čl. 3

Smluvní strany se proto vzhledem k výše uvedenému dohodly na ukončení Smlouvy o dílo, ke dni 15. 2. 2022.

Čl. 4

Smluvní strany se dohodly na zajištění staveniště v rozsahu přílohy č.1

Čl. 5

Cena díla bude stanovena protokolem sepsaným při převzetí nedokončeného díla podle skutečného provedení prací.

Čl. 6

Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení Smlouvy o dílo nemají vůči sobě žádné další závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, vyjma závazků vyplývajících z této dohody o ukončení smlouvy. Tyto závazky jsou plně v dohodě zohledněny a budou vyrovnány konečnou fakturou, vystavenou na základě čl.5.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.


Tato Dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Havlíčkově Brodě dne 21.1.2022


STAVBA - firmi s.r.o.
Humpolecká 3592
600 01 Havlíčkův Brod
tel./fax: 566 435 352 DIČ: CZ47484431

Slavomír Slabík,
jednatel

V Jihlavě dne


Kraj Vysočina
Žitbova 1882/57, 586 01 Jihlava

Mgr. Karel Janoušek,
radní kraje pro oblast majetku

Příloha č.1 - Dohody o ukončení Smlouvy o dílo ID: 131 902 ze dne 24. 3. 2020 ve znění Dodatku č.1
ID č.140 328 ze dne 24.9.2020 a Dodatku č.2 ID č.145 024 ze dne 18.5.2021

1) Zakrytí hradeb, zabezení otvorů

			množství	jednotky	jedn. Cena	Cena Celkem
	712: Povlakové krytiny					44 146
1	944611811	Demontáž ochranné plachty z umělých vláken	67,5	m2	20	1 350
2	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	81	m2	78	6 318
3	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	67,5	m2	75	5 063
4	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicemi terči	80	kus	45	3 600
5		pozn. Uvažujeme kotvení po cca 1,5 m				
6	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	74,25	m2	280	20 790
7	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	0,4	m3	11 200,00	4 480
8	Hzs	Práce dělníka	6	h	280	1 680
9		zatížení izolace kameny + podložení geotextilií				
10	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	2	%	432,805	866
11						
12	762: Konstrukce tesařské					9 601
13	762191962	Montáž zabezení otvoru ve stěně deskami tvrdými plochy jednotlivě do 4 m2	13,45	m2	221,01	2 973
14	60726244	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 18mm	16,14	m2	377	6 085
15						
16	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	6	%	90,57365	543
17						
18	009: Ostatní práce a konstrukce					12 925
19	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 1	66	m2	50,2	3 313
20	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do	66	m2	32,98	2 177
21						
22	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD do	198	m2	2,5	495
23	R 01	Doprava k lešení (tam a zpět)	200	km	32	6 400
24	R02	Zateplení vodovodní šachty EPS	0,3	m3	1800	540
25	R02	Doprava řemeslníků	520	km	8	4 160

Celkem bez DPH

STAVDA - final s.r.o.
Humpolecká 3892
580 01 Havlíčkův Brod
tel/fax: 569 439 352 DIČ: CZ67454431

21.1.2022

66 672

Slavomír Sáblik

Ing. Josef Pelikán