

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Tábor**
se sídlem: Žižkovo náměstí čp. 3, 390 01 Tábor
IČO: 00253014
DIČ: CZ00253014 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Štěpán Pavlík - starosta

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Eliška Pospíšilová - vedoucí odboru investic a strukturálních fondů, tel. č. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Ing. Pavel Stolař - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OlaSF, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
INBEST spol. s.r.o.
se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx – jednatelem společnosti
IČO: 60851970
Osoba vykonávající technický dozor: xxx. xxxxxxxx xxxxx

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

Tepis s.r.o.
se sídlem: Lidická 178/45, 370 01 Č. Budějovice
zastoupená: xx. xxxxxxxx xxxxxxxx - jednatel
IČO: 60850515
Osoba vykonávající činnost koordinátora: xx. xxxxxx xxxxxx

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č.úctu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupená:
xxx. xxxxxxx xxxxx, ředitel oblasti Čechy západ tel.č. xxx xxx xxx

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: xxxxxxxx xxxxxxxx tel. č. xxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx tel. č. xxx xxx xxx

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: xx. xxxxxx xxxxxxxx tel. č. xxx xxx xxx

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: xxxxx xxxxx

tel. č. xxx xxx xxx

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SD 00647/2020/1 ze dne 15. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.7.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická**“. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby provedené na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění článek III., odst. 1., písm. b) a článek IV. Cena za dílo, odst. 1 jak je uvedeno níže. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění díla s ohledem na ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném v době uzavření tohoto dodatku a dále s ohledem na rozsah víceprací, jejichž realizace byla objednatelem na zhotoviteli vyžádána (144 kalendářních dnů).

Dle odst. 1 tohoto ustanovení upozorní zhotovitel objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

Dle odst. 2 tohoto ustanovení překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušuje až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

Dle odst. 3 tohoto ustanovení se lhůta stanovená pro dokončení díla prodloužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

Dle odst. 4 tohoto ustanovení nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu zachová-li se zhotovitel podle odstavců 1 a 2.

Zhotovitel nemohl plnit dílo, neboť nemohl postupovat dle projektové dokumentace předané mu objednatelem, když projektovou dokumentaci bylo nutno přepracovat a rovněž nedošlo ke splnění dohodnutých termínů zahájení prací na přeložkách, prováděných společnostmi E.ON a Cetin, přeložka elektrické sítě a přeložka plynovodu, přičemž do provedení těchto přeložek zhotovitel nemohl zahájit práce v dotčené části stavby.

Předmětem tohoto dodatku je současně vypořádání nároku na prodloužení doby pro dokončení díla a práva na úhradu nákladů spojených s přerušením díla, který byl uplatněn podle ustanovení § 2594 odst. 4 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších novel a předpisů, a to z důvodu přerušení prací způsobených vadami projektové dokumentace a rovněž nutnosti provedení přeložek sítí EON el., EON plyn a CETIN a dalších skutečností (dále společně jen „**Událostí**“), které zhotovitel přednesl na jednání smluvních stran dne 11. 6. 2021, kdy se opíral i o předchozí komunikace smluvních stran (zejména jednání smluvních stran dne 31. 7. 2019, dopis č.j. KUJK 119513/2019 ze dne 2. 10. 2019, dopis zn. TA_výroba_2_2019 ze dne 2. 10. 2019, dopis č.j. TA_výroba_4_2020 ze dne 7. 12. 2020). Smluvní strany konstatují a dohodly se, že jsou důvodné časové nároky z Událostí na prodloužení doby plnění o 437 kalendářních dní (309 + 128). Město Tábor dále prohlašuje, že nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla uznává co do jeho důvodu, o jeho výši se strany této smlouvy zavazují dále jednat. Smluvní strany se dohodly, že se tento dodatek nevztahuje na novou událost, která nastane po podpisu tohoto dodatku.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

Původní znění čl. III. Doba plnění odst. 1, písm. b) smlouvy, ve znění dodatku č.1:

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla:

do 630 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

Nové znění čl. III. Doba plnění odst. 1, písm. b) smlouvy, ve znění dodatku č.1 a tohoto dodatku č.2:

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla:

do 1211 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, tj. do 30.11.2022

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo za objekty SO 111, SO 804 a VRN v částech 3,6 a 7 uvedené v čl. II. smlouvy a v souladu se změnami zachycenými ve Změnovém listu č. 2b

celkem bez DPH	9 811 868,02 Kč
DPH 21 % Kč	2 060 492,28 Kč
Celkem včetně DPH	11 872 360,30 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo za objekty SO 111, SO 804 a VRN v částech 3,6 a 7 uvedené v čl. II. smlouvy a v souladu se změnami zachycenými ve Změnovém listu č. 2b a ve Změnovém listu č.4b.

celkem bez DPH	9 861 759,44 Kč
DPH 21 % Kč	2 070 969,48 Kč
Celkem včetně DPH	11 932 728,92 Kč

Původní znění čl. III. Doba plnění odst. 5 smlouvy, ve znění dodatku č.1:

Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.

Nové znění čl. III. Doba plnění odst. 5 smlouvy, ve znění dodatku č.1 a tohoto dodatku č.2:

Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem, **případně při předání díla po částech dílčími předávacími protokoly k předmětným stavebním objektům.**

Původní znění čl. V. Platební podmínky odst. 5 smlouvy, ve znění dodatku č. 1:

Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

Nové znění čl. V. Platební podmínky odst. 5 smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a tohoto dodatku č.2:

Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla, anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

Původní znění čl. VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení

předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. *Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.*
11. *Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.*

Nové znění čl. VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2:

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, nebo jeho části, bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných stavebních objektů, dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla, nebo její části, a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla, nebo jeho části, bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla, nebo jeho části. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, nebo jeho části, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla (nebo jeho části) se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dnů, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy. Předchozí věta se netýká případu, že je dílo předáváno po částech, kdy způsobilá užívání musí být pouze předávaná část díla.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, nebo jeho část, v době předání
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, nebo jeho části, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

Původní znění čl. IX. Záruka, reklamace odst. 2 smlouvy, ve znění dodatku č. 1:

2. *Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.*

Nové znění čl. IX. Záruka, reklamace odst. 2 smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2:

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla, případně dnem uvedení díla, či jeho části do předčasného užívání stavby provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

Původní znění čl. XIV. Všeobecná ustanovení odst. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1:

1. *Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.*

Nové znění čl. XIV. Všeobecná ustanovení odst. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2:

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla, nebo jeho části v případě, že je dílo předáváno po částech.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha je Změnový list č. 4b ze dne 25.10.2021. odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Tábora č. 3174/61/22 ze dne 17.1.2022.

Příloha č. 1: Změnový list č. 4b

V Táboře dne 19.1.2022
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 19.1.2022
za zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
xxx. xxxxxx xxxxx
ředitel oblasti Čechy západ

Změnový list č. 4b - VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE		Paré č.1	
Název a číslo stavby: Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická		Č. smlouvy objednatele: SDO/OVZI/158/18	Č. smlouvy zhotovitele: 9081033VNE.01
Investor (objednatel):	Město Tábor Žižkovo náměstí čp. 3. 390 01 Tábor		
TDS:	Inbest spol. s.r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice		
Generální projektant (AD):	Atelier PROMIKA s.r.o. Muchova 9/223, Praha 6 160 00		
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Praha - Michle, PSČ 140 00		
Zdůvodnění a popis změn :			
Přípočty			
1	SO 804 Rekultivace ploch	V rámci projektu nebylo zahrnuto odbourání stávající recyklové cesty, ZL řeší vybourání a odvoz materiálu na skládku	
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):		Bez DPH	DPH
		49 891,42 Kč	10 477,20 Kč
		0,00 Kč	0,00 Kč
		49 891,42 Kč	10 477,20 Kč
			60 368,62 Kč
Investor (objednatel):	Město Tábor	datum	podpis
TDS:	Inbest spol. s.r.o.	datum	podpis
Projektant (AD):	Atelier PROMIKA s.r.o.	datum	podpis
Dodavatel:	EUROVIA CS, a. s.	datum	podpis
			Paré č.1

Soupis změn během výstavby **PŘÍPOČTY**

Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Stavební objekty	49 891,42	60 368,62
	SO 804 Rekultivace ploch	49 891,42	60 368,62

SO 804 Rekultivace ploch

Celkem SO

49 891,42

SO 804 Rekultivace polní cesty st. km 0,500-0,625

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
SO 804 Rekultivace ploch							49 891,42
K		113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 134x3 = 402 m2	m2	402,000	76,90	30 913,80
K		997221000-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením a s hrubým urovnáním - ve vzdálenosti a typu dle dodavatele stavby 402x0,1x2,4 = 96,48 t	t	96,480	54,70	5 277,46
		997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 96,48 t	t	96,480	142,00	13 700,16