

Č.j.: MUCH 6059/2022

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo 588/2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

objednatel: **městem Cheb**
se sídlem: **nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupeným: **Ing. Pavlom Vančom, vedoucím odboru správy majetku Městského úřadu v Chebu, na základě plné moci ze dne 20.01.2014**

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem: **DOSTA s.r.o.**

zapsaná v obch. rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 2954

se sídlem: **Pražská 1696/35, 350 02 Cheb**
IČO: **46887261**
DIČ: **CZ46887261**
Bankovní spojení: **KB Cheb č.ú. 22006-331/0100**
jednající: **Lukáš Povišer, jednatel**

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27.12.2021 smlouvu o provedení díla „**Kácení stromů 2021-2022**“ (dále jen „smlouva“).

Z důvodu řešení nepředpokládaných provozních problémů při samotném kácení, zejména problémy s parkujícími auty, kdy majitelé svá vozidla nepřeparkovali ani přes jasně vyznačený prostor výstražnou páskou (vydaný zábor veřejného prostranství, umístěné dopravní značky, osobní jednání, asistence městské policie apod.) bylo nutné k odstranění dřevin použít těžkou manipulační techniku, zejména pro přetahování dřevin na druhou stranu parku (vysokozdvížná plošina, autojeřáb a motorová kladka), aby nebyla poškozena parkující vozidla se výše uvedené smluvní strany dohodly, že v souladu se zněním článku X odst. 5. uzavřou dodatek ke smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je změna v článku IV Cena díla, odst. 1.

II. Předmět dodatku

Původní text článku IV Cena díla, odst. 1. ve znění:

1. „Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena na základě cenových nabídek - rozpočtů předaných zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy) a činí **57 104,74 Kč (slovy: padesát sedm tisíc**

jedno sto čtyři korun českých sedmdesát čtyři haléře) včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, z toho:

<i>Cena za provedení díla bez DPH</i>	<i>47 194,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>9 910,74 Kč</i>
<i>cena c e l k e m</i>	<i>57 104,74 Kč“</i>

se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena na základě cenových nabídek - rozpočtů předaných zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy) a činí **69 325,74 Kč (slovy: šedesát devět tisíc tři sta dvacet pět korun českých sedmdesát čtyři haléře) včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, z toho:**

Cena za provedení díla bez DPH	57 294,00 Kč
DPH 21 %	12 031,74 Kč
cena c e l k e m	69 325,74 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za objednatele
Ing. Pavol Vančo
vedoucí odboru správy majetku

za zhotovitele
Lukáš Povišer jednatel