

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 22. 10. 2021 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 21000442

a

Zhotovitel: **H.K.U., spol. s r.o.**
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
IČO: 25515161
DIČ: CZ25515161
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 21. 1. 1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Pavlem Mokřým, jednatelem
Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Uhrem
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 22. 10. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 1100 – 21000442, jejímž předmětem je zejména provedení stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách stávajících a zřízení nových přechodů pro chodce v ulici Majdalenky na Lesné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ulice Majdalenky – přechody pro chodce“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení lhůty k realizaci díla. Lhůta sjednaná ve smlouvě totiž spadá do zimního období (1. 12. 2021 až 28. 2. 2022), ve kterém není možné provádět výkopové práce, a to s ohledem na Vyhlášku statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve spojení s Vyhláškou statutárního

města Brna č. 12/2014. Původní termín pro dokončení stavebních prací tak není možné splnit, a proto se smluvní strany dohodly na jeho prodloužení do dne 30. 4. 2022.

Čl. III. Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 22. 10. 2021 tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazují novým zněním: „Dokončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do 30. 4. 2022.“
- 2) Smluvní strany dále aktualizují harmonogram prací, a proto příloha č. 1 tohoto dodatku (aktualizovaný harmonogram prací) nahrazuje přílohu č. 2 smlouvy.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram

Za Objednatele:


V Brně dne: 24 -01- 2022



Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Za Zhotovitele:

V Brně dne:



Ing. Jiří Uher
jednatel společnosti

HARMONOGRAM PRACÍ

Ulice Majdalěnky - přechody pro chodce

Popis stavebních prací - délka realizace listopad a březen, duben 2022

Stavební práce / termín realizace	listopad 2021	březen 2022	duben 2022
Přípravné práce vytyčení sítí a projednání prací, dopravní značení			
Zemní práce, výkopy, bourání pro lokalitu 1 - 2			
Pokládka obrub a zámkové dlažby pro lokalitu 1 - 2			
Zemní práce, výkopy, bourání pro lokalitu 3 - 8			
Pokládka obrub a zámkové dlažby pro lokalitu 3 - 8			
Přeformátování vodorovného dopravního značení			
Dodání a montáž zábradelního systému			
Úpravy ploch, dokončovací práce			