

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 7U/2021/23



(dále jen „Dodatek č. 1“)

Městská část Praha 7

se sídlem : Praha 7 – Holešovice, U Průhonu 1338/38, PSČ 170 00
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Zastoupená :





7U s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80661
se sídlem : Praha 7 – Holešovice, Ortenovo náměstí 947/12a , PSČ 170 00
jednatel : Mgr. Tomáš Trnka, jednatel společnosti
IČ : 26418274
DIČ : CZ26418274
bankovní spojení : 
číslo účtu : 

(dále jako „objednatel“)

a

ArtibaStav s.r.o

sídlo: Praha 1 – Staré město, Rybná 716/24, PSČ 110 00
zastoupená: Ing. Daniel Šindelář (podepisující osoba)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze složka 347880
IČO: 10755039
DIČ: CZ10755039
bank. spojení: 
č. účtu: 
tel.: 
e-mail: 
(dále jako „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4 odst. 5 Smlouvy o dílo č. 7U/2021/23, která byla uzavřena dne 9.12.2021 (dále jen „Smlouva“), v souladu s čl. 4 odst. 5 Smlouvy a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění cena.
2. Ke změně ceny díla dochází z důvodu nutnosti výměny neopravitelného zařizovacího předmětu za nový.
3. Ve smlouvě v čl. 3 dochází tímto Dodatkem č.1 ke změně ceny díla, a to o 14 870,- Kč bez DPH, proto se v čl. 3. odst. 3.1 mění cena celého díla tak, že se stávající text čl. 3. odstavce 3.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto:

„3.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně bude dopočtena DPH ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění.

Celková cena dle smlouvy bez DPH		342 070,89,- Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH		14 870,- Kč
DPH celkem dle dodatku	15 %	2 230,50,- Kč
DPH celkem dle smlouvy	15 %	51 310,63,- Kč
Celková cena dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH		356 940,89,- Kč
Celková cena dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH		410 482,02,- Kč

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli."

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7.
6. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv *zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.*
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
10. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden.


11. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

- Příloha č. 1a smlouvy – změnový list č. 1 ze dne 20.01.2022

V Praze dne. 2022

V Praze dne 2022

Objednatel



.....
7U s
Mgr.
jednatel

Zhotovitel



Ing. Daniel Sindelář
jednatel

Město

ZMĚNOVÝ LIST č.:**1****Za dneš: 19.01.2022**

Stavba:	Oprava bytové jednotky č.39 v ulici U Smaltovny	
Zhotovitel:	Artibařtav s.r.o.	
Objednatel:	7U s.r.o., zastoupená na stavbě panem Mgr.Trnkou	
TDs:	[REDAKCE]	
Důvody změny:	Vyvolaná změna během stavby z důvodu požadavku investora	
Termín realizace změny:	2022/01	
Vliv na termín dokončení díla:		
Popis změny:	<p>Změnový list především řeší výměnu zařizovacích předmětů ve stávající kuchyňské lince - po kontrole funkčnosti bylo nutné dojít k výměně nefunkčních zař. Předmětů za nové</p> <p>1. provedeny odpočty a přípočty nových prací nutných k úplnému dokončení díla - viz příloha č.1</p>	
Finanční vyjádření:		
cena bez DPH:		14 870,00 Kč
DPH 15%:		2 230,50
cena včetně DPH:		17 100,50
za TDI:	[REDAKCE]	[REDAKCE]
za objednatele:	Mgr. T. Trnka	[REDAKCE]
za zhotovitele:	p.Šindelář	[REDAKCE]
V Praze dne:		19.01.2022

ArtibaStav s.r.o. Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha IČO: 10755039				7U s.r.o. Ortenovo náměstí 947/12a 170 00 Praha 7 IČO: 26418274			
Oprava bytové jednotky č.39 v ulici U Smaltovny							
Změnový list č. 1							
Položkový rozpočet k ZL č.1 - Oprava bytové jednotky č.39 v ulici U Smaltovny							
Vícepráce							14 870,00
				Množství	Jedn. Cena		
70	766	Konstrukce truhlářské					14 870,00
71	11111R01	El. trouba	kpl	1,000	6 800,00		6 800,00
72	11111R02	Digestoř kuchyňská	kpl	1,000	4 580,00		4 580,00
73	11111R03	Sklokeramická deska	kpl	1,000	1 670,00		1 670,00
		963065511R00	Montáž trouby/zapojení	kpl	1,000	750,00	750,00
11	997	713121111RT1	Montáž / zapojenísklokeramické trouby	kpl	1,000	680,00	680,00
		713121111RT1	Montáž /zapojení digestoře	kpl	1,000	390,00	390,00
11	997	713121111RT1	Montáž /zapojení digestoře	kpl	1,000	390,00	390,00
Méněpráce							0,00
Cena celkem							14 870,00

