

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n., IV. Etapa – Úprava pochozích ploch v nejbližším okolí stavby“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2550/2021/Bř**

ISPROFOND / Sub.ISPROFIN: **500 352 0139 / 511 352 0029**

a

PROXIMA a.s.

se sídlem: Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČO: 60916478, DIČ: CZ60916478

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4616

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Karlem Chorvátém**, členem správní rady

Korespondenční adresa:

PROXIMA a.s., Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 21-005

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2550/2021/Bř, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-005, uzavřené dne 23. 06. 2021. Smluvní strany se, v souladu se schválenými Změnovými listy stavby č. 1 a č. 2 (dále též „ZL“), a analogicky s ustanoveními **§ 222, odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Dále se celková cena Díla upravuje odečtením finanční rezervy uvedené v Ostatních nákladech smluvního rozpočtu.

Součet hodnot změn závazků analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je cca **1,22 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3. V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, platná k datu podpisu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů). V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.14, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením **§ 222 ZZVZ**.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.2. Smlouvy, dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2550/2021/Bř, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-005, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) Úprava celkové ceny Díla dle ZL č. 1 a č. 2

- a) U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 2 (část prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ) Kč

Méněpráce dle ZL č. 2 0,00 Kč

Práce analogicky s ust. § 222, odst. 4 ZZVZ dle dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH
Kč

- b) U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 2 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ) Kč

Méněpráce dle ZL č. 2 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ) Kč

Práce analogicky s ust. § 222, odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH
Kč

- c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 a u části prací obsažených č. 2 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) - Kč

Méněpráce dle ZL č. 1 Kč

Vícepráce dle ZL č. 2 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ) Kč

Méněpráce dle ZL č. 2 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ) - Kč

Práce analogicky s ust. § 222, odst. 6 ZZVZ dle dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH
Kč

2) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlenou na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy: 21 964 400,00 Kč bez DPH

Úprava Ceny Díla dle schv. ZL č. 1 a č. 2: - 2 006 728,47 Kč bez DPH

Odečet finanční rezervy: - 917 738,40 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle dodatku č. 3: 19 039 933,13 Kč bez DPH

slovy: devatenáct milionů třicet devět tisíc devět set třicet tři korun českých třináct haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy.

3) Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.14, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/21/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2550/2021/Bř, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-005, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*): Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze



26.01.2022 09:17
Podepsáno elektronicky

Datum: 2022.01.20
14:30:52 +01'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Karel Chorvát
člen správní rady
společnosti PROXIMA a.s.

Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb				
Stavba:	TS-2020-014 1 Oprava hist. fasády a střechy Fantovy budovy – Praha hl.nádraží IV.etapa - Úprava pochozích ploch			
Zadavatel	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 11000 Praha-Nové Město		IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234	
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 16000 Praha 6		IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478	
Vypracoval:				
Celkem				
Celkem dle dodatku č. 3 (bez DPH)				CZK
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH		15 %		0 CZK
Snížená DPH				0 CZK
Základ pro základní DPH		21 %		CZK
Základní DPH				CZK
Zaokrouhlení				
Cena celkem bez DPH				19 039 933,13 CZK
Cena celkem s DPH				23 038 319,08 CZK

Rekapitulace dílčích částí (včetně ZL č. 1 a č. 2)

Číslo	Název	Cena dle Smlouvy (bez DPH)	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dod. c. 3 celkem (bez DPH)
Stavba					
Stavební objekt					
S1, S2	S.1 - vstup do jižního křídla (před obj. B) a S.2 - vstup do severního křídla (před obj.D)				
D.1.1.S-1,2	Část S.1 snížení chodníku před objektem D + část S.2 snížení chodníku před objektem B				
D.1.4.1.01	Komunikace etapa S1+S2				
E.01	Silnoproudé rozvody -o prava pochozích ploch - osvětlení schodů				
ZTI.S1+S2	Zdravotně technické instalace - část S.1+S.2				
S3	vstup do prostor, kde bude v rámci rek. hist. budovy vybudována restaurace (balkon před obj. A)				
D.1.1.S-3	Část S.3 před balkonem				
D.1.4.1.02	Komunikace etapa S3				
ZTI.S3	Zdravotně technické instalace - část S.3				
S4	Úprava snížené plochy, severní část (před objektem „A“)				
D.1.1.S-4	Část S.4 schodiště nádvoří, severní strana obj.A				
D.1.4.1.03	Komunikace etapa S4				
ZTI.S4	Zdravotně technické instalace - část S.4				
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
				Odečet finanční rezervy rozpočtu	
Celkem za stavbu		21 964 400,00	4 619 441,23	-7 543 908,10	19 039 933,13