

Název projektu (CZ): Vývoj služby vzdálené správy datových sítí pro malé a střední ISP

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Návrh vhodné HW infrastruktury pro zřízení private cloud	12/2022
1.1	Zahájení výběru dodavatele HW	01/2022
1.2	Výběr vhodného serverového řešení	01/2022
1.6	Výběr základního SW pro správu sítě a jeho analýza, příprava modifikace a rozšíření	01/2022
rok 2022		
1	Návrh vhodné HW infrastruktury pro zřízení private cloud	12/2022
1.1	Zahájení výběru dodavatele HW	01/2022
1.2	Výběr vhodného serverového řešení	01/2022
1.3	Vytvoření architektury systému	12/2022
1.4	Instalace a konfigurace	12/2022
1.5	Založení databázových struktur	12/2022
1.6	Výběr základního SW pro správu sítě a jeho analýza, příprava modifikace a rozšíření	01/2022
2	Implementace a customizace	12/2022
2.1	Bezpečnostní politika přístupů	12/2022
2.2	Vytvoření API pro napojení SW třetích stran např. účetní systém ABRA	12/2022
2.3	Vytvoření uživatelské nadstavby a testování	12/2022