

Název projektu (CZ): Zavedení automatizace výrobního procesu a efektivního skladového hospodářství

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1.1	Definování požadavků a parametrů inovace	12/2021
1.2	Výběr dodavatele a pořízení SW pro řízení skladu	06/2022
1.3	Výběr dodavatele a pořízení drobného majetku pro využívání skladového systému	06/2022
1.4	Výběr dodavatele a pořízení technologie přesného zaměřování a lince pro CNC stroje	12/2021
1.5	Příprava technického zázemí a pořízení materiálu pro regálový systém skladu hran	12/2021
1.6	Zahájení implementace SW	12/2021
rok 2022		
1.2	Výběr dodavatele a pořízení SW pro řízení skladu	06/2022
1.3	Výběr dodavatele a pořízení drobného majetku pro využívání skladového systému	06/2022
2.1	Implementace SW včetně potřebného vývoje	06/2022
2.2	Implementace zaměřovací technologie včetně potřebného vývoje (automatizace vstupů do kreslení, automatizace výstupů z kreslení do strojů) a změna interních postupů ve výrobě	06/2022
3.1	Vyhodnocení a revize změn a postupů – další kroky zlepšení	12/2022
3.2	Dosažení trvalé změny v interních procesech společnosti	12/2022
3.3	Zkušební provoz zavedené inovace	12/2022