

DODATEK Č. 3

k Příkazní smlouvě na provedení činností a služeb projektového řízení (supervize) pro rekonstrukci Městského plaveckého bazénu v Liberci

Číslo dodatku příkazce: **DS202200455**



Číslo smlouvy příkazce: DS202000891

Číslo smlouvy příkazníka:

Tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“) byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Příkazce: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
(dále jen „**Příkazce**“)

a

Příkazník: **IBR Consulting, s.r.o.**
sídlo: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 235748
(dále jen „**Příkazce**“)

(Příkazce a Příkazník společně jen „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2020 příkazní smlouvu k veřejné zakázce s názvem „Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci“ (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany následně uzavřely ke Smlouvě dne 26. 11. 2020 dodatek č. 1 a dne 30. 6. 2021 dodatek č. 2.

(B) V průběhu provádění Díla, resp. prací hlavního projektanta vyvstala potřeba provedení

nezbytných víceprací, resp. původně nepředvídatelných prací, kterými dochází k navýšení celkové ceny za provedení Díla. S ohledem na tuto skutečnost uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 3.

- (C) Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku č. 3 jsou v souladu se zákonnou změnou závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Služeb dle Smlouvy, a to vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že se celková Odměna dle čl. 4.1 Smlouvy navyšuje o Odměnu za vícepráce dle tohoto Dodatku, a to o částku 1 101 750 Kč (slovy: jeden milion sto jedna tisíc sedm set padesát korun českých) bez DPH; DPH ve výši 21 % činí 231 367,50 Kč (slovy: dvě stě třicet jedna tisíc tři sta šedesát sedm korun českých padesát haléřů). Celková Odměna se vč. DPH navyšuje o 1 333 117,50 Kč (slovy: jeden milion tři sta třicet tři tisíc sto sedmnáct korun českých padesát haléřů).
- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že Odměna dle tohoto Dodatku je splatná po provedení příslušných víceprací. Ve zbývajícím rozsahu budou Smluvní strany postupovat dle příslušných ustanovení Smlouvy, zejména dle jejího čl. 4 (Odměna a platební podmínky) a čl. 5 (Výkon služeb).
- 1.4 Nedílnou součástí Smlouvy se stává příloha č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení tohoto Dodatku obdrží Příkazce a dvě (2) vyhotovení obdrží Příkazník.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Příkazce.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, nebyl ujednáán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

2.4 Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Liberec, konané dne 16. 12. 2021, usnesení č. 1140/2021.

Příloha č. 1: Rozsah prací dle Dodatku č. 3

26 -01- 2022

V Praze dne.....

V Liberci dne

Příkazník:

IBR Consulting, s.r.o.

Příkazce:

statutární město Liberec

Ing. František Benč, Ph.D.
jednatel

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

Příloha č. 1
Rozsah prací dle dodatku č. 3

<u>Rozpis plnění</u>	<u>Cena</u>
<p>Zpracování projektu Nové studny převzetí a kontrola projektu, předání staveniště, kontrola na místě, kontrola průběhu prací na průzkumném vrtu, převzetí průzkumného vrtu, kontrola zapracovaných změn v projektu, zapracování umístění úpravny vody ze studny</p> <p>Práce týkající se energetické části a stavebního povolení, účast na souvisejících jednáních</p> <p>Celkový počet hodin: 140 h</p>	105.000,- Kč bez DPH
<p>Zpracování odborného posudku filtračních náplní na ČVUT FSv v Praze vč. zpracování prezentace pro správný výběr náplně do filtrace.</p> <p>Celkový počet hodin: 20 h</p>	15.000,- Kč bez DPH
<p>Zpracování odborného posouzení rozboru vody do nové studny</p> <p>Celkový počet hodin: 10 h</p>	7.500,- Kč bez DPH
<p>Účast na malých výrobních výborech nad rámec původního rozsahu.</p> <p>Celkový počet hodin: 1 141 h</p>	855.750,- Kč bez DPH
<p>Pomocné práce pro a při stavebně technickém průzkumu (STP). Zpracování podkladů a příprava k procházení MPB; zpracování fotodokumentace vad, prasklin a nedostatků pro ověření STP, účast na schůzkách, vypracování zprávy statika; vypracování podkladů pro zpracování STP, kontrola vykopaných sond; dopracování podkladů projektanta.</p> <p>Celkový počet hodin: 158 h</p>	118.500,- Kč bez DPH
Celková cena:	1.101.750,- Kč bez DPH

Výše uvedené částky představují součin hodinových sazeb (750,- Kč) Příkazníka a hodin potřebných pro realizaci uvedených prací.