

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)
(dále jen „**dodatek**“)

„Cyklo nádraží Krč – Kamýk, Praha 4, č. akce 2950139 - vypracování PD a zajištění IČ“

číslo smlouvy Objednatele: **A/3/18/4020/147**

číslo smlouvy Zhotovitele: **19 – 008 – 02,07,08**

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO: 034 47 286, DIČ: CZ03447286, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059.

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(„**Objednatel**“)

(2) **DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. 18643

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 12

č.ú.: 69727339/0800

zastoupený: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Daniel Polič, Ph.D.,

Ing. Eva Špelinová

(**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č .4 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. **A/3/18/4020/147** (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), jak je níže uvedeno.

1.2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou objektivně nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem, souvisejících s novou koordinací se stavbou Správy železnic, státní organizace (akce: „Zdvoukolejnění trati Bránický most – Praha Krč – Spořilov“), která má zásadní vliv na všechny připravované projekty v oblasti ulice Sulická. Na základě této nové koordinace bylo na jednání dne 7.12.2021 dohodnuto pozastavení realizace díla do doby vyřešení koncepce dopravy v dotčeném území. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (DOBA PLNĚNÍ DÍLA).

2. ZMĚNA ČL. IV. SMLOUVY (DOBA PLNĚNÍ DÍLA)

2.1. Článek IV. odst. 2 Smlouvy se v části „ukončení plnění“ mění takto:

Ukončení celého díla, tj. předání ÚR a pravomocného SP: do 12 měsíců od vyřešení koncepce dopravy v ulici Sulická a písemné výzvy objednatele.

2.2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek se řídí a bude vykládán v souladu právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Strany se zavazují řešit veškeré spory jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit spor vzájemnou dohodou Stran, bude spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
- 4.2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu.
- 4.3. Smluvní strany potvrzují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 4.4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá Strana obdrží dvě (2) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních Stran.
- 4.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.6. Uveřejnění tohoto dodatku smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registraci smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel a to do třiceti (30) dní od uzavření tohoto Dodatku a plně v souladu se zněním tohoto zákona.
- 4.7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.01.26
09:08:08 +01'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

V Praze dne

**Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**

Ing. Jan Zrzavý Digitálně podepsal
Ing. Jan Zrzavý
Datum: 2022.01.20
19:41:20 +01'00'

Ing. Jan Zrzavý
jednatel