



MHMPXPHJLWHY

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ke stavbě č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná – 4. část
číslo smlouvy objednatele DIL/20/04/000177/2016
číslo smlouvy zhotovitele: 005/2016

I.
SMLUVNÍ STRANY



Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zák. č. 135/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
jednající: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a


PRO-CONSULT s.r.o.

se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 26509172
DIČ: CZ 26509172
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 135/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 86644
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Petrem Coufalem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále též společně jen „Smluvní strany“) se shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 4. 2016 (dále jen „Smlouvy“) dohodly na tomto dodatku č. 1:

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Objednatel sděluje zhotoviteli, že došlo ke změně v zastupující osobě, kdy jednájícím za Hlavní město Prahu je Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy.
2. Zhotovitel sděluje objednateli, že došlo ke změně sídla na: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 – Holešovice a změně bankovního spojení na: 
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo č. DIL/20/04/000177/2016, která byla uzavřena mezi smluvními stranami. Předmětem plnění je aktualizace části DVZ v rozsahu kontrolního rozpočtu investora a výkazu výměr. Aktualizace je potřeba pro budoucí vyvedení

z majetku HMP na dvě Městské části (Praha 9 - Kbely a Praha - Vinoř), neboť předmětný propojovací chodník zasahuje do katastrů obou Městských částí.

III. DOBA PLNĚNÍ

Termín odevzdání předmětu tohoto dodatku č. 1 je 31. 1. 2022.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Z důvodu výše uvedeného se mění cena díla dle čl. V. smlouvy takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena dle SoD	462 000,00	97 020,00	559 020,00
Navýšení	48 000,00	10 080,00	58 080,00
Nová cena díla dle Dodatku č. 1	510 000,00	107 100,00	617 100,00
Z toho uhrazeno k 1. 12. 2021	437 000,00	91 770,00	528 770,00
Zbývá k úhradě	73 000,00	15 330,00	88 330,00

Dále se rozšiřuje čl. V. smlouvy o:

V. fáze – Aktualizace části DVZ v rozsahu kontrolního rozpočtu investora a výkazu výměr

Cena V. fáze bez DPH	48 000,00 Kč
DPH	10 080,00 Kč
Cena V. fáze včetně DPH	58 080,00 Kč

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši ceny V. fáze (Rozdělení KRI a VV) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

Ostatní platební podmínky zůstávají nezměněny.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o

smluvních stranách, předmětu dodatku č. 1, číselné označení tohoto dodatku č. 1 a datum jeho podpisu.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 1 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 5 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti zveřejněním v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek č. 1 nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku č. 1 a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek č. 1 nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku č. 1 odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
9. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21. 6. 2021 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

OBJEDNATEL

Hlavní mě

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

Datum:

ZHOTOVITEL

PRO-CONSULT s.r.o.

P

J

F

Datum:

25.1.2022

