



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2020/Mal/000074/SML/5

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, složka B3238
Spojení (telefon, email)

BYSTROŇ Group a.s.

Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Michalem Bystroněm, členem představenstva
27800466
CZ27800466

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany spolu dne 03.04.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 2020/Mal/000074/SML, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla „Brána Beskyd I“. Následně byl k této smlouvě o dílo uzavřen dne 02.07.2020 dodatek č. 1, dne 14.12.2020 dodatek č. 2, dne 23.07.2021 dodatek č. 3 a dne 10.11.2021 dodatek č. 4.

Tímto dodatkem se mění článek I Předmět Smlouvy, odst. 1 a odst. 4 smlouvy o dílo.

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 1-3.

Jedná se zejména o tyto vícepráce a méněpráce:

Vícepráce v dodatku č. 5:

- SO 14 - Komunikace a zpevněné plochy - 244 406,31 Kč bez DPH – požadavek investora na rekonstrukci parkoviště u křižovatky ulic Nádražní a Trčkova, prodloužení chodníku u vodního prvku, odvedení dešťových vod ze stávající trafostanice, doplnění chrániček pro budoucí investici ČEZ Distribuce, živičná úprava rýhy po přeložce CETINU u domu č.p. 1400, doplnění zeminy na horu „Ondřejník“, změna povrchové úpravy u křižovatky ul. Nádražní a Trčkova, odstranění a odvoz starých základů.
- SO 22 - Vodní prvek - 28 620,00 Kč bez DPH - požadavek investora na dálkové ovládání vodního prvku včetně příslušenství.
- SO 20 - Polyfunkční objekt - 506 237,95 Kč bez DPH - změna elektroinstalace v rámci 1. revize, kdy v objektu měly být kanceláře, doplnění kotvení pergoly, drobné vnitřní úpravy, úpravy ústředního vytápění v technické místnosti.

Celkem vícepráce pro dodatek č. 5 jsou + **779 264,26 Kč bez DPH.**

Méněpráce v dodatku č. 5:

- SO 14 - 13 574,34 Kč bez DPH - odpočet zpevněných ploch křižovatka ul. Nádražní -Trčkova.
- SO 20 - 34 377,47 Kč bez DPH - odpočet zrcadel, plastových profilů a zámkové dlažby.

Celkem méněpráce pro dodatek č. 5 jsou - **47 951,81 Kč bez DPH.**

Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

II.

Cena díla a způsob úhrady

Tímto dodatkem se mění článek II Cena díla a způsob úhrady, odst. 1 smlouvy o dílo.

Znění bodu 1. se mění takto:

„Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši“:

Cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:	41 270 000,00 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 - 4 bez DPH:	46 687 159,59 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5 bez DPH:	779 264,26 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 5 bez DPH:	- 47 951,81 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatků č. 2 - 5 bez DPH:	47 418 472,04 Kč
DPH k ceně díla dle smlouvy a dodatků č. 2 - 5:	9 957 879,13 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatků č. 2 - 5	57 376 351,17 Kč

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu se změnovými listy č. 1-3 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotovený v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 10.01.2022, č. usnesení 81/6.13.

Příloha

změnové listy č. 1- 3 včetně položkových rozpočtů

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 24.01.2022

V Ostravě dne: 20.01.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Michal Bystroň, člen představenstva
BYSTROŇ Group a.s.