



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **21/SML2697/01/SOD/INV**

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí investičního odboru Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná a technická jednání:
Vitalij Černecký, samostatný referent investičního odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 657 315
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel atelier AVN s.r.o.

Sídlo: Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. arch. Vladimírem Novákem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. arch. Vladimír Novák, jednatel společnosti
E-mail/telefon: novak@atelier-avn.eu / 475 601 888
IČO: 28700601
DIČ: CZ28700601
Bank. spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 228826300/0300

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27457
od 20. května 2009.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.21/SML2697/SOD/INV uzavřené dne 30. 8. 2021 na akci: „**Depozitář SVK – Evropská knihovna, 2. etapa- revize PD**“ a to takto:

I. Předmět smlouvy

**Bod 2. čl. I. smlouvy se doplňuje tímto textem:
bod 2.**

Předmětem plnění změny smlouvy jsou dodatečné projekční práce, zjištěné v průběhu projektování na základě provedení podrobného statického, mykologického a stavebně technického průzkumu. Z těchto průzkumů vyplynulo, že technický stav budovy se od doby zpracování původní projektové dokumentace výrazně zhoršil, a to vlivem zatékáním vody, dlouhodobým neužíváním a neprováděním údržby. Zjištěný stav vyžaduje zvýšení rozsahu projekčních prací, zejména na odizolování a odvodnění objektu, statickém zajištění, na úpravách konstrukčních částí krovu, střechy a fasády. Současně bude nutné s ohledem na historickou hodnotu některých prvků a stupeň jejich poškození, po zkušenostech z rekonstrukce vily ve Velké Hradební, řešit některé části stavby restaurátorsky, což znamená pořízení restaurátorského průzkumu v rámci projekčních prací. Součástí dodatečných prací a služeb je i zvýšený rozsah inženýrské činnosti, vyplývající z požadavků budoucího uživatele na změny dispoziční a změny budoucího způsobu využití některých částí vily, což znamená zajištění změny stavebního povolení včetně získání souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy.

II. Doba a místo dodání díla

**Bod 1., čl. II. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:
bod 1.**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **30 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

Původní termín plnění byl **15 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy. Tento termín se prodlužuje takto:

Projektové práce:

– o **11 týdnů** to je na **26 týdnů** od nabytí účinnosti SOD

Inženýrská činnost:

- o **15 týdnů** to je na **30 týdnů** od nabytí účinnosti SOD

K výše uvedenému prodloužení termínu dokončení díla dochází z důvodu navýšení rozsahu projektových prací a rozšíření inženýrské činnosti oproti původní SOD.

III. Cena díla a platební podmínky

**Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:
bod 1.**

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 2. mění o cenu dodatečných projektových prací a inženýrské činnosti.

- 1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 činí: **307 000,- Kč** (slovy: tři-sta-sedm-tisíc korun českých) **bez DPH** a **371 470,- Kč** (slovy: tři-sta-sedmdesát-jedna-tisíc-čtyři-sta-sedmdesát korun českých) **včetně 21 %DPH**.
- 1.2 Původní cena díla je **237 000,- Kč** (slovy: dvě-stě-třicet-sedm-tisíc-korun českých) **bez DPH** a **286 770,- Kč** (slovy: dvě-stě-osmdesát-šest-tisíc-sedm-set-sedmdesát korun českých) **včetně 21% DPH**.
- 1.3 **Hodnota dodatku č. 1 činí: 70 000,- Kč** (slovy: sedmdesát-tisíc korun českých) **bez DPH** a **84 700,- Kč** (slovy: osmdesát-čtyři-tisíc-sedm-set korun českých) **s 21 % DPH**.

Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle KUUK/073298/2021/INV/VZ-INV/0067/PD -16.16 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 1. 7. 2021 a úpravě dle tohoto dodatku č. 1.

VIII. Ostatní a závěrečná ustanovení

Čl. VIII. bod 1. se doplňuje textem v tomto znění:

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla dne 24. 01. 2022 Ing. Pavla Svítlová, vedoucí investičního odboru, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 006.2/54R/2018 ze dne 10. 12. 2018.

Čl. VIII. bod 7. se upravuje v tomto znění:

7. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 54knw4f /na e-mail: novak@atelier-avn.eu. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

IX. Podpisy smluvních stran

Čl. IX. bod 3. se upravuje v tomto znění:

3. Ing. Pavla Svítlová, vedoucí investičního odboru, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě svěřeni ze dne 19. 12. 2018.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 26. 01. 2022

V Ústí nad Labem dne 25. 01. 2022

.....
Objednatel
Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel
atelier AVN s.r.o.
Ing. arch. Vladimír Novák
jednatel společnosti