

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče - VCP03

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.1.2022

Objednatel:

SMO - Městský obvod Ostrava-Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

IČ:

25864092

DIČ:

CZ25864092

Projektant:

IVITAS, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

118 753,51

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**118 753,51**

DPH základní

21,00%

ze

118 753,51

24 938,24

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**143 691,75**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**


**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

**Stavba:** Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče - VCP03

Místo:

Datum: 10.1.2022

Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant: IVITAS, a.s.

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracovatel: Jindřich Jansa

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>118 753,51</b>	<b>143 691,75</b>
C 101a	Vícepráce SOD dod. 3	64 356,08	77 870,86
C 101c	VP - sanace pláňe II	54 397,43	65 820,89
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>118 753,51</b>	<b>143 691,75</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče - VCP03

**Objekt: C 101a - Vícepráce SOD dod. 3**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.01.2022

Objednatel:

SMO - Městský obvod Ostrava-Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

IČ:

25864092

DIČ:

CZ25864092

Projektant:

IVITAS, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

64 356,08

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**64 356,08**

DPH základní

21,00%

ze

64 356,08

13 514,78

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**77 870,86**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče - VCP03

Objekt: C 101a - Vícepráce SOD dod. 3

Místo:

Datum:

10.01.2022

Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

IVITAS, a.s.

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>64 356,08</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	64 356,08
5 - Komunikace pozemní	30 404,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 873,01
998 - Přesun hmot	7 079,07
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>64 356,08</b>

# ROZPOČET

Stavba: Úprava plochy u ZŠ Provoznická a budovy odboru sociální péče - VCP03

Objekt: C 101a - Vícepráce SOD dod. 3

Místo: Datum: 10.01.2022  
 Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava-Jih Projektant: IVITAS, a.s.  
 Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel: Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**64 356,08**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**64 356,08**

#### 5 - Komunikace pozemní

**30 404,00**

76	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm "dle v.č. 18057-DOF-008" "rozdíl podklady SOD a podklady skutečnost + pod obruby, kostky -1363,5 735,44+527,86 853,3*0,1 357,46*0,3 198,84*0,3 Součet	m2	152,020	95,00	14 441,90
					-1 363,500		
					1 263,300		
					85,330		
					107,238		
					59,652		
					152,020		
77	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr.0-63mm "dle v.č. 18057-DOF-008" "rozdíl podklady SOD a podklady skutečnost + pod obruby, kostky -1363,5 735,44+527,86 853,3*0,1 357,46*0,3 198,84*0,3 Součet	m2	152,020	105,00	15 962,10
					-1 363,500		
					1 263,300		
					85,330		
					107,238		
					59,652		
					152,020		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**26 873,01**

99	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého "dle v.č. 18057-DOF-008" "dvojrádek" -685 853,3 Součet	m	168,300	90,00	15 147,00
					-685,000		
					853,300		
					168,300		
100	M	58381007a	kostka dlažební žula 10/10 168,3*0,1*1,03 Součet	m2	17,335	650,00	11 267,75
					17,335		
					17,335		
103	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "dle v.č. 18057-DOF-008" 198,84-197,8 Součet	m	1,040	185,00	192,40
					1,040		
					1,040		
104	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm 1,04*1,03 Součet	m	1,071	79,00	84,61
					1,071		
					1,071		
105	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,725	250,00	181,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"dle v.č. 18057-DOF-008"				
			168,3*0,1*0,04		0,673		
			1,04*0,05		0,052		
			Součet		0,725		
			<b>998 - Přesun hmot</b>				<b>7 079,07</b>
120	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	92,549	76,49	7 079,07
			1,071*2,1		2,249		
			152,02*0,3*1,1*1,8		90,300		
			Součet		92,549		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče - VCP03

**Objekt: C 101c - VP - sanace pláně II**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.01.2022

Objednatel:

SMO - Městský obvod Ostrava-Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

IČ:

25864092

DIČ:

CZ25864092

Projektant:

IVITAS, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

54 397,43

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**54 397,43**

DPH základní

21,00%

ze

54 397,43

11 423,46

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**65 820,89**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče - VCP03

Objekt: C 101c - VP - sanace pláň II

Místo:

Datum:

10.01.2022

Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

IVITAS, a.s.

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>54 397,43</b>
1 - Zemní práce	5 764,50
5 - Komunikace pozemní	20 025,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 672,50
998 - Přesun hmot	6 310,43
HSV - Práce a dodávky HSV	17 625,00
997 - Přesun sutě	17 625,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>54 397,43</b>



# ROZPOČET

Stavba: Úprava plochy u ZŠ Provoznická a budovy odboru sociální péče - VCP03

Objekt: C 101c - VP - sanace pláně II

Místo: Datum: 10.01.2022  
Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava-Jih Projektant: IVITAS, a.s.  
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel: Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**54 397,43**

### 1 - Zemní práce

**5 764,50**

1	K	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	75,000	76,86	5 764,50
			60*15		75,000		
			Součet		75,000		

### 5 - Komunikace pozemní

**20 025,00**

2	K	564971315.R	Podklad z betonového recyklátu fr. 0-63 tl. 500 mm	m2	75,000	267,00	20 025,00
			75		75,000		
			Součet		75,000		

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**4 672,50**

3	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	75,000	62,30	4 672,50
			75		75,000		
			Součet		75,000		

### 998 - Přesun hmot

**6 310,43**

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	82,500	76,49	6 310,43
			75*0,5*1,1*2		82,500		
			Součet		82,500		

### HSV - Práce a dodávky HSV

**17 625,00**

#### 997 - Přesun sutě

**17 625,00**

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	75,000	110,00	8 250,00
			75*0,5*2		75,000		
			Součet		75,000		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	675,000	5,00	3 375,00
			75*9 "Pře počtené koeficientem množství		675,000		
			Součet		675,000		
7	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	75,000	80,00	6 000,00
			75		75,000		
			Součet		75,000		

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče - MNP03

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.1.2022

Objednatel:

SMO - Městský obvod Ostrava-Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

IČ:

25864092

DIČ:

CZ25864092

Projektant:

IVITAS, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-90 555,23
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-90 555,23</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-90 555,23	-19 016,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-109 571,83</b>
-------------------	----------	------------	--------------------

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

**Stavba:** Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče - MNP03

Místo:

Datum: 10.01.2022

Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant: IVITAS, a.s.

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracovatel: Jindřich Jansa

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>-90 555,23</b>	<b>-109 571,83</b>
C 101	Méněpráce SOD dod. 3	-90 555,23	-109 571,83
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-90 555,23</b>	<b>-109 571,83</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče - MNP03

**Objekt: C 101 - Méněpráce SOD dod. 3**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.01.2022

Objednatel:

SMO - Městský obvod Ostrava-Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

IČ:

25864092

DIČ:

CZ25864092

Projektant:

IVITAS, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-90 555,23

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-90 555,23**

DPH základní

21,00%

ze

-90 555,23

-19 016,60

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-109 571,83**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče - MNP03

Objekt: C 101 - Méněpráce SOD dod. 3

Místo:

Datum:

10.01.2022

Objednatel:

SMO - Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

IVITAS, a.s.

Zhotovitel:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**-90 555,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-90 555,23**

5 - Komunikace pozemní

-82 210,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 758,87

998 - Přesun hmot

-4 585,88

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**-90 555,23**

# ROZPOČET

Stavba: Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče - MNPO3

Objekt: C 101 - Měněpráce SOD dod. 3

Místo: Datum: 10.01.2022  
 Objednatel: SMO - Městský obvod Ostrava-Jih Projektant: IVITAS, a.s.  
 Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel: Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-90 555,23</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>-90 555,23</b>
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>-82 210,48</b>
76	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm -85,56 Součet	m2	-85,560	95,00	-8 128,20
77	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr.0-63mm "dle v.č. 18057-DOF-008" -85,56-14,64 Součet	m2	-100,200	105,00	-10 521,00
78	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m "dle v.č. 18057-DOF-008" -85,56 Součet	m2	-85,560	380,00	-32 512,80
79	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm "dle v.č. 18057-DOF-008" 527,86-542,5 Součet	m2	-14,640	350,00	-5 124,00
80	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 "dle v.č. 18057-DOF-008" -85,56 Součet	m2	-85,560	2,00	-171,12
81	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 "dle v.č. 18057-DOF-008" -85,56 Součet	m2	-85,560	2,00	-171,12
82	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu "dle v.č. 18057-DOF-008" -85,56 Součet	m2	-85,560	240,00	-20 534,40
83	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 "dle v.č. 18057-DOF-008" "chodníky" -14,64 Součet	m2	-14,640	180,00	-2 635,20
84	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní -14,64*1,03 Součet	m2	-15,079	160,00	-2 412,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>-3 758,87</b>
101	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "dle v.č. 18057-DOF-008"	m	-12,540	190,00	-2 382,60
			-12,54		-12,540		
			Součet		-12,540		
102	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-12,916	92,00	-1 188,27
			-12,54*1,03		-12,916		
			Součet		-12,916		
105	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého "dle v.č. 18057-DOF-008"	m3	-0,752	250,00	-188,00
			-12,54*0,06		-0,752		
			Součet		-0,752		
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>-4 585,88</b>
120	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-59,954	76,49	-4 585,88
			-85,56*0,3*1,1*1,8		-50,823		
			-14,64*0,15*1,1*1,8		-4,348		
			-15,079*0,06*2,4		-2,171		
			-0,752*2,1		-1,579		
			-12,916*80/1000		-1,033		
			Součet		-59,954		