

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 07.11.2021**

uzavřený podle ustanovení § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY**OBJEDNATEL**

Obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
Sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**
IČ: **001 79 906**
DIČ: **CZ00179906**
Statutární zástupce: **Ing. Petr Skála, Ph.D., vedoucí Odboru investic**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **24639511/0710**
Zástupce ve věcech technických: **oddělení realizace investic**
Technický dozor objednatele (TDI): **oddělení realizace investic**
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

A**ZHOTOVITEL**

Obchodní jméno: **ERAMONT s. r. o.**
Sídlo: **Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové**
IČ: **26001381**
DIČ: **CZ26001381**
Statutární zástupce: **Pavel Struhař, jednatel společnosti**
Telefon: **602 411 914**
Email: **struhar@eramont.com**
Bankovní spojení: **ČSOB Hradec Králové**
Číslo účtu: **187 934 267/0300**
Zástupce ve věcech smluvních: **Pavel Struhař**
Zástupce ve věcech technických: **Pavel Struhař**
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

1. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že mezi sebou dne **07.11.2021** uzavřeli *Smlouvu o dílo* (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek *Zhotovitele* provést pro *Objednatele* **montážní práce, dodávky a související práce pro instalaci dělicích příček a osazení ručně posuvných dveří v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, budova č. 10 – pavilon interních oborů, III. interní gerontometabolická klinika – JIP (oranžová)** na akci „**FN HRADEC KRÁLOVÉ – OZ 009/2021 – MONTÁŽ PROSKLENÉ STĚNY NA JIP B (ORANŽOVÁ) – III. INTERNA**“ v rozsahu dle *Zadávací dokumentace* *Objednatele* ze dne **15.09.2021** a nabídky *Zhotovitele* ze dne **04.10.2021** a závazek *Objednatele* uhradit *Zhotoviteli* za řádně provedené dílo smlouvenou cenu.
2. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že:
 - a) dne 07.11.2021 vyzval *Objednatel* *Zhotovitele* k zahájení plnění předmětu *Smlouvy*, a to v tom smyslu, aby *Zhotovitel* zajistil dílenskou výrobu výplní otvorů, jejichž montáž byla dle *Smlouvy* předpokládána od 15.01.2021 v délce 7 pracovních dnů;
 - b) dne 22.11.2021 *Objednatel* vyzval *Zhotovitele* k zastavení prací, a to na základě interního rozhodnutí vedení *Objednatele* dočasně zrušit plánované odstávky JIP (v tomto případě JIP oranžová), a to v přímé souvislosti s nepředvídatelným vývojem pandemie onemocnění COVID-19;



- c) Zhotovitel výzvy *Objednatele* k zastavení prací uposlechl, a to téhož dne, kdy byla tato výzva Zhotoviteli doručena;
- d) ke dni zastavení prací byla již výroba výplní otvorů ve stadiu rozpracovanosti. Tento stav byl *Objednatelem* zkontrolován dne 29.11.2021 na adrese Rohoznice 102, PSČ 533 41, kde tyto rozpracované výrobky zůstanou uskladněny až do doby jejich dokončení a následné montáže na místě realizace akce (*Příloha č. 4 – Protokol včetně fotodokumentace*). *Smluvními stranami* bylo dohodnuto, že cena tohoto nedokončeného výrobku, zkontrolovaného a uloženého ve smyslu bodu 4.1.4. *Smlouvy*, bude *Objednatelem* uhrazena formou zálohové faktury;
- e) pozastavené práce budou pokračovat na základě nové výzvy *Objednatele* po stanovení nového termínu odstávky JIP.

3. Z důvodů shora uvedených se *Smluvní strany* dohodli na změně *Smlouvy*.

4. *Smluvní strany* sjednaly, že bod 6.1. *Smlouvy* se mění tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést *Dílo* na svůj náklad a na své nebezpečí v tomto termínu:

Zhotovitel dokončí *Dílo* maximálně do sedmi (7) pracovních dnů od zahájení jeho realizace. *Objednatel* vyzve opakovaně písemně Zhotovitele k zahájení či pokračování v plnění nejpozději pět (5) pracovních dnů před požadovaným termínem.

5. *Smluvní strany* sjednaly, že bod 13.8. *Smlouvy* se mění tak, že nově zní:

| SEZNAM PŘÍLOH | |
|---------------|--|
| označení | Popis |
| Příloha č. 1 | Soupis požadovaných prací, dodávek a služeb |
| Příloha č. 2 | Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb včetně rekonstrukcí a modernizací ve Fakultní nemocnici Hradec Králové vyplývajících z platných předpisů, provozu a údržby technických zařízení (v16.03.2020) |
| Příloha č. 3 | Vymezení rozsahu prací vč. půdorysu |
| Příloha č. 4 | Protokol včetně fotodokumentace |

6. Zbývající ustanovení *Smlouvy* zůstávají beze změny.

7. Tento *Dodatek* nabývá platnosti dnem jeho podpisu *Objednatelem* i *Zhotovitelem* a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TENTO DODATEK PŘEČETLY, JEHO TEXTU ROZUMÍ A SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TENTO DODATEK NEUZAVÍRAJÍ V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

v Hradci Králové dne 06.12.2021

za *Objednatele*

Fakultní nemocnice Hradec Králové

vedoucí Odboru investic

za *Zhotovitele*

ERAMONT
Balbínova 1091
500 03 Hradec Králové
IČO 260 01 381 DIČ CZ

ERAMONT s. r. o.

Pavel Struhař

jednatel společnosti