

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

**uzavřený dle § 2586 a následných, zákona č. 89/2012 Sb.  
na realizaci stavby**

***„Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu  
zastřešení bazénové haly“***

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Strakonice**

sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Zastoupené: Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta

IČO: 00251810

DIČ: CZ 00251810

Bankovní spojení: ČSOB

Č. účtu: 1768038/0300

*dále jen **objednatel***

a

**Zhotovitel: PRIMA, akciová společnost**

Sídlo: Raisova 1004, 386 01 Strakonice

Statutární zástupce: Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady

IČO: 47239743

DIČ: CZ47239743

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Tel.: 

*dále jen **zhotovitel***

Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění článek IV. Cena za dílo s ohledem na vzniklé vícepráce a méněpráce (viz ZL 4 v příloze).

#### **IV. Cena za dílo**

Cena díla dle dodatku č. 2:	21,606.956,- Kč bez DPH
<u>Snížení ceny dle změnového listu č. 4:</u>	<u>- 1.102,- Kč</u>
<b>Cena díla celkem dle dodatku č. 3:</b>	<b>21,605.854,- Kč bez DPH</b>
<u>DPH 21 %</u>	<u>4,537.229,- Kč</u>
Cena za dílo celkem včetně DPH	26,143.083,- Kč

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Dodatek musí být opatřen elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 19.01.2022 pod č. usnesení č. 2542/2022.
5. Tento dodatek č. 3 se po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy.
6. Smluvní strany tímto ve smyslu ust. § 5, odst. 2 a § 9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů. Smluvní strany jsou si vědomy svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., a prohlašují, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Ve Strakonících, dne

za zhotovitele:

Ing.  
Stanislav  
Bočánek

Digitálně podepsal Ing. Stanislav  
Bočánek  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTBCZ-47239743,  
o=PPMMA, akciová společnost, ou=1,  
cn=Ing. Stanislav Bočánek, sn=Bočánek,  
givenName=Stanislav,  
serialNumber=PS78940, title=statutární  
ředitel  
Datum: 2022.01.26 12:12:20 +01'00'

.....  
Ing. Stanislav Bočánek  
předseda správní rady

za objednatele:

Mgr.  
Břetislav  
Hrdlička

Digitálně podepsal  
Mgr. Břetislav  
Hrdlička  
Datum: 2022.01.26  
14:06:54 +01'00'

.....  
Mgr. Břetislav Hrdlička  
starosta

Nedílnou přílohu tohoto dodatku tvoří:

1) Oceněný soupis prací dodatku č. 3, ZL 4, včetně rekapitulace

**PROTOKOL O ZMĚNĚ č.4**  
na akci

**A**

**Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly**

Navrhovatel změny:	Zhotovitel, GP	
Popis změny:	Doplnění dodávek a prací dle skutečného stavu konstrukcí zjištěného během výstavby	
	<b>Objekt:</b>	010 - Práce na střeše a fasádě


**Odůvodnění změn:**  
01 Změna typu bezpečnostního lana na střeše

Souhrn nákladů :	bez DPH	-1 102 Kč
	DPH 21%	-231 Kč
	celkem s DPH	-1 333 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla: **ne**

Za zhotovitele : Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady  
PRIMA, akciová společnost Strakonice



Za objednatele/TDI:   
**MĚSTO**  
Strakonice

Za GP stavby: 

Přílohy : - položkový rozpočet ZL4

Poř. Kód

Popis

M.J

Výměra

Jedn. cena

Cena

**ZMĚNOVÝ LIST č. 4 - Změna typu bezpečnostního lana na střeše**

010: Práce na střeše a fasádě

767: Konstrukce zámečnické

1.	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení	kus	- 2,0	5 500,00	- 11 000
2.	31452201	nerozové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvící vedení tl 8mm	m	- 16,25	198,00	- 3 218
3.	767888990	Dodávka zajišťovacího lana pro záchytný systém - - přenosné silonové lano s bezpečnostními karabinami	kpl	1,0	13 115,50	13 116

