

## **Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky:**

**Zřízení EOV v žst. Smiřice a žst. Předměřice nad Labem"**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1683/2021

ISPROFOND: 5523520035

a

#### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921 , DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Luděkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18/21-OZ/SOD**

uzavírají tento Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené dne  
3.5.2021 (účinné dne 6.5.2021), takto :

### **1. PŘEDMĚTU DODATKU**

- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebylo z důvodů ležících na straně distributora elektrické energie (ČEZ a.s., Oznámení ČEZ o vzniku překážky ze dne 6.1.2022) uvedeno pod napětí přívodní vedení pro trafostanici TS 1563 PS 01-04-01 ŽST Předměřice n. L., trafostanice 35/0,4kV, dohodly se smluvní strany na základě žádosti zhotovitele 01/2022/Má ze dne 20.1.2022 na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací a Celkové lhůty pro dokončení Díla o 3 měsíce.

Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na změně čl. 3.7. Smlouvy o dílo takto:

- 3.7. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací končí **dne 30.4.2022** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **8.6.2022**.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Harmonogram postupu prací dle Dodatku č.4 je uveden v Příloze č.1 tohoto Dodatku Smlouvy.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto Dodatkem zůstává Smlouva o dílo beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Olomouci 27.1.2022

V Praze 24.1.2022

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

24.1.2022

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)- HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**

## **HMG stavby EOV Žst. Smiřice - Předměřice n./Labem**

<b>Číslo PS:</b>	<b>Název PS:</b>	<b>termín ukončení</b>
PS 00-02-01	Doplnění InS, DDTS ŽDC	30.04.2022
SO 01-06-02	ŽST Předměřice n. L., přípojka VN	30.04.2022
SO 02-05-01	ŽST Smiřice, EOV	30.01.2022
SO 02-06-01	ŽST Smiřice, přílož kabelizace NN, DOUO	30.01.2022
PS 01-01-01	ŽST Předměřice n. L., MOK	30.04.2022
PS 01-02-01	ŽST Předměřice n. L., přenosový systém	30.04.2022
PS 01-04-01	ŽST Předměřice n. L., trafostanice 35/0,4kV	30.04.2022
PS 02-01-01	ŽST Smiřice, MOK	30.01.2022
PS 02-02-01	ŽST Smiřice, přenosový systém	30.01.2022
PS 02-04-01	ŽST Smiřice, úprava trafostanice 35/0,4kV	30.01.2022
SO 01-05-01	ŽST Předměřice n. L., EOV	30.04.2022
SO 01-06-01	ŽST Předměřice n. L., přílož kabelizace NN, DOUO	30.04.2022
SO 98-98	Všeobecný objekt	08.06.2022
	Doplnění závor 32,168 až 33,331 v Žst. Smiřice	30.01.2022

Vypracoval: Hynek Máče

Dne: 20.1.2022

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2407527

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bac39313-19bc-4395-81ec-d28d7a55f959

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.01.2022 13:01:00



2da66a59-4281-4de6-8eef-7adf5019f8a2