



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. SML-00069-2021-157 (ev. č. S947/2021/064) ze dne 7. 9.  
2021

### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED], technik stavebních investic

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

### UNIGEO a.s.

se sídlem Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová

IČO: 45192260

DIČ: CZ45192260

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 386

zastoupená: Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [REDACTED], autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] autorizovaný geotechnik

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2111079929/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML-00069-2021-157 (ev. č. S947/2021/064) ze dne 7. 9. 2021 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2021 Smlouvu o dílo č. SML-00069-2021-157 (ev. č. S947/2021/064) (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo Sanace skalního říční v Hedvikovské rokli (dále též „dílo“).
2. Smluvní strany uzavřely dne 31. 12. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00069-2021-157 (dále jen „dodatek č. 1“), kterým byl na základě pozdně předaného staveniště na straně objednatele a z důvodu klimatických podmínek v souladu se zněním čl. II, odst. 3 a čl. VIII., odst. 3 smlouvy posunut termín realizace do 31. 12. 2022.
3. Dle Závazného stanoviska, č.j. 05944/VC/20 a Rozhodnutí, č.j. SR/0122/VC/2020-8 Agentury ochrany přírody a krajiny mohlo být dílo realizováno pouze v měsících září až prosinec.
4. Na základě žádosti objednatele vydala dne 5. 1. 2022 Agentura ochrany přírody a krajiny Rozhodnutí pod č.j. SR/0122/VC/2020-15 (dále jen „Rozhodnutí“), jímž došlo ke změně Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny pod č.j. SR/0122/VC/2020-8. Rozhodnutím Agentura ochrany přírody a krajiny mimo jiné povoluje montáže záchytných bariér z dovezených dubových kmenů a úklid staveniště realizovat v termínu od 1. 1. 2022 do 15. 3. 2022. Dále povoluje realizaci lokálního kotvení montáží samozávrtných injekčních tyčí na skalních útvarech č. H-11, H-12 a H-15.2 a realizaci aktivace injekčních tyčí cementovou zálivkou v termínu od 1. 1. 2022 do 15. 1. 2022.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se na základě změny Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny dohodly na doplnění čl. II. odst. 3 smlouvy o níže uvedené znění:  
*“Část díla – lokální kotvení montáží samozávrtných injekčních tyčí na skalních útvarech č. H-11, H-12 a H-15.2 a realizace aktivace injekčních tyčí cementovou zálivkou může být realizována v termínu od 1. 1. 2022 do 15. 1. 2022.  
Část díla – montáže záchytných bariér z dovezených dubových kmenů a úklid staveniště může být realizována v termínu od 1. 1. 2022 do 15. 3. 2022.  
V případě nedokončení díla do 15. 3. 2022 budou další práce prováděny až v termínu od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022.“*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní články smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněny.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy

V ....., dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Karel Fišer**  
ředitel OŘ východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Jan Pekař**  
předseda představenstva  
UNIGEO a.s.