

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

Uzavřené podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

-----  
Číslo smlouvy objednavatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany:

### **Objednatel:**

se sídlem

IČ :

DIČ :

zastoupené starostou města Bc. Petrem Mottlem  
(dále jen objednatel)

### **Město Sušice**

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

00256129

CZ00256129

a

### **Zhotovitel :**

se sídlem

IČO :

DIČ :

zastoupený jednatelem firmy: PhDr. Pavel Siváň, jednatel  
(dále jen zhotovitel)

### **IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.**

Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5

24257311

CZ24257311

## 1. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je provedení zakázky „**Sušice, zateplení panelových domů č.p. 1163 – 1168, ul. Kaštanová**“ v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo, kterou smluvní strany uzavřely dne 12.4.2021.

## 2. Změny ve smlouvě

**Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě upravuje termín plnění, v čl 6.2 Termín dokončení díla.**

### **6.2.1 Termín dokončení prací : 11.2.2022.**

Na základě odsouhlaseného soupisu nevhodných klimatických podmínek/technologické postupy a jiné okolnosti pro přerušení stavebních prací na stavbě.

Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města Sušice dne 24.1.2022, usnesením č. 34.

V Sušici dne 26.1.2022:

V Praze dne:

-----  
Město Sušice  
Bc. Petr Mottl, starosta

-----  
jednatel firmy IVPS s.r.o.  
PhDr. Pavel Siváň, jednatel