



Číslo smlouvy Objednatele: 3/22/5800/001

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21500162

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla uzavřena mezi následujícími smluvními stranami:

1. TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY, A.S.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zástupce: Mgr. Jozef Sinčák, MBA, předseda představenstva
Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva
IČO: 034 47 286
DIČ: CZ03447286
Bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 2023100003/6000
(„Objednatel“)

2. METROSTAV TBR A.S.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zástupce: Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva
Ing. Roman Fuksa, člen představenstva
IČO: 098 84 572
DIČ: CZ09884572
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-9621530267/0100
(„Zhotovitel“)

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít na základě smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, která byla dne 12. 1. 2017 s účinností ke dni 1. 4. 2017 uzavřena mezi Objednatelem a hlavním městem Prahou (pro účely této Smlouvy též jako „HLMP“), když na základě této smlouvy Objednatel pro HLMP zajišťuje řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních komunikací, jehož vlastníkem je HLMP (pro účely této Smlouvy též jako „Smlouva HLMP“).

Protože si Objednatel přeje, aby stavba „REKONSTRUKCE SOUMOSTÍ LIBEŇSKÝ MOST, PRAHA 7 A 8“ byla realizována Zhotovitelem a přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2 181 105 625,36 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
„REKONSTRUKCE SOUMOSTÍ LIBEŇSKÝ MOST, PRAHA 7 A 8“	2 181 105 625,36	458 032 181,33	2 639 137 806,69
Z toho:			
Projekční práce	153 364 811,34	32 206 610,38	185 571 421,72
Inženýrské činnosti	10 000 000,00	2 100 000,00	12 100 000,00
Stavební práce	2 017 740 814,02	423 725 570,94	2 441 466 384,96

dohodli se Objednatel a Zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „REKONSTRUKCE SOUMOSTÍ LIBEŇSKÝ MOST, PRAHA 7 A 8“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-037366 a Smluvními podmínkami pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky, ve znění Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky („Smluvní podmínky“).



Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky, first edition 1999 (tzv. Žlutá kniha FIDIC), vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako druhé vydání 2016;
- (e) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.
- (f) Požadavky objednatele
- (g) Formuláře
- (h) Návrhy zhotovitele

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí v souladu s právními předpisy Objednatel.

Strany prohlašují, že Smlouva může být s výjimkou osobních údajů uveřejněna v registru smluv a že zejména neobsahuje žádné obchodní tajemství některé ze Stran, které by nepodléhalo uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele:

Jméno: Mgr. Jozef Sinčák, MBA,
Funkce: předseda představenstva
Datum:



Digitálně podepsal
Mgr. Jozef Sinčák
Datum: 2022.01.18
12:03:06 +01'00'

Podpis: _____

Za Zhotovitele:

Jméno: Ing. Aleš Gothard
Funkce: předseda představenstva
Datum:

Ing. Aleš 2022.01.18
Gothard 09:11:43 +01'00'

Podpis: _____

Jméno: Ing. Josef Richtr
Funkce: místopředseda představenstva
Datum:

Ing. Josef 2022.01.18
Richtr 12:11:52 +01'00'

Podpis: _____

Jméno: Ing. Roman Fuksa
Funkce: člen představenstva
Datum:

Ing. Roman 2022.01.17
Fuksa 12:47:15 +01'00'

Podpis: _____



PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Identifikace Podzhotovitele	Popis plnění poskytovaného Zhotoviteli	Podíl Podzhotovitele na provádění Díla vyjádřený popisem jednotlivých stavebních prací
CCE Praha, spol. s r.o. Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00 IČ: 261 34 497	provádění geodetických prací	1,05 %
SATRA, spol. s r.o. Praha 9, Pod pekárny 878/2, PSČ 190 00 IČ: 185 84 209	provádění projekčních, inženýrských a koordinačních prací	2,94 %
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno IČ: 188 27 527	provádění projekčních prací (vypracování DSP, RDS, DSPS, ML a související činnosti) na mostních objektech a objektech opěrných zdí	1,53 %
SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc IČ: 285 71 690	práce v oboru inženýrská geologie	0,02 %
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ: 000 14 915	práce na objektech mostů, včetně schodišť, přeložky, komunikace a ostatní	75,33 %



PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM

Zpracování projektové dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení, či jejich změny potřebná pro realizaci celé Stavby a její schválení Objednatelům – do 12 měsíců od Data zahájení prací

Nabytí právní moci všech Vybraných potřebných povolení nezbytných k provedení Stavby - do 18 měsíců od Data zahájení prací

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro celou Stavbu a její schválení Objednatelům – do 24 měsíců od Data zahájení prací

Zahájení stavebních prací¹ - do 25 měsíců od Data zahájení prací

Doba výluky tramvajové trati² - 365 dnů od dne přerušení provozu tramvajové trati na Libeňském mostu.

¹ Zahájení stavebních prací nemůže předcházet schválení projektové dokumentace pro provádění stavby pro celou Stavbu

² „Dobou výluky tramvajové trati“ se rozumí doba přerušení provozu na tramvajové trati na Libeňském mostu z důvodu Stavby včetně stavby tramvajové trati prováděné Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a.s. počítána ode dne faktického ukončení provozu tramvajové trati na Libeňském mostu, či jakékoli její části, do dne obnovení provozuschopnosti tramvajové trati na Libeňském mostu v celé délce v souladu s Právními předpisy. Provozuschopnost tramvajové trati nastane po splnění následujících podmínek: (i) bude dokončena výstavba nové tramvajové trati Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a.s. do provozuschopného stavu zaručujícího její bezpečné a plynulé provozování ve stavu způsobilém pro vydání povolení předčasného užívání, povolení zkušebního provozu nebo kolaudačního souhlasu a současně (ii) bude zajištěno Předčasné užívání (jak je definováno ve Smlouvě) částí Díla v rozsahu nezbytném k provozu městské hromadné tramvajové dopravy na Libeňském mostu v celé jeho délce. Pro vyloučení pochybností v Době výluky tramvajové trati nemusí být vydáno pravomocné povolení předčasného užívání, povolení zkušebního provozu nebo kolaudační souhlas pro stavbu tramvajové trati, které zajišťuje Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., nicméně nebude-li následně povolení předčasného užívání, povolení zkušebního provozu nebo kolaudační souhlas vydáno z důvodu nesplnění podmínky (i) z důvodu na straně Zhotovitele, tato skutečnost je rizikem Zhotovitele.



PŘÍLOHA Č. 3 – HARMONOGRAM PLATEB

Ve vztahu k projekčním pracím a inženýrským činnostem poskytovaným na základě Smlouvy, jež jsou oceněny v Nabídkové ceně projekčních prací a Nabídkové ceně inženýrských činnosti, jsou stanovena následující platební období, po jejichž skončení bude oprávněn Zhotovitel podat Žádost o potvrzení průběžné platby na částky uvedené níže:

Platební období/milník	Platba
Schválení Objednatelem projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení, či jejich změny potřebné pro realizaci celé Stavby	40% z Nabídkové ceny projekčních prací a Nabídkové ceny inženýrských činnosti
Podání žádosti o zahájení všech změnových řízení ve věci změny územních rozhodnutí a stavebních povolení, případně vydání nových územních rozhodnutí a stavebních povolení potřebných pro realizaci celé Stavby včetně všech nutných podkladů a dokladů pro celou Stavbu	10% z Nabídkové ceny projekčních prací a Nabídkové ceny inženýrských činnosti
Nabytí právní moci všech Vybraných potřebných povolení nezbytných k provedení celé Stavby	20% z Nabídkové ceny projekčních prací a Nabídkové ceny inženýrských činnosti
Schválení projektové dokumentace pro provádění stavby pro celou Stavbu Objednatelem	30% z Nabídkové ceny projekčních prací a Nabídkové ceny inženýrských činnosti

Pro zbývající část Smluvní ceny je stanoveno měsíční platební období počínaje dnem zahájení stavebních prací, přičemž Zhotovitel není oprávněn podat žádost o potvrzení průběžné platby předtím, než je Objednatelem schválena projektová dokumentace provádění stavby pro celou Stavbu, předána Zhotovitelem Objednateli Bankovní záruka za provedení Díla a Správcem stavby schválen VHVS, podle toho, který okamžik nastane později.

Na základě žádosti o potvrzení průběžné platby Zhotovitel může vyúčtovat maximálně 95% Smluvní ceny a Objednatel není povinen Zhotoviteli zaplatit více než 95% Smluvní ceny. Zbývající část Smluvní ceny bude Zhotovitelem vyúčtována v rámci žádosti o potvrzení závěrečné platby.



PŘÍLOHA Č. 4

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na následujících ustanoveních Smlouvy o dílo. Tato níže uvedená ustanovení mají aplikační přednost před ustanoveními Smlouvy, které se od níže uvedených ustanovení odchyľují, resp. které upravují odlišným způsobem otázku níže upravené.

1) Elektronická fakturace

Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. E-mailovou adresou Zhotovitele pro účely fakturace je jaroslav.petrik@m-tbr.cz.

2) Doložka CCP

Smluvní strany potvrzují, že při sjednávání Smlouvy postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou postupovat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se zásadami Criminal compliance programu Objednatele (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele [www.tsk-praha.cz záložka: o společnosti, oddíl: o společnosti TSK], zejména s Kodexem CCP a Etickým kodexem pro dodavatele, a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze Stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoliv ze Stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3) Elektronický podpis

Je-li Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců obou smluvních stran.



Metrostav TBR a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Naše značka	Vyřizuje/telefon	v Praze dne
TSK/47956/21/1215/honz	Mgr. Lucie Wellartová, advokátka	16. 12. 2021

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

vyhotovené v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE SOUMOSTÍ LIBEŇSKÝ MOST, PRAHA 7 A 8“
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-023718
Systémové číslo NEN: N006/20/V00017236
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00, Praha 1 - Staré Město
IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
Ing. Josefem Richtrem, místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden
musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.
(dále jen „**Zadavatel**“)

Zadavatel tímto v souladu s § 123 ZZVZ oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v
zadávacím řízení na VZ vybrána, je společnost

Metrostav TBR a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 09884572



V souladu s § 123 ZZVZ Zadavatel dále uvádí, že přílohou tohoto oznámení je:

- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 16. 12. 2021.
- Výsledek posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraným dodavatelem ze dne 16. 12. 2021.
- Rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 16. 12. 2021.

Zadavatel dále uvádí, že administraci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku provedla společnost HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 264 54 807, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 114599, která pro právní stránce zajišťovala soulad postupu zadavatele se ZZVZ po celou dobu zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Zadavatel následně pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o řádném postupu v zadávacím řízení dle ZZVZ (a to s ohledem na význam projektu) přizval k revizi veškerých kroků zadavatele učiněných v rámci zadávacího řízení po podání nabídek do okamžiku výběru ekonomicky nejvýhodnějšího dodavatele Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r. o., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 285 05 913, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 146526, jako nezávislého odborníka. Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r. o. provedla dodatečnou právní analýzu postupu zadavatele v zadávacím řízení po podání nabídek do okamžiku výběru ekonomicky nejvýhodnějšího dodavatele. Závěr této právní analýzy Advokátní kanceláře Chrenek, Kotrba spol. s r. o. byl, že zadavatel postupoval zcela v souladu s pravidly ZZVZ.

Poučení

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

Přílohy: dle textu



Digitálně podepsal Mgr.
Jozef Sinčák
Datum: 2021.12.16
14:07:24 +01'00'

Mgr. Jozef Sinčák, MBA
předseda představenstva

Ing. Josef
Richtr

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.12.16
14:10:28 +01'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE SOUMOSTÍ LIBEŇSKÝ MOST, PRAHA 7 A 8

PRO: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, včetně podmínek Smlouvy o dílo, Požadavků objednatele, Obecných a Zvláštních smluvních podmínek, Výkresů, Formulářů a dalších souvisejících dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč vč. DPH
„REKONSTRUKCE SOUMOSTÍ LIBEŇSKÝ MOST, PRAHA 7 A 8“	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
	2 181 105 625,36	458 032 181,33	2 639 137 806,69

*Tyto údaje budou předmětem hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky, first edition 1999 (tzv. Žlutá kniha FIDIC), vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako druhé vydání 2016;
- (e) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.
- (f) Požadavky objednatele
- (g) Formuláře
- (h) Návrhy zhotovitele

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty Době pro dokončení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně

o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Datum 6.9.2021

Za **Metrostav TBR a.s.** („Zhotovitel“)

Jméno: **Lenka Havlíková**

Funkce: **samostatný referent obchodní, na základě plné moci**

Podpis: Lenka Havlíková
Digitálně podepsal Lenka Havlíková
Datum: 2021.09.06 09:28:38 +02'00'

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení Metrostav TBR a.s.

Ing. Roman Fuksa
Digitálně podepsal Ing. Roman Fuksa
Datum: 2022.01.17 12:46:00 +01'00'

Ing. Aleš Gothard
2022.01.18 06:46:57 +01'00'

POŽADAVKY OBJEDNATELE

dle § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)

Evidenční číslo zakázky: **Z2020-037366**

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006/20/V00028336

č.j. TSK/47247/20/1215/honz

Veřejná zakázka:

REKONSTRUKCE SOUMOSTÍ LIBEŇSKÝ MOST, PRAHA 7 A 8
nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
otevřené řízení dle § 56 ZZVZ

Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město



Obsah:

1. Úvod	3
2. Normy	3
3. Obecné informace k Dílu	4
3.1 Identifikace Stavby	4
3.2 Koordinace s dalšími stavbami	5
4. Podklady	6
4.1 Závazné podklady	6
4.2 Garantované podklady	8
4.3 Informativní podklady	8
5. Vymezení požadavků na výkon a funkci Stavby soumostí Libeňský most	10
5.1 Podmínky pro celé soumostí Libeňský most	10
5.2 Požadavky na Dokumenty zhotovitele	17
5.3 Požadavky na inženýrskou činnost a povolení	20
5.4 Požadavky na zařízení Staveniště pro potřeby Objednatele	21
5.5 Datový sklad	21
5.6 Další požadavky	21

1. ÚVOD

Rozsah Díla je definován v těchto Požadavcích objednatele, jakož i v souvislostech v ostatních přílohách ke Smlouvě případně v závazných podkladech, na něž tyto Požadavky objednatele odkazují.

Předmět Díla je specifický tím, že kombinuje části tvořené novostavbou, na které jsou kladeny požadavky pro novostavby běžné, s částmi rekonstruovanými (obloukové části mostů V009, X656), u kterých má Objednatel specifické požadavky. Zhotovitel je povinen při návrhu, realizaci i dalších činnostech plynoucích mu ze Smlouvy vždy postupovat komplexně v souladu se Smlouvou (včetně všech jejích příloh).

Objednatel v souladu s cíli, které způsob realizace Díla metodou Design & Build mimo jiné předurčuje, očekává realizaci Díla co nejefektivnějším způsobem se zúročením zkušeností Zhotovitele jako zkušeného profesionála, zdatného, nejmodernějších technologií provádění prací znalého partnera. Z toho důvodu je Objednatel otevřen invenčním optimalizačním návrhům ze strany Zhotovitele, které budou realizovány v souladu s Právními předpisy a harmonogramem, který bude aktualizován v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel je však v každém ohledu povinen dodržet Požadavky objednatele, které jsou stanoveny v tomto dokumentu.

V případě, kdy požadavek příslušného orgánu státní správy či samosprávy, či účastníka řízení promítnutý do Vybraných potřebných povolení, je přísnější než stanovené Požadavky objednatele, je Zhotovitel povinen splnit požadavek vyplývající z povolení potřebných pro provedení Stavby. Obdobně v případě, kdy by Právní předpisy vyžadovaly splnění požadavku přísnějšího než stanovené Požadavky objednatele, je Zhotovitel povinen splnit požadavek vyplývající z Právních předpisů, není-li Zhotoviteli udělena Výjimka z Norem.

2. NORMY

„Normy“ znamená:

2.1. České technické normy (ČSN),

2.2. Pražské stavební předpisy

2.3. Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

2.4. Systém jakosti pozemních komunikací (MD ČR, leden/2020)¹

2.5 další normy, na které Smlouva, zejména Požadavky objednatele, výslovně odkazují.

Normy je třeba vykládat ve spojení s obvyklou odbornou praxí, Právními předpisy a se všemi dohodami dosaženými v průběhu povolovacího procesu za účelem dodržení Požadavků objednatele. Odkazují-li Normy na obchodní podmínky, ať již obecné obchodní podmínky nebo zvláštní obchodní podmínky, rozumí se tím Obecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky ve znění tvořícím součást Smlouvy. Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP) v rozsahu, v jakém jsou aplikovatelné dle Norem, se nepoužijí v rozsahu příloh č. 3, 6, 7 a 8 TKP – kapitoly 1 (leden 2017). V případě rozporů této Smlouvy, zejména těchto Požadavků objednatele a závazných podkladů uvedených v bodu 4.1 těchto Požadavků objednatele, a Systému jakosti pozemních komunikací (MD ČR, leden/2020), mají přednost ustanovení této Smlouvy.

Zhotovitel připraví seznam všech Norem, které se vztahují na Dílo. Tento seznam bude Objednateli a Správci stavby poskytnut před započítáním prací na Projektové dokumentaci a musí být schválen Správcem stavby.

¹ Dostupné na www.pjpk.cz zde uvedené Normy mohou být autorským dílem a vztahuje se na ně v takovém případě licence CC BY SA 4.0 mezinárodní licence. Odkaz na tu licenci a její podmínky lze nalézt tady: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs>

„**Nedodržování Norem**“ znamená:

- nedodržení nebo odchylky od jakéhokoliv ustanovení Norem,
- použití technických specifikací materiálů, které se liší od specifikací v Normách,
- použití směrnic pro zpracování Projektové dokumentace nebo technické specifikace, které nejsou povoleny Normami, a
- kombinace výše uvedených případů.

Nedodržování Norem není dovoleno, s výjimkou případů, kdy se jedná o Výjimky z norem.

„**Výjimky z norem**“ znamená výjimky z Norem udělené v souladu s tímto článkem. Objednatel v Zadávací dokumentaci připustil, aby Návrh zhotovitele obsahoval řešení vyžadující udělení Výjimky z norem, pokud takováto Výjimka z normy nepředstavuje rozpor s Požadavky objednatele. V případě, že Zhotovitel má v úmyslu navrhnout technické řešení vyžadující Výjimku z norem, je povinen tento návrh projednat se Správcem stavby, který takovýto návrh odsouhlasí nebo zamítne před zahrnutím do přípravy dalších Dokumentů zhotovitele.

Zhotovitel je následně povinen požádat o změnu Norem nebo projednat udělení Výjimky z norem. V případě, že Správce stavby schválí žádost o udělení Výjimky z norem, má Zhotovitel možnost požádat příslušnou instituci o Výjimku z norem, pokud prokáže, že nedochází ke snížení bezpečnosti uživatelů Stavby, snížení efektivity provozu a/nebo životnosti Stavby, resp. jejich částí, přičemž stále musí být splněny požadavky Smlouvy, zejména požadavky stanovené v Požadavcích objednatele.

Zhotovitel je zodpovědný za získání povolení příslušné instituce na Výjimku z norem. Zhotovitel bezodkladně poskytne Správci stavby doklad o všech Výjimkách z norem odsouhlasených a povolených příslušnými institucemi.

3. OBECNÉ INFORMACE K DÍLU

3.1 Identifikace Stavby

Ulice (soumostí) Libeňský most spojuje městskou část Praha 7 - Holešovice od Jankovcovy ulice a městskou část Praha 8 - Libeň, kde končí křižovatkou Palmovka s ulicí Zenklova. V ulici je veden obousměrně automobilový a cyklistický provoz se středním tramvajovým pásem a chodníky s možností propojení nekojeleové dopravy na spodní úroveň Libeňského ostrova a podjezd Voctářovou ulicí.

Ulice je tvořena komplexem mostů, které převádí městskou komunikaci přes Vltavu, přes Voctářovu a Štorchovu ulici, přes obslužné komunikace na Libeňský ostrov a přes další komunikace a prostory pod soumostím.

Předmětem Stavby je rekonstrukce komunikace a přestavba mostních objektů ulice Libeňský most od křižovatky Dělnická – Jankovcova včetně této křižovatky po křižovatku Palmovka (mimo křižovatku). Jde o komunikaci s obousměrným automobilovým a cyklistickým provozem se středním tramvajovým pásem a oboustrannými chodníky. Délka Stavby je cca 1240 m. Šíře komunikace bude po provedení Stavby činit v celé délce 21 m, s výjimkou tramvajových zastávek a vybraných úseků.

Součástí Stavby budou komunikace (včetně úpravy podloží v části trasy), mosty (včetně provizorního mostu pro uložení inženýrských sítí a pontonového mostu), opěrné zdi, schodiště, protipovodňová ochrana, kabelovod (definitivní i provizorní), kanalizace, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, světelné signalizační zařízení, přeložky inženýrských sítí (elektro, plynovody, vodovody, kanalizace, teplovod), dopravně inženýrská opatření (DIO) a demolicí objektů, které Stavbě brání. Stavební objekty a inženýrské sítě, které budou v kolizi se Stavbou, budou přeloženy podle požadavků jejich správců.

Součástí Stavby dále bude vybudování retenční nádrže s novým napojením na odlehčovací komoru OK 23E („**Retenční nádrž**“) a proplachovacího kanálu („**Proplachovací kanál**“) s novým umístěním v souladu se Studii a Studii RN (viz níže).

Součástí Stavby bude odstranění provizorních základových konstrukcí havarijního podepření dle Projektové dokumentace podepření rámových konstrukcí Libeňského mostu (viz bod 4.3.26) těchto Požadavků objednatele). V rámci havárie v roce 2018 byly dále realizovány stavby provizorní komunikace (viz bod 4.3.27) těchto Požadavků objednatele) a přeložky plynovodu (viz bod 4.3.28) těchto Požadavků objednatele), které Zhotovitel zohlední v Návrhu zhotovitele.

Demolice a výstavba nové tramvajové trati („**TT**“) včetně zastávek, odvodnění TT, trakčního kabelového i trolejového vedení není součástí Stavby, ale zhotovitel Stavby bude povinen provést koordinaci s investorem stavby TT společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost („**DPP**“), přípravné práce a umožnit provedení stavby TT.

V rámci Stavby dojde k opravě Mostních objektů V009 a X656. Požadavky na provedení opravy jsou uvedeny v podkladech v bodu 4.1.3), 16) a 17).

Během Stavby bude na nezbytně dlouhou dobu vyloučen veškerý provoz v ulici Libeňský most, s výjimkou dočasných opatření pro MHD, chodce a cyklisty.

Součástí plnění zhotovitele Stavby bude též projektová a inženýrská činnost, spočívající ve vypracování příslušné projektové dokumentace a dalších podkladů a v zajištění změny stávajícího územního rozhodnutí a stavebních povolení pro Stavbu, jakož i zajištění změny či vydání nových územních rozhodnutí a stavebních povolení pro stavbu Proplachovacího kanálu a Rekonstrukci odlehčovací komory OK 23E a výstavbu Retenční nádrže a dalších stavebních objektů tvořících součást Stavby.

Předpokládaný cílový stav a požadavky na výslednou podobu Stavby vychází z Dopravně – architektonické studie Libeňského soumostí, zhotovitel AI Praha s.r.o., 05/2020, aktualizace k 18. 9. 2020 včetně příloh („**Studie**“) a ve vztahu k Retenční nádrži ze studie „Rekonstrukce OK 23E a výstavba retenční nádrže - Studie variantního umístění, Praha 8“, zhotovitel D Plus a.s., 05/2020 („**Studie RN**“) a dalších požadavků uvedených v těchto Požadavcích objednatele.

Jsou-li ve Studii uvedeny přímé či nepřímé odkazy určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, není tento odkaz pro Dílo závazný (jedná se o ilustrativní označení a Zhotovitel je oprávněn nabídnout technicky rovnocenné řešení).

Součástí Stavby je také dopravní propojení s ulicí Voctářova a nutné přeložky inženýrských sítí, demolice stávajících mostních objektů, komunikací, kabelovodu, stávajících inženýrských sítí a dalších objektů a technického vybavení, které Stavbě brání.

Součástí přípravy terénu Stavby bude především kácení vzrostlých stromů a smýcení keřových a souvislých porostů, dále odstranění pařezů po vykácených dřevinách, zpracování vykácené dřevní hmoty, celkové vyklizení a konečná úprava terénu před zahájením vlastní výstavby.

Plochy území Stavby (trvalý a dočasný zábor kromě vodních ploch) budou v rámci přípravy území vyklizeny a vyčištěny a nezpevněné plochy budou urovnané.

3.2 Koordinace s dalšími stavbami

Stavba musí být zkoordinována s podmiňujícími, navazujícími a souvisejícími stavbami, zejména:

1) Rekonstrukce tramvajové trati Libeňský most (stavba TT)

Investorem stavby bude Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 000 05 886.

Předmětem Stavby je koordinace projektové přípravy včetně schvalování, koordinace odstranění stávající TT a pokládky trakčního kabelového vedení a zhotovení stavební

připravenosti pro stavbu TT dle požadavků investora DPP blíže definovaných níže v bodu 4.1.14) těchto Požadavků objednatele. DPP po dokončení stavební připravenosti Zhotovitelem provede stavbu TT a souvisejícího mobiliáře (označení apod.) dle harmonogramu uvedeného v bodu 4.1.14) těchto Požadavků objednatele, přičemž položení trakčního kabelového vedení se bude muset koordinovat v rámci výstavby mostu, a to nezávisle na harmonogramu uvedeném v bodu 4.1.14) těchto Požadavků objednatele, kdy jejich pokládka bude záviset na postupu prací.

Požadavky DPP vůči Zhotoviteli na zajištění objektů trolejové vedení a dráhových kabelů:

Trolejové vedení

U stávajících osvětlovacích betonových stožárů, které jsou součástí mostní konstrukce Libeňského soumostí, musí být ověřen jejich stav a jejich způsobilost pro obnovu nekompenzovaného trolejového vedení. V případě jejich výměny budou stožáry nově navrženy tak, aby jejich výška, směr zatížení a vrcholový tah vyhovoval pro umístění kompenzovaného trolejového vedení.

Dráhové kabely

Pro převedení trasy přes Libeňský most (přes Vltavu) je nutné počítat s prostorem pro trasu s ohledem na technické řešení mostu a způsob uložení kabelů. DPP předpokládá, že zde bude trasa ve složení čtyři napájecí, čtyři zpětné a jeden ovládací kabel a dvě optotrubky. Pokud bude zvoleno jiné uložení, než volné (v písku), DPP požaduje do konstrukce mostu umístit minimálně tři rezervní pozice (chráničky, otvory v multikanálu apod.) navíc. Celkem tedy bude třeba minimálně čtrnáct pozic za předpokladu, že optotrubky budou v jedné chráničce.

Adekvátně bude toto řešení použito i v ostatních částech soumostí.

2) Ostatní koordinované a související stavby

Zhotovitel musí provést koordinace a dimenzování se zohledněním funkce komunikační sítě k uspokojení nároku nové koordinované výstavby v okolí v souladu s Koordinačním vyjádřením Objednatele pro akci Libeňský most, oprava mostu, Praha 8 a 7 vydaného dne 5. 5. 2021 pod č.j TSK/92.8/21/1110/Ryb uvedeného v bodu 4.2.4) těchto Požadavků objednatele (Např. akce Libeňské doky, Libeňský ostrov zejména okolí Rohanského nábřeží a Voctářovy ulice). Zejména musí zohlednit objemy generované dopravy, zpracovat dopravně inženýrské podklady a posoudit kapacitu navrhovaného dopravního řešení.

4. PODKLADY²

4.1 Závazné podklady

Závaznými podklady jsou podklady, které je Zhotovitel při realizaci Stavby povinen dodržet (závazně vymezují předmět Stavby, přičemž i tyto závazné podklady, na které tyto Požadavky objednatele odkazují, je nutno považovat za Požadavky objednatele ve smyslu Smlouvy. V případě rozporů mezi tímto dokumentem nazvaným Požadavky objednatele a závaznými podklady mají přednost požadavky uvedené v tomto dokumentu. Závazné podklady jsou následující:

- 1) Studie (složka 10_DA Studie_AI_praha_18_09_2020)
- 2) Studie RN (složka 11_LM Studie retenční nádrž 05_2020) (v případě rozporů mezi Studií a Studií RN má přednost Studie)
- 3) Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 2043 ze dne 24. 9. 2020 k dalšímu postupu rekonstrukce Libeňského mostu včetně všech příloh (složka 12_Usnesení rady HMP, dokument „Usnesení_RHMP_2043_Libeňský most_24_09_2020“)

²

U jednotlivých podkladů je v závorce uvedeno číselné označení dokumentu dle struktury/číslování ve virtuálním data roomu.

- 4) Územní rozhodnutí č. j. OV/2004/3257/Bau ze dne 16. 1. 2006, které vydal Úřad městské části Praha 8, odbor výstavby, jako příslušný stavební úřad (složka 05_Územní rozhodnutí)
- 5) Územní rozhodnutí ke stavbě „Rekonstrukce odlehčovací komory OK 23E, stavba retenční nádrže a propojovacích stok“, Praha 8 – Libeň, při ulici Voctářova pod Libeňským mostem ze dne 21. 8. 2007 vydané OV ÚMČ Praha 8 pod č.j. OV/P8_2007_1781/Hrn/4 ve znění změny tohoto rozhodnutí vydané dne 8. 11. 2009 OV ÚMČ Praha 8 pod č. j. MCP8 113174/2009 (složka 14_Retenční nádrž OK 23 E PVS, dokument „ÚR“ a dokument „Změna ÚR“)
- 6) Územní rozhodnutí ke stavbě „Pobřežní III, 3. etapa – infrastruktura, stavba č. 8264 – proplachovací kanál“ Praha 8, Libeň ze dne 2. 3. 2007 vydané OV ÚMČ Praha 8 pod č.j. OV/P8/2006/3732/Hrn/5 (složka 15_Proplachovací kanál INV MHMP, dokument „UR Proplachovací kanál PIII_OV ÚMČ P8_02_03_2007“)
(územní rozhodnutí pod bodem 4), 5) a 6) dále jen „**Územní rozhodnutí**“
Vymezení závaznosti Územních rozhodnutí:
 - závazně a nepřekročitelně vymezuje umístění Stavby v území - pozemky, na nichž je Stavba realizována, a půdorys maximálního šířkového uspořádání Stavby;
 - pasáže, které jsou v rozporu a těmito Požadavky objednatele, Studií a/nebo Studií RN, případně které brání realizaci Stavby dle Požadavků objednatele, Studie a/nebo Studie RN, se nepoužijí (přednost mají Požadavky objednatele, včetně Studie a/nebo Studie RN).
- 7) Stavební povolení vydané Odborem dopravy MHMP dne 28. 8. 2009 pod č. j. MHMP 465826/2006/DOP-01/Za-SP na mosty a další stavební objekty (objekty řady 100, 200, 300, 700, 9010 a 9210) (složka 06_0_Stavební povolení)
- 8) Stavební povolení vydané Odborem výstavby ÚMČ MČ Praha 8 dne 1. 7. 2009 pod č. j. OV/P8/2006/4867/Bau/4 na inženýrské sítě (objekty řady 400, 500, 6001, 800 a 9200) (složka 06_0_Stavební povolení)
- 9) Stavební povolení pro stavby vodních děl vydané Odborem výstavby ÚMČ, MČ Praha 8 dne 27. 7. 2009 pod č. j. OV/P8/2006/4912/Ad/14 (objekty řady 300 - vodovody) (složka 06_0_Stavební povolení)
- 10) Stavební povolení pro objekty řady 400 (SSZ, kamerový systém a koordinační kabely) vydané Odborem dopravních agend MHMP dne 5. 11. 2013 pod č. j. S- MHMP 1100269/2013/ODA-01/Jn-rozh (složka 06_0_Stavební povolení)
- 11) Ohlášení odstranění stavby vydané Odborem dopravy MHMP dne 21. 5. 2009 pod č. j. 3730/PB-065/2009 (složka 06_0_Stavební povolení)
- 12) Stavební povolení na stavbu „Rekonstrukce OK 23E a výstavba retenční nádrže, Praha 8 – Libeň“ ze dne 7. 4. 2010 vydané OV ÚMČ Praha 8 pod č. j. MCP8 035276/2010 (složka 14_Retenční nádrž OK 23 E PVS, dokument „SP“)
- 13) Stavební povolení na akci „Proplachovací kanál Karlín“ realizovaný v rámci stavby „Pobřežní III, 3. etapa – infrastruktura, proplachovací kanál, etapa A“ stavba č. 8264, Praha 8 – Libeň ze dne 11. 8. 2016 vydané OÚRV ÚMČ Praha 8 pod č. j. MCP8 101640/2016 (složka 15_Proplachovací kanál INV MHMP, dokumenty „SP DOCKS proplachovací kanál etapa B“, „SP Proplach kanál A OSI HMP_11_08_2016“ a „SP proplach kanál B Doky prodloužení_21_12_2016“)
(stavební povolení pod body 7) až 13) dále jen „**Stavební povolení**“
Vymezení závaznosti Stavebních povolení:
 - pasáže, které jsou v rozporu a těmito Požadavky objednatele, Studií a/nebo Studií RN, případně které brání realizaci Stavby dle Požadavků objednatele, Studie a/nebo Studie RN, se nepoužijí (přednost mají Požadavky objednatele, včetně Studie a/nebo Studií RN)
- 14) Požadavky investora DPP na podmiňující stavbu TT (Rekonstrukce tramvajové tratě Libeňský most) (složka 16_1_Požadavky DPP IT). Ve vztahu k vymezení závaznosti stavebního povolení stavby „Rekonstrukce TT Libeňský most“ ze dne 28. 8. 2009 vydaného Odborem dopravy MHMP pod č. j. MHMP, které je již trvale platné a které je součástí těchto podkladů, pak pasáže, které jsou v rozporu a těmito Požadavky objednatele, Studií a/nebo Studií RN, případně které brání realizaci Stavby dle Požadavků objednatele, Studie a/nebo

- Studie RN, se nepoužijí (přednost mají Požadavky objednatele, včetně Studie a/nebo Studií RN)
- 15) V009 Libeňský most, X656 U Loděnice – vyhodnocení statických zatěžovacích zkoušek, zhotovitel PRAGOPROJEKT a.s., 05/2020 včetně Expertní zprávy V009 Libeňský most, Praha 7, X-656 U Loděnice, Praha 8 – vyhodnocení statických zatěžovacích zkoušek, zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT, 05/2020 (složka 08_2_Vyhodnocení ZS V009 X656_PGP_06_2020)
 - 16) V009 Libeňský most, Praha 7, X656 U Loděnice, Praha 8 – přepočítání oblouků č. 1 a 5 na mostě V009, návrh a vyhodnocení podrobné SZZ mostu X-656, Vyhodnocení zatěžovací zkoušky mostu X656 z 07/2020 (složka 08_3_Liben_most-Zatizitelnost_diagnostika_vyhodnoceni Pragoprojekt KÚ ČVUT 08_2020)
 - 17) Požadavky na řešení provizorní MHD po dobu výstavby (složka 20_Pozadavky provizorní MHD)

4.2 Garantované podklady

Garantovanými podklady jsou podklady, které předmět Stavby nevymezují, ale Objednatel garantuje jejich věcnou správnost (nikoliv však úplnost ani interpretaci):

- 1) Expertní zpráva – Stanovení zatížitelnosti Libeňského mostu V009 a zhodnocení jednotlivých prvků konstrukce ve smyslu proveditelnosti, použitelnosti, životnosti nebo případného zásahu – ze dne 31. 1. 2018 zpracovaná Společností Libeňský most (V009) (složka 09_Posudky a zprávy KÚ ČVUT_2015_2019, podsložka Libeňský most V009 expert zpráva 01_2018)
- 2) Libeňský most, Praha 7 a 8, č. a.: 999 984 – příprava projektových podkladů pro prodloužení stavebních povolení, zhotovitel PRAGOPROJEKT, a.s., 01/2020 (složka 07_3_Projektové podklady PGP 01 2020)
- 3) Podklady oddělení Správy mostů hlavní a mimořádné mostní prohlídky (složka 08_4_HMP_MMP_11_12_2019“)
- 4) Koordinační vyjádření Objednatele (TSK hl. m. Prahy a.s.) pro akci Libeňský most, oprava mostu, Praha 8 - aktualizace č. j TSK/92.8/21/1110/Ryb ze dne 5. 5. 2021 (složka 15_Koordinace LM, dokument „Koordinační vyjádření TSK_05_05_2021“)
- 5) Doplňující diagnostický průzkum včetně statické a dynamické zkoušky mostů V009 a X656 v ul. Libeňský most, zhotovitel Inset s.r.o., 04/2020 (složka 15_Koordinace LM, dokument „Koordinační vyjádření TSK_01_09_2020“)
- 6) Studie rekonstrukce Libeňského mostu ev. č. V009, zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT, 03/2019 (složka 09_Posudky a zprávy KÚ ČVUT_2015_2019, podsložka LM_Studie opravy V009_KU ČVUT_03_2019)

4.3 Informativní podklady

Informativními podklady jsou podklady, které předmět Stavby nevymezují, Objednatel negarantuje jejich věcnou správnost, ale zpřístupňuje je dodavatelům, aby měli k dispozici maximální možný rozsah informací o Stavbě a předmětu Veřejné zakázky jako celku:

- 1) Dokumentace pro územní řízení stavby Ulice Libeňský most v Praze 7 a 8, zpracovaná společností PRAGOPROJEKT, a.s., 12/2005 (složka 02_0_DUR Pragoprojekt 12 2005)
- 2) Dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce souboru mostních objektů ulice Libeňský most v Praze 7 a 8“, zpracovaná společností PRAGOPROJEKT, a.s., 04/2006 (složka 03_0_DSP Pragoprojekt 2006)
- 3) Hluková studie zpracovaná společností PRAGOPROJEKT, a.s., 2004 (složka 02_3_Hluková studie PGP 2004)
- 4) Hluková studie zpracovaná společností Akustika Praha, s.r.o., 9/2005 (složka 02_4_Hluková studie Akustika 2005)
- 5) Hydraulické posouzení vlivu zprůtočnění pravobřežního náspu Libeňského mostu na povodeň 8/2002, zpracovala společnost DHI Hydroinform, a.s., 07/2016 (složka 19_Hydraulické posouzení DHI 07_2016)

- 6) Vliv stavby na životní prostředí zpracovaný společností PRAGOPROJEKT, a.s., 9/2004 (složka 02_7_Vliv stavby na ŽP DUR PGP 09 2004)
- 7) Havarijní a povodňový plán zpracovaný společností PRAGOPROJEKT, a.s., 2007 (složka 02_6_Havarijní a povodňový plán)
- 8) Dopravní zátěže pro „Rekonstrukce souboru mostních objektů v ulici Libeňský most“, Útvar rozvoje hlavního města Prahy, 2004, včetně aktualizace 2006 (složka 03_1_Dopravní zátěže)
- 9) Podrobný inženýrskogeologický průzkum zpracovaný společností K+K Průzkum, s.r.o., 07/2004 (složka 02_1_IGP DUR PGP 02 2004)
- 10) Korozní průzkum DÚR zpracovaný společností Geonika 11/2003 (složka 02_2_Korozní průzkum DUR PGP 11 2003)
- 11) Architektonicko-urbanistická studie zpracovaná společností PRAGOPROJEKT, a.s., 09/2005 (složka 01_Archiektonicko_urbanistická studie Křivan_PGP 09 2005)
- 12) Projednání DÚR – stanoviska a vyjádření, 2004 (složka 02_8_DUR Pragoprojekt 12 2005_projednání)
- 13) Projektová dokumentace – jednostupňový projekt stavby Rekonstrukce OK 23E a výstavba Retenční nádrže, Praha 8, zhotovitel D Plus a.s., 10/2014 (složka 14_Retenční nádrž OK 23 E PVS)
- 14) Projektová dokumentace – DVZ v podrobnosti PDPS stavby Pobřežní III, 3.etapa – infrastruktura, proplachovací kanál, etapa A“ stavba č.8264, Praha 8, zhotovitel PUDIS, 05/2019 (složka 15_Proplachovací kanál INV MHMP, podsložka Proplachovací kanál Karlín_DVZ_05_2019)
- 15) Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 762 k dalšímu postupu rekonstrukce Libeňského mostu ze dne 29. 4. 2019 včetně všech příloh
- 16) Žádosti o vydání Stavebních povolení (složka 06_4_Žádosti a zahájení řízení SP)
- 17) Projednání Stavebních povolení – stanoviska a vyjádření, 2009, 2011 a 2013 (složky 06_1_Stanoviska k SP 2009, 06_2_Stanoviska k SP prodloužení 2011, 06_3_Stanoviska k SP prodloužení 2013)
- 18) Libeňský most, Praha 7 a 8, č. a.: 999 984 – příprava projektových podkladů pro prodloužení stavebních povolení, zhotovitel PRAGOPROJEKT, a.s., 07/2014 a 10/2015 (složky 07_1_Projektové podklady PGP 07 2014 a 07_2_Projektové podklady PGP 10 2015)
- 19) Výsledky diagnostických průzkumů a mostních prohlídek provedených 1992 až 2013 (08_1_Diagnostiky a prohlídky 1992 až 2013)
- 20) Studie rekonstrukce Libeňského mostu ev. č. V009, zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT, 03/2019 (složka 09_Posudky a zprávy KÚ ČVUT_2015_2019, podsložka LM_Studie opravy V009_KÚ ČVUT_03_2019)
- 21) Analýza a posouzení současného technického stavu soumostí a možností oprav či výstavby nového mostu na základě předložených diagnostických prohlídek a projektové dokumentace, zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT, 12/2015 (složka 09_Posudky a zprávy KÚ ČVUT_2015_2019, podsložka KU ČVUT Exp zpráva LM 12_2015)
- 22) LIBEŇSKÝ MOST, PRAHA 7 A 8, Inundační most X-656 - klenba KL 6 a přilehlé rámové konstrukce, zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT, 06/2016 (složka 09_Posudky a zprávy KÚ ČVUT_2015_2019, podsložka KU ČVUT Posudek LM X656 10 06 2016)
- 23) Expertní zpráva 1700 J 070, Libeňský most v Praze (most V-009) - Pilíř 3; Diagnostika pilíře a statická nelineární analýza základu. zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT, 04/2017 (složka 09_Posudky a zprávy KÚ ČVUT_2015_2019, podsložka MOST V-009 - PILÍŘ 3 - DIAGNOSTIKA PILÍŘE A STATICKÁ NELINEÁRNÍ ANALÝZA ZÁKLADU 04_2017)
- 24) Koordinační vyjádření Objednatele (TSK hl. m. Prahy a.s.) pro akci Libeňský most (složka 15_Koordinace LM, ostatní dokumenty „Koordinační vyjádření TSK_01_09_2020“)
- 25) Projektové podklady akce „Rekonstrukce tramvajové trati Libeňský most“ (složka 16_2_Rekonstrukce TT LM DPP)
- 26) Informace ke koordinovaným stavbám Prague Marina, Rohan City, Libeňské doky (složka 16_5_Koordinované stavby)
- 27) Podepření rámových konstrukcí Libeňského mostu, zhotovitel Pontex, 01/2018 (složka 18_1_PD LM Havárie Pontex 01 2018)

- 28) Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro akci Libeňský most, odstranění havarijního stavu - provizorní komunikace, Praha 7, zhotovitel sinpps, 06/2018 (složka 18_2_PD LM havárie provizorní kom_03_2018)
- 29) Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro akci Libeňský most – odstranění havarijního stavu, Přeložka plynovodů, zpracovatel ANY – projektová kancelář, 03/2018 (složka 18_3_PD LM Havárie Přeložky 03 2018)
- 30) Související usnesení zastupitelstva a rady Hlavního města Prahy (složky 12_Usnesení Rady HMP a 13_Usnesení Zastupitelstva HMP)
- 31) Podklad pro Požadavky objednatele na zajištění dočasných bezmotorových vazeb během výstavby z hlediska bezmotorové (pěší a cyklistické) dopravy, zhotovitel Tomáš Cach, 05/2020 (složka 17_LM Studie provizorních vazeb Cach_05_2020)
- 32) Rozpočet akce Rekonstrukce souboru mostních objektů ulice Libeňský most v Praze 7 a 8, zhotovitel PRAGORPROJEKT, a.s., 2006 (04_Rozpočet Pragoprojekt cen uroven 2006)
- 33) Libeňský most V-009 – Měření teplot v obloukových a rámových konstrukcích v průběhu roku 2019, zhotovitel Kloknerův ústav ČVUT, 01/2020 (složka 21_Měření teplot 2019 KU CVUT 01_2020)
- 34) Závěrečná zpráva o statické zatěžovací zkoušce mostu Libeňský most, Praha 7 a 8, Statická zatěžovací zkouška (SZZ) X656, zhotovitel INSET, z 08/2020 (složka 08_5_Zaverecna zprava Staticka zkouska X656 INSET 08_2020)
- 35) V009 Libeňský most, X656 U Loděnice – údržba povrchů a kandelábrů, Praha 7 a 8, zhotovitel SAGASTA, 09/2019 (složka 22_Údržba povrchů a kandelábrů SAGASTA 09_2019)
- 36) Ověřovací studie řešení přeložek sítí – Libeňský most, přechod toku Vltavy, zhotovitel PRAGOPROJEKT, 03-05/2019 (složka 23_Overovaci studie reseni prelozek IS PGP 03-05_2019)
- 37) Manuál grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb hl. m. Prahy (složka 24_Pozadavky na jednotny vizualni standard)
- 38) Komunikační strategie pro dopravní omezení v Praze (složka 24_Pozadavky na jednotný vizuální standard)
- 39) Jednotná vizuální podoba informačního panelu (složka 24_Pozadavky na jednotný vizuální standard)
- 40) Projektová dokumentace „Repliky původních kandelábrů na Libeňském mostě, DSP“, zhotovitel ABCD Studio s.r.o., 04/2019 (složka 25_Kandelabry)
- 41) Historická dokumentace obsahující původní výkresovou dokumentaci mostů V009, X652, X653, X654 a X656, dostupné podklady z archivu Národního technického muzea a statickou část dokumentace opravy mostu z roku 1980 (složka 26_Historicka dokumentace)
- 42) Rozhodnutí Odboru památkové péče MHMP ze dne 02.11.2004 pod č.j. MHMP 104348/2004/Stj, (složka 27_Pamatkova pece)
- 43) Odborné vyjádření NPÚ ze dne 30.11.2006 pod č.j. 14344/2006/a/M (složka 27_Pamatkova pece)
- 44) Dokumentace Rekonstrukce tramvajové trati Libeňský most, DSP+RDS, Pragoprojekt, 12/2006 (složka 28_Rekonstrukce TT LM DSP_RDS)
- 45) Dokumentace Lávky v napojení na stávající konstrukce Libeňského mostu včetně kolaudačního souhlasu (složka 29_Dokumentace Lavky)

5. VYMEZENÍ POŽADAVKŮ NA VÝKON A FUNKCI STAVBY SOUMOSTÍ LIBEŇSKÝ MOST

5.1 Podmínky pro celé soumostí Libeňský most

Všechny mostní objekty, pokud není určeno jinak, budou zařazeny do stupně max. II ze sedmimístné mostní stupnice hodnocení dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací.

Zatížitelnost nových mostních objektů musí zajistit zatížitelnost obousměrného provozu tramvají a:

- Normální 32 t

- Výhradní 80 t
- Výjimečnou 196 t

Nové mostní objekty budou navrženy tak, aby jejich návrhová životnost byla 100 let.

Pro mostní objekty, které budou rekonstruovány, tj. objekty ev. č. V009 a X656, platí hodnoty zatížitelností a životnosti dle podkladu 3) v kapitole 4.1 Závazné podklady.

V rámci Stavby je nutné zachovat stávající stav a polohu štětovicové jímky u pilíře č. 3 mostu (objektu) ev. č. V009. Dočasná jímka nesmí být Zhotovitelem odstraněna ani poškozena. Pokud během realizace rekonstrukce Zhotovitel usoudí, že je nutné její odstranění, pak je nutné, aby zajistil i opětovné vybudování po ukončení rekonstrukce.

V rámci Stavby je požadována rekonstrukce všech schodišť.

Objednatel připouští, nevyžaduje však, následující odchyly od Studie:

- u inundačního mostu je umožněn posun u 1. pilíře od holešovické opěry o 4 m po staničení;
- je umožněno zvětšení polí mostu přes Štorchovu na 19 m výlučně za podmínky, že bude současně zachováno navržené dopravní řešení, zejména v ulici Štorchova;
- je umožněno zvětšit výšku u krajních trámů na max. 1,3 m při jejich rozšíření na max. 1,5 m (Výkres č. 4 a 8 (příčný řez BB a FF)) a zvýšení vnitřních trámů v náběhu na max. 2 m při jejich rozšíření na max. 1,5 m (Výkres č. 5 a 9 (příčný řez CC a GG));
- posun pilíře P3 směrem k vozovce, při zachování stávající šířky chodníku a bezpečného silničního provozu s důrazem na bezpečnost chodců.

Součástí projektu Zhotovitele bude i aktualizace hlukové studie. Po uvedení Stavby do provozu a předání Díla bude Zhotovitelem proveden akustický monitoring, který ověří předpoklady akustické studie a který bude předložen pro kolaudační řízení.

A. Vedení inženýrských sítí, kabelovod:

Řešení sítí je možno rozčlenit v zásadě na dvě Etapy z hlediska časové posloupnosti, a to:

- a) dočasné převedení sítí v době rekonstrukce,
- b) převádění sítí v tělese mostu po rekonstrukci.

Další podrobnější informace a požadavky Objednatele jsou uvedeny ve Studii v kapitole 11.

Seznam sítí, které musí zůstat trvale funkční během celé Stavby:

Trvale musí fungovat kabely krizového řízení města (f. CETIN, MV ČR, min. 10 chrániček profilu 110 mm), kabely pro osvětlení plavebních znaků plavební dráhy (na každé straně mostu jsou 3 znaky). Dále musí být ve funkci 1 zapínací kabel VO. Vodovodní potrubí musí na mostě zůstat jako rezerva pro případ poruchy potrubí vedeného pod dnem řeky, jinak v případě poruchy zůstanou Holešovice bez vody.

Plynové potrubí je možno zrušit, pokud Stavba započne až v roce 2023. Pokud most po dobu opravy nebude veřejností využíván, nemusí být osvětlen. Pokud zde nebude jezdit tramvaj, nemusí být ve funkci napájecí kabely.

Způsob a technické řešení převedení sítí v době rekonstrukce (včetně posouzení nutnosti provizorního mostu) ponechán na volbě Zhotovitele v Návrhu zhotovitele.

B. Dopravní opatření během Stavby

B.1 – Komunikace

Po dobu uzávěry Libeňského mostu bude automobilová doprava vedena dle zdroje a cíle po následujících objízdných trasách:

- Směr Holešovice – Prosek (Vysočany, Libeň) ulicemi: U Výstaviště – Partyzánská – Vrbenského – Plynární – Argentinská – most Barikádníků – V Holešovičkách (Povltavská)
- Směr Holešovice – Karlín (Libeň) ulicemi – Bubenská – Hlávkův most – Klimentská – Holbova – Rohanské nábřeží - Sokolovská

Kromě výše uvedených objízdných tras si jednotlivé etapy výstavby vyžádají provedení dopravních opatření v křižovatce Jankovcova x Dělnická a dále v ulicích Štorchova a Voctářova. Dopravní opatření budou navržena tak, aby byl po celou dobu Stavby zachován vjezd na Libeňský ostrov.

B.2 Pěší a cyklistická doprava - bezmotorové vazby

Z hlediska bezmotorové (pěší a cyklistické) dopravy je žádoucí zajištění funkční a legální prostupnosti dotčeného území v celoměstsky významných vazbách po dobu celé výstavby v souladu se specifikovanými požadavky podrobně uvedenými ve Studii v kapitole 10.12.

B.3 Provizorní opatření MHD – tramvaje

V rámci Stavby budou Zhotovitelem zřízeny provizorní zastávky tramvajové dopravy u křižovatky Libeňský most – Dělnická – Jankovcova ve dvou pozicích. První bude pozice pevného kolejového přejezdu včetně nové pozice zastávek (TT-PZ1 blíže k LM), která bude v provozu po celou dobu realizace Stavby s výjimkou provozování provizorní zastávky tramvaje v pozici TT-PZ2. Druhá pozice mobilního kolejového přejezdu bude v provozu po nezbytně nutnou dobu k realizaci stavebních prací v ulici Libeňský most v místě pozice TT-PZ1 a křižovatky Libeňský most – Dělnická – Jankovcova. Předpokládá se celkem 6 měsíců.

Provizorní zastávky musí být napojeny na dočasné bezmotorové vazby dle bodu B.2. výše. Technické podmínky pro realizaci jsou následující:

- v přejezdu budou použity typizované pružné blokové výměny o poloměru min. R 50 m;
- je nutno navrhnout a realizovat odvodnění skříňní výměn (pro provizorium postačí zasakovací bahník pro snížení nákladů na zařízení);
- ve směru z centra bude výměna osazena EOVS s rádiovým přijímačem a všechny výměny budou vytápěné;
- výměny u zastávek budou se skříňní ve vratném zapojení s možností přestavení do libovolného směru;
- předpokládá použití konstrukce na dřevěných pražcích s minimální výškou šterku 15 cm (pro minimalizaci zemních prací a nákladů);
- konstrukce zastávek se předpokládají z vytěžených panelů BKV (pro minimalizaci nákladů);
- mimo prostor křižovatky bude použit lehký zákryt (šterkodrt' + asfaltobeton), v přejezdu dlažba pro rychlou montáž a zpětnou demontáž;
- HMG výstavby lze aktuálně předpokládat včetně objektů elektro na cca 21 dní. Přesná délka výstavby bude záležet i na konkrétním prostorovém uspořádání a obnovovacích procesech ze strany úřadů (DÚ a PKD MHMP);
- zastávky musí být provizorně osvětleny.
- Pro pozici mobilního kolejového přejezdu (TT-PZ2 vzdálenější LM) je dostatečná noční výluka s tím, že trolejové objekty se připravují již za provozu.
- Provozní podmínky:
- Pro ukončení TRAM linek je vzhledem ke snížené kapacitě provizorního obratiště nutné zajistit podmínky pro bezkolizní průjezd TRAM – nutné je vypnutí SSZ Dělnická x Jankovcova.

B.4 Provizorní opatření MHD - autobusy – NAD:

V rámci Stavby budou Zhotovitelem zřízeny provizorní zastávky náhradní autobusové dopravy (NAD). Zřízení těchto zastávek se předpokládá severně od libeňské opěry stávajícího mostu V009 v napojení na komunikaci Libeňský ostrov. Provizorní zastávky musí být napojeny na dočasné bezmotorové vazby dle bodu B.2. výše. Provoz NAD v úseku Palmovka – Libeňský most (složka 20_Požadavky provizorní MHD příloha Libeňský most NAD):

- zajištěn bude midibusy délky 9 a 10.5 m (specifikace v příloze – Solaris Urbino 8.9 a 10.5.),
- ukončení v západní části Štorchovy ulice – budou prověřeny obalové křivky pro otáčení a zřízení zastávky projektantem,
- zastávka v místě bude jedna (současně výstupní i nástupní) – nástupiště postačuje délky 6 m a šíře 2 m (ideálně umístění dlouhého panelu s doplněním nájezdového klínu),
- průjezd ulicí Štorchovou bude zajištěn dopravním značením pro minimalizaci nevhodného parkování při obousměrném průjezdu velkých vozidel,
- ve schématu uvedené další zastávky v oblasti (zejména Libeňské doky) jsou pouze návrhy a nemusí být zřízeny (umístění může být vzhledem k poměrům v místě komplikované),
- vedení trasy v úseku Palmovka – Vojenova (Voctářova) může být variantní dle postupu výstavby a možností průjezdu,
- k přesné definici podmínek doporučuji společné místní šetření v lokalitě – operativně bude autobus zajištěn DPP a.s. v horizontu 2 dnů,
- Na trase NAD bude zřízeno provizorní veřejné osvětlení.

B.5 Lodní doprava

Stávající dva jednosměrné plavební otvory budou upraveny po dobu Stavby na jeden plavební otvor s obousměrným proplouváním.

B.6 Další požadavky

Veškerá provizorní opatření během Stavby budou obsahovat informativní a navigační značení v souladu s těmito dokumenty: (i) Manuál grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb hl. m. Prahy, (ii) Komunikační strategie pro dopravní omezení v Praze a (iii) Jednotná vizuální podoba informačního panelu (vše viz složka 24_Požadavky na jednotný vizuální standard).

C. Veřejné osvětlení

Přestavba veřejného osvětlení na celém soumostí včetně ramp a schodišť bude navržena dle požadavků uvedených ve Studii v kapitole 9 (k případným odkazům na konkrétní dodavatele, výrobky apod. viz výše). Po dokončení rekonstrukce musí být zajištěno osvětlení plavebních znaků, které budou na mostě V009 instalovány.

D. Stavba zařízení dopravní telematiky

D.1 SSZ křižovatek

Křižovatka Dělnická - Jankovcova je světelně řízená (7.125), stávající SSZ z roku 2020 bude zachováno, pouze s případnými dílčími zásahy. Křižovatka bude shodně jako v současném stavu napojena na nadřizenou úroveň ODRŮ C3. Na křižovatce bude izolované dynamické řízení s preferencí MHD. Pro vyloučení pochybností, tím není dotčen požadavek na vypnutí SSZ pro účely provizorního opatření MHD – tramvaje dle bodu 5.1.B.3 výše.

Křižovatka Voctářova – Štorchova je světelně řízená (8.072), stávající SSZ bude v potřebné míře demontováno a nahrazeno novým. Křižovatka bude shodně jako v současném stavu napojena na nadřizenou úroveň ODRŮ V. Řadič bude dopravně fungovat jako

koordinovaný ve skupině křižovatek po Voctářově ulici. Na křižovatce bude koordinované dynamické řízení.

Na křižovatce Voctářova – rampa Libeňského mostu sever (rezervováno č. SSZ 8.073) bude vybudováno nové SSZ na základě zohlednění intenzit dopravy odpovídajících změnám komunikační sítě a lokalizaci nových zdrojů a cílů dopravy. SSZ bude napojeno na nadřazenou úroveň ODRŮ V. Řadič bude dopravně fungovat jako koordinovaný ve skupině křižovatek po Voctářově ulici. Na křižovatce bude koordinované dynamické řízení. Tím dojde k napojení stávajících dopravně izolovaných SSZ 8.244 Voctářova – Koželužská a 8.251 Zenklova – Elsnicovo náměstí ke koordinované skupině SSZ po Voctářově ulici a Rohanském nábřeží (SSZ 8.675, 8.674, 8.673).

Mezi SSZ 7.125 a 7.141 bude vyměněn stávající zastaralý koordinační kabel a položeny dvě optické trubky HDPE 40/43 (šedá s jedním bílým pruhem).

Nové SSZ 8.073 bude propojeno s KS 8.244 (křižovatka Voctářova – Koželužská) a KS 8.072 (křižovatka Voctářova – Štorchova) optickým kabelem SM 48 vláken zafouknutým do optotrubky HDPE 40/43 (šedá). Přiložena bude dvojice trubek HDPE 40/43 (šedá s jedním bílým pruhem, šedá se dvěma bílými pruhy). Trasa propojuje přes Libeňský most oba břehy Vltavy. Dotčené KS budou vyměněny za nové (větší).

Při návrhu nové SSZ je nezbytné kapacitně posoudit a provozně optimalizovat veškeré dotčené křižovatky v prostoru Libeňského mostu z hlediska potřebnosti řízení opět se zohledněním intenzit dopravy odpovídajícím změnám komunikační sítě a lokalizaci nových zdrojů a cílů dopravy (posoudit pro stav s nejvyššími hodnotami intenzit dopravy).

Všechna stávající i nová SSZ musí být kabelově propojena s příslušnými ODRŮ. Prostřednictvím ODRŮ bude SSZ připojeno i na Hlavní dopravní řídicí ústřednu hl. m. Prahy (HDRŮ).

Všechna SSZ budou napájena přes měřený odběr PRE.

D.2 Kamerový dohled

Na rekonstruovaných ulicích budou umístěny kamery. Bude použit barevný systém s otočnými kamerami v temperovaných povětrnostních krytech s filtry proti oslnění a s přenosem po optokabelech. Budou použity kamery s vysokou citlivostí, den/noc a s dálkově nastavitelným ZOOM objektivem. Navržené zařízení musí být kompatibilní se stávajícím kamerovým dohledem v dané oblasti ODRŮ 8-Voctářova. Kompatibilita bude zajištěna použitím kompatibilních typů kamer, převodníků a datové komunikace a musí být zkoordinována se související investicí ODRŮ.

Celkem bude instalováno 7 kamer. Poloha bude upřesněna dle pokynů Objednatele.

Napájení využije zařízení SSZ nebo zapínací místa osvětlení, nebo budou napájeny přes měřený odběr PRE. Páteří optický kabel SM 48 vláken, odbočky k jednotlivým kamerám SM s počtem vláken dle potřeby. Optický kabel bude v provedení bezhalogenovém se zvýšenou odolností proti šíření plamene. Rezerva na každém vlákně v kazetě bude min. 2,5 m, rezerva kabelu ve skříni OR bude min. 15 m. Optický kabel (ochranná trubka) je vždy před a za prostupem a při změně trasy (rošt / háčky) a jinak po 50 m opatřen štítkem s označením kabelu.

Ochranná trubka slouží jednak jako přímá, mechanická ochrana optického kabelu a umožňuje využít technologii zafouknutí optického kabelu do trasy. Ochranná trubka pro použití musí splňovat podmínky na požární odolnost. Uložení trubky bude jako u kabelového vedení. Ochranná trubka je o vnějším průměru 40 mm, třídy nehořlavosti B.

Barva trubky: šedá

Označení trubky – text: TSK – OPTICKÝ KABEL

Opakování textu: každý 1 m, písmo černé, tučné, výšky 10 mm

Veškerá napájení musí být oddělena od VO.

E. Rekultivace

Cílem rekultivace je dát zájmové plochy do původního stavu, případně vylepšit stav dotčených ploch. Po rekultivaci budou pozemky připojeny k sousedním plochám a vráceny původním majitelům.

Zároveň bude provedena dosadba břehového porostu (s následným ošetřováním) na obou březích Vltavy v blízkosti mostu.

F. Požadavky na stavební připravenost podmiňující investiční akce Rekonstrukce tramvajové trati Libeňský most

Tyto podmínky jsou uvedeny podkladech v bodu 4.1.14) Požadavků objednatele pro realizaci tramvajové tratě Libeňský most.

G. Organizace provozu

G.1 Stálá organizace provozu

G.1.1 Vodorovné značení

Vodorovné dopravní značení (VDZ) musí být v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („ZPPK“), a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Kvalita VDZ musí splňovat podmínky ČSN EN 1436+A1, TKP a kvalitativní a technické podmínky Objednatele. VDZ musí dále odpovídat Vzorovým listům staveb pozemních komunikací, VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a technickým podmínkám vydaným MD, odborem pozemních komunikací a dále musí splňovat požadavky výše uvedených norem a právních předpisů vztahujících se k dopravnímu značení.

Na živičném povrchu bude VDZ realizováno ve dvou etapách. V první etapě se na nový povrch položí kompletní dopravní značení pouze jednosložkovou barvou. Po stabilizaci vlastností povrchu vozovky, případně po uplynutí zimního období se provede druhá etapa, kdy se VDZ provede z materiálů s dlouhodobou životností (tažených plastů nebo kombinace hladkého a strukturálního plastu) dle standardu Objednatele (odbor dopravního značení). Po mechanicky odstraněném vodorovném dopravním značení bude provedena regenerace povrchu vozovky. Materiály užití pro provedení VDZ musí být schváleny Ministerstvem dopravy a uvedeny v Katalogu hmot pro vodorovné dopravní značky platném pro daný rok. VDZ musí být retroreflexní. V místech, kde dojde k souběhu původního a nového VDZ, musí být původní značení zbroušeno a odstraněno. Měření retroreflexe položeného vodorovného značení zajistí Zhotovitel 1 měsíc po jeho pokládce, při měření bude postupováno dle ČSN EN 1436+A1.

Zhotovitel je povinen před zahájením realizace dopravního značení zajistit na základě realizační dokumentace stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích u příslušných silničních správních úřadů.

G.1.2 Svislé značení

Svislé dopravní značení (SDZ) bude navrženo v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s platnou vyhláškou, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. SDZ musí být dále navrženo v souladu s technickými podmínkami vydanými MD, odborem pozemních komunikací

Kvalita SDZ musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní přílohy NA, TKP a kvalitativní a technické podmínky Objednatele. Svislé dopravní značky včetně svých

nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny Ministerstvem dopravy k užití na pozemních komunikacích v ČR.

Grafika provedení činné plochy, světelně technické vlastnosti, barevné provedení, typ písma a symboly dopravních značek musí odpovídat platné ČSN EN 12899-1 a platným Vzorovým listům staveb pozemních komunikací – VL 6.1 Svislé dopravní značky.

Svislé dopravní značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5. a optická účinnost činné plochy musí být v souladu s tabulkou NA.1. Světelně technické vlastnosti a velikost dopravních značek musí v závislosti na způsobu použití odpovídat také TP66. Veškeré svislé DZ bude provedeno z reflexní fólie třídy RA2.

Všechny standardní značky se provedou s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek o průměru 70 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm s předúpravou povrchu Be dle TKP kap. 19 zakončených plastovými víčky (případně na sloupech veřejného osvětlení či trolejového vedení). Sloupky budou pevně zabudovány do terénu s bočním odstupem od hrany komunikace a spodním okrajem nejnižší umístěné dopravní značky tak, aby byly splněny požadavky dané v TP 65, TP 179 a v uvedených normách. Všechny sloupky SDZ budou osazeny do základových patek z prostého betonu přímo do terénu. Základ bude proveden z prostého betonu třídy min. C16/20-XF2 o rozměrech minimálně 50/50/70 cm (šířka/délka/hloubka) pro jeden sloupek se standardní značkou. V případě užití dvou-sloupkové konstrukce je vzájemná rozteč sloupků v rozmezí 30 – 45 cm. Tomu je přizpůsobena i šířka základu 90x50x70 cm.

Zhotovitel je povinen před zahájením realizace dopravního značení zajistit na základě realizační dokumentace stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích u příslušných silničních správních úřadů.

G.1.3 Cyklistická a pěší doprava

Popis a zejména požadavky na cyklistickou a pěší dopravu jsou popsány ve Studii v kapitole 10 (Dopravně urbanistické řešení).

H. Požadavky na Retenční nádrž

Retenční nádrž bude navržena a provedena v souladu se Studií a Studií RN, přičemž je možné dle volby Zhotovitele realizovat buď variantu 5.2.3, nebo 5.2.4.

Náplní stavby Retenční nádrže jsou zejména:

- retenční nádrž, podchycující odlehčovací stoku z rekonstruované odlehčovací komory OK 23E
- propojovací stoky mezi stávajícím sběračem CCV a retenční nádrží, retenční nádrží a předčisticím zařízením na Proplachovacím kanále
- výtlačný řad z retenční nádrže, kterým bude přečerpávána dešťová voda do tlumící šachty, ze které bude odváděna stokou z KAM DN 300 do stávající rozdělovací šachty ve Voctářově ulici, a to včetně rekonstrukce této šachty
- vodovodní přípojka do retenční nádrže
- elektroinstalace NN, měření a regulace, přenosu související s provozními stavy retenční nádrže a odlehčovací komory
- strojní vybavení retenční nádrže
- vzduchotechnika retenční nádrže

Napojení na technickou infrastrukturu:

- následně po oddělení vod budou tyto odpadní dešťové vody nasměrovány do navrhované retenční nádrže novou stokou DN 1500/1875, případně stokou o stejné kapacitě. Havarijní přeliv z této nádrže bude zaústěn stokou DN 1600 do předčisticího

zařízení na Proplachovacím kanálu

- přípojka vodovodu DN 80 bude navržena z vodovodního řadu DN 200
- přípojka NN je navržena nově
- retenované dešťové vody budou čerpány z retenční nádrže do tlumící šachty, ze které budou odtékat potrubím KAM DN 300 do stávající rozdělovací komory stoky DN 800.

Stávající členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

Pozemní stavební a inženýrské objekty:

SO 01 – Retenční nádrž (vč. TZB)

IO 01 – Kanalizační stoky, výtlačný řád

Technická a technologická zařízení:

PS 01 – Strojně technologická část

PS 02 – Elektrotechnologická část

PS 03 – ASŘ

Přípojka vody

Přípojka NN

5.2 Požadavky na Dokumenty zhotovitele

A. Obecné požadavky

Zhotovitel vypracuje Dokumenty zhotovitele a bude za ně odpovědný. Projektová dokumentace musí být zpracována kvalifikovanými projektanty, kteří jsou inženýry nebo jinými odborníky, s vysokoškolským vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním (podle okolností) a odpovídající praxí, podle požadavků zadávací dokumentace. Vedoucí projektových týmů musí být autorizovanými inženýry nebo autorizovanými architekty (autorizace ČKAIT, resp. ČKA)/ držiteli příslušných oprávnění a splňovat další požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci.

Zhotovitel předá Správci stavby k odsouhlasení jméno a podrobné údaje každého navrhovaného projektanta. Tito projektanti musí být operativně dostupní až do data uplynutí příslušné záruční doby.

B. Dokumenty zhotovitele

Dokumenty zhotovitele se pro účely této Smlouvy rozumí:

- a) „Návrh zhotovitele“, který byl součástí nabídky Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky
- b) Ostatní technické dokumenty zhotovitele, zahrnující:
 - Projektovou dokumentaci nutnou pro povolení Stavby, tedy dokumentaci pro územní řízení (DUR) a dokumentaci pro stavební povolení (DSP) pro oddělené řízení nebo dokumentaci pro společné řízení o změně Územního rozhodnutí a Stavebních povolení (DUSP) pro stavbu „Rekonstrukce souboru mostních objektů a komunikací ulic Libeňský most včetně ramp, Voctářova a křižovatky Jankovcova – Dělnická v Praze 7 a 8“ vypracovanou v souladu se Smlouvou, zejména Požadavky objednatele, Studií a Studií RN v uzavřených a otevřených formátech
 - Projektovou dokumentaci nutnou pro povolení Stavby, tedy dokumentaci pro územní řízení (DUR) a dokumentaci pro stavební povolení (DSP) pro oddělené řízení nebo dokumentaci pro společné řízení o změně Územního rozhodnutí a Stavebních povolení (DUSP) pro společné územní a stavební řízení ve věci vydání změn územního rozhodnutí a stavebního povolení pro akce „Stavba č. 8264 Pobřežní III, etapa 0003 proplachovací kanál Karlín“ a „Rekonstrukce OK 23E a výstavba Retenční nádrže, Praha 8“ vypracovanou v souladu se Smlouvou, zejména Požadavky objednatele, Studií a Studií RN v uzavřených i otevřených formátech.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) jednotlivých stavebních objektů podle požadavku Správce stavby
 - Dokumenty související s realizací stavby (Realizační dokumentace stavby, Výrobně-technická dokumentace jako jsou Technologické postupy, Technologické předpisy, Dílenské výkresy, Statické výpočty, Montážní dokumentace, Dokumentace výrobků dodaných na stavbu atd.)
 - Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS)
 - Dokumenty, které se požadují pro získání všech zákonných schválení a povolení, včetně dokumentů nezbytných pro podání žádosti a vydání povolení předčasného užívání Stavby, povolení zkušebního provozu Stavby a kolaudačního souhlasu pro Stavbu
- c) Dokumentace bouracích prací
- d) Plány kontroly a údržby, příručky provozu
- e) Všechny další dokumenty označené a požadované Správcem stavby jako Dokumentace zhotovitele
- f) Aktualizované hlukové studie pro cílový stav

Dokumentace zhotovitele bude navržena v souladu s Požadavky objednatele.

Kontroly Správcem stavby podléhají všechny Dokumenty zhotovitele. Schválení Objednatelům podléhají veškeré projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení nebo dokumentace pro společné řízení o změně Územního rozhodnutí a Stavebních povolení a veškeré projektové dokumentace pro provádění stavby. Dokumenty budou předkládány v digitální podobě v otevřeném a uzavřeném formátu. Budou předkládány v konceptu k připomínkovému řízení a následně po vypořádání připomínek v čistopise. Čistopisy dokumentu budou vydávány také v listinné podobě.

Pokud mají být některé dokumenty předány Správci stavby ke kontrole a/nebo schválení, budou předány spolu s oznámením, které je popsáno níže. V následujících ustanoveních „kontrolní období“ znamená dobu, kterou Správce stavby požaduje pro kontrolu a (je-li to tak stanoveno) pro schválení.

Každé z „kontrolních období“ nepřesáhne 21 dnů, počítáno od data, kdy Správce stavby obdrží Dokument zhotovitele a oznámení Zhotovitele. V tomto oznámení se uvede, že Dokument zhotovitele se pokládá za připravený jak ke kontrole (nebo schválení, je-li to tak stanoveno), tak k použití. V oznámení se rovněž uvede, že dokument odpovídá Smlouvě, nebo rozsah, v němž jí neodpovídá.

Jestliže Správce stavby v kontrolním období oznámí Zhotoviteli, že Dokument zhotovitele neodpovídá Smlouvě (v rozsahu, který se uvede), bude dokument opraven, znovu předložen a zkontrolován (a schválen, je-li to tak stanoveno) v souladu s tímto článkem a v novém kontrolním období o délce 21 dnů na náklady Zhotovitele.

Pro každou část Stavby, s výjimkou předchozího souhlasu nebo schválení Správce stavby, a v míře, v níž byl tento souhlas udělen:

- a) v případě Dokumentu zhotovitele, který byl předložen (tak jak je stanoveno) ke schválení Správci stavby:
- (i) Správce stavby oznámí Zhotoviteli, že Dokument zhotovitele je schválen s připomínkami nebo bez nich, nebo že neodpovídá (v rozsahu, jenž se uvede) Smlouvě;
 - (ii) realizace této části Stavby nezačne, dokud Správce stavby neschválí Dokument zhotovitele.

- b) realizace takové části Stavby bude probíhat podle těchto zkontrolovaných (a schválených, je-li tak stanoveno) Dokumentů zhotovitele, a
- c) jestliže si Zhotovitel přeje modifikovat některý Dokument zhotovitele, který byl dříve předložen ke kontrole (a schválení, je-li tak stanoveno), oznámí to Zhotovitel Správci stavby. Poté Zhotovitel předloží Správci stavby revidované dokumenty v souladu s výše uvedeným postupem.

Jakékoli schválení, nebo souhlas, nebo kontrola (podle tohoto článku nebo jinak), nezbavuje zhotovitele žádné povinnosti nebo odpovědnosti.

Projektová dokumentace

Provádění projektových prací bude v souladu s kapitolou 2 těchto Požadavků objednatele územně plánovací dokumentací a Právními předpisy. Při provádění projektových prací se postupuje zejména podle:

- Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace ve znění pozdějších předpisů,
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
- Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP SPK),
- Vzorových listů staveb pozemních komunikací (VL),
- ČSN, technických podmínek (TP) a dalších technických předpisů MD ČR vše v platném znění.

1. Dokumentace pro povolení (DUR, DSP, DUSP)

Zhotovitel vypracuje projektové dokumentace v podrobnostech dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení nebo dokumentace pro společné řízení o změně Územního rozhodnutí a Stavebních povolení v závislosti na jím zvoleném postupu v inženýrské činnosti.

Projektová dokumentace DSP bude podkladem pro finální koordinaci stavebních objektů, pro vydání potřebných chybějících stavebních a dalších povolení nutných pro realizaci Stavby a podkladem pro vypracování minimálně PDPS Stavby a její kontrolu v případech, odsouhlasených Správce stavby.

2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

PDPS bude Zhotovitelem vyhotovena v závislosti na podrobnosti DSP v odpovídajícím rozsahu podle ustanovení kapitoly 8 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a vyhlášky 146/2008, vše v platném znění.

PDPS bude vypracována pro celou Stavbu. Správce stavby odsouhlasí Zhotoviteli seznam všech objektů.

Zhotovitel předloží Správci stavby k odsouhlasení podrobný věcný a časový harmonogram předkládání a odsouhlasování (kontroly) PDPS. Součástí bude VHVS.

3. Realizační dokumentace (RDS)

Realizační dokumentace bude Zhotovitelem vyhotovena v závislosti na podrobnosti PDPS v odpovídajícím rozsahu podle ustanovení kapitoly 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a vyhlášky 146/2008, vše v platném znění.

Správce stavby odsouhlasí Zhotoviteli seznam objektů, pro něž nebude nutné Realizační dokumentaci vypracovat včetně případů, kdy Realizační dokumentaci přeložek sítí zajistí příslušný správce sítě. V takovém případě bude Realizační dokumentace, vyhotovená správcem sítě (nebo v jeho zastoupení), předložena Správci stavby pouze ke kontrole.

Zhotovitel předloží Správci stavby k odsouhlasení podrobný věcný a časový harmonogram předkládání a odsouhlasování (kontroly) RDS. Zhotovitel je oprávněn předkládat k odsouhlasení RDS jednotlivých stavebních objektů po věcných nebo technologických celcích samostatně (např. zakládání a spodní stavba, nosná konstrukce, izolace a vozovky, příslušenství mostu atd.). Za koordinaci jednotlivých částí takto předkládaných RDS odpovídá Zhotovitel.

4. Dokumentace bouracích prací

Dokumentaci bouracích prací pro demolované objekty zpracuje Zhotovitel v rozsahu podle kapitoly 9 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění.

5. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

DSPS předloží Zhotovitel Správci stavby při převzetí příslušných prací. Pro zpracování DSPS platí zásady kapitoly 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění. Součástí DSPS budou geometrické plány a geodetické zaměření, jak v tištěné formě, tak v digitální 1x pro IPR Praha a 1x pro Objednatele, oddělení informačního rozvoje a GIS, podklady pro aktivaci investiční akce do majetku MHMP dle požadavků Správce stavby.

5.3 Požadavky na inženýrskou činnost a povolení

Předmětem inženýrské činnosti Zhotovitele je obstarání v zastoupení Objednatele všech Vybraných potřebných povolení (tedy povolení, rozhodnutí, souhlasů stanovisek, či vyjádření, která jsou nezbytná pro realizaci Díla v souladu s požadavky na provádění Díla obsažené ve Smlouvě stanovené v dokumentech podle Pod-článku 1.5 [*Hierarchie smluvních dokumentů*] písm. (a) až (g)). Zhotovitel zejména obstará pravomocná a vykonatelná rozhodnutí, která změní Územní rozhodnutí a Stavební povolení v souladu s Požadavky objednatele.

Zhotovitel provede veškeré právní a jiné úkony v zastoupení Objednatele, aby zajistil vydání (pravomocných a vykonatelných) Vybraných potřebných povolení, které umožní realizaci Stavby v souladu se schválenou DUR, DSP, resp. DÚSP vyhotovenou Zhotovitelem v souladu s Požadavky objednatele. Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:

- (i) připraví, zkompletuje a podá příslušné žádosti o vydání všech Vybraných potřebných povolení
- (ii) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nezbytné pro vydání Vybraných potřebných povolení;
- (iii) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Vybraných potřebných povolení;
- (iv) upraví Dokumenty zhotovitele podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu za podmínky schválení takto upravených Dokumentů zhotovitele Správcem stavby a Objednatelem; a
- (v) převezme pravomocná Vybraná potřebná povolení a předá je Objednateli.

Zhotovitel dále obstará:

- vytyčení inženýrských sítí a převzetí těchto sítí od jejich správců;
- smlouvy o přeložkách inženýrských sítí (s jednotlivými správci inženýrských sítí);
- rozhodnutí o výlukách (DPP);
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (příslušný silniční správní úřad);
- stanovení přechodné úpravy provozu (příslušný silniční správní úřad);
- rozhodnutí o uzavírce (příslušný silniční správní úřad);
- povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace (příslušný silniční správní úřad);

- a veškeré další povolení a souhlasy, s výjimkou obstarání povolení předčasného užívání, povolení zkušebního provozu a kolaudačního souhlasu Stavby, které si zajišťuje sám Objednatel na základě Dokumentů zhotovitele obstaraných a předaných Zhotovitelem Objednateli v Době pro dokončení.

5.4 Požadavky na zařízení Staveniště pro potřeby Objednatele

Zhotovitel je povinen v rámci zařízení Staveniště zřídit kancelář pro tým Správce stavby v rozsahu dvou samostatných unimobuněk a pro Objednatele kancelář v rozsahu jedné unimobuňky. Kancelář Objednatele i Správce stavby bude kompletně vybavena s výjimkou možnosti využívání společného sociálního zařízení. Zejména se jedná o tyto položky pro každou buňku: přirozené osvětlení a větrání, samostatné vstupy, kancelářský nábytek – stoly, židle, uzamykatelné skříně, tabule, věšáky, koše na odpad, osvětlení, 220V zdroj, LAN připojení, wifi, černobílá kopírka A3, přístup na společné WC a koupelnu, zajištění provozu a úklidu z prostředků stavby.

Součástí zařízení staveniště bude zřízení jednací místnosti s kapacitou minimálně 20 osob.

5.5 Datový sklad

Zhotovitelem bude zřízen datový sklad Stavby pro komplexní elektronické sledování Stavby (rozpočty, harmonogramy, fakturace, ZBV a veškerou dokumentaci včetně Dokumentů zhotovitele a podkladů uvedených v bodu 4. výše).

5.6 Další požadavky

V místě Stavby budou umístěny minimálně 3 časosběrné kamery. Z nich bude v průběhu stavby jednou za 6 měsíců zhotovené video doplněné o záběry z dronu a popis průběhu Stavby s případnými rozhovory dotčených osob. Video následně bude zveřejněno v rámci kanálů TSK a MHMP.

V týmu Zhotovitele bude určena 1 osoba pro PR komunikaci s médii a PR odděleními TSK či MHMP. Zároveň bude veškeré PR výstupy koordinovat s PR odděleními TSK a MHMP. To se týká zejména:

- a. Zhotovitel je povinen dodávat Objednateli průběžně dle jeho požadavků foto a video dokumentaci z průběhu prací, a to v profesionální kvalitě pro další využití do médií.
- b. Zhotovitel je povinen, za účelem mediální prezentace, vždy k poslednímu dni v měsíci sepsat souhrn událostí (posun ve Stavbě) za poslední měsíc a seznam očekávaných událostí v měsíci následujícím.
- c. Zhotovitel je povinen, za účelem informování občanů a mediální prezentace, informovat Objednatele pravidelně, včas a s dostatečným předstihem o průběhu prací, dopravních omezení a změn oproti původním plánům. V případě zásadních změn dopravy a způsobu vedení dopravy je povinen poskytnout informace minimálně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním.
- d. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při přípravě a výrobě veškerých tiskových a informačních materiálů v souvislosti s průběhem akce a jejími dopady na dopravu.
- e. Zhotovitel je povinen před každou mediální událostí (tiskovou konferencí) udělat dokument se základními otázkami a odpověďmi na základní i potenciálně nepříjemné otázky ze strany médií. Otázky z dokumentů bude zároveň ukládat do jednoho souhrnného adresáře a ten průběžně aktualizovat.
- f. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost zaměstnance z PR oddělení Objednatele nebo MHMP odpovědného za celkovou komunikaci akce na všech kontrolních dnech a jednáních souvisejících s průběhem akce.

Ing. Aleš
Gothard

2022.01.18
06:48:27 +01'00'

Ing. Roman
Fuksa

Digitálně podepsal
Ing. Roman Fuksa
Datum: 2022.01.17
12:54:49 +01'00'



Smluvní podmínky pro DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ-VÝSTAVBU

*ELEKTRO- A STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉHO DÍLA
A POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH ZHOTOVITELEM*

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY TECHNICKÉ SPRÁVY KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY, A.S.

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako druhé vydání v roce 2016, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. FIDIC „Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“, přičemž Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 604 237 681, cace@cace.cz, <http://cace.cz/fidic-publikace.php> konkrétně <http://cace.cz/order-form2-yellow.php>).

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako druhé vydání v roce 2016, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. FIDIC „Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“, přičemž Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 604 237 681, cace@cace.cz, <http://cace.cz/fidic-publikace.php> konkrétně <http://cace.cz/order-form2-yellow.php>).

Dokument obsahově identický s oficiální tištěnou verzí Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC “Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu”, 1. Vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako druhé vydání v roce 2016 je dostupný na stránkách <http://www.pjpk.cz/obchodni-podminky/>. Obchodní podmínky mohou být autorským dílem a vztahuje se na ně v takovém případě licence CC BY SA 4.0 mezinárodní licence. Odkaz na tu licenci a její podmínky lze nalézt tady: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs>

Pro přípravu Zvláštních podmínek byly mimo jiné využity zvláštní podmínky dostupné na stránkách <http://www.pjpk.cz/obchodni-podminky/>. Zde uvedené zvláštní podmínky byly využity a změněny v rozsahu uvedeném ve Zvláštních podmínkách a mohou být autorským dílem a vztahuje se na ně v takovém případě licence CC BY SA 4.0 mezinárodní licence. Odkaz na tu licenci a její podmínky lze nalézt tady: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs>

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1. Obecná ustanovení

1.1. Definice

1.1.1 Smlouva

1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“.

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„**Dopis o přijetí nabídky**“ je oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:

„**Stavební deník**“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění prací na Díle a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož náležitosti, formu a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy a Požadavky objednatel.“

1.1.2 Strany a osoby

1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„**Zhotovitel**“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) jako Zhotovitel v Dopise nabídky akceptovaném Objednatelem a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.“

1.1.2.8 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„**Podzhotovitel**“ je jakákoliv osoba uvedená ve smlouvě jako podzhotovitel části Díla nebo poddodavatel části Díla a jakákoliv osoba jmenovaná jako podzhotovitel části Díla nebo poddodavatel části Díla a právní nástupci každé takové osoby.“

1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn bez náhrady.

1.1.3.9 Na konec Pod-článku 1.1.3.9 se přidává následující ustanovení:

„Tím nejsou dotčena ustanovení o běhu sjednaných a stanovených lhůt plynoucích z Právních předpisů.“

1.1.4 Peníze a platby

1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„**Náklady**“ jsou všechny skutečné výdaje, které byly účelně, hospodárně a efektivně vynaloženy Zhotovitelem na provedení Díla, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„**Faktura**“ je výzva k platbě s náležitostmi daňového a účetního dokladu podle Právních předpisů.“

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:

„**Bankovní záruka**“ je finanční záruka ve smyslu § 2029 občanského zákoníku vydaná českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou; potvrzení českou bankou je povinen zajistit Zhotovitel před předložením bankovní záruky Objednateli. Další závazné podmínky Bankovní záruky jsou uvedené v Příloze k nabídce.

1.1.4.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.14:

„**Bankovní záruka za provedení Díla**“ znamená Bankovní záruku za provedení Díla podle Pod-článku 4.2.1 [*Bankovní záruka za provedení Díla*].“

1.1.4.15 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.15:

„**Bankovní záruka za odstranění vad Díla**“ znamená Bankovní záruku podle Pod-článku 4.2.2. [*Bankovní záruka za odstranění vad díla*].“

1.1.4.16 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.16:

„**Bankovní záruka za zálohu**“ znamená Bankovní záruku podle Pod-článku 14.2 [*Zálohová platba*].“

1.1.5 Dílo a věci pro něj určené

1.1.5.8 Na konec Pod-článku 1.1.5.8 se přidává následující ustanovení:

„Za provádění Díla se považuje i činnost Zhotovitele při projektování dle Článku 5 [*Projektování*] a inženýrská činnost v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.“

1.1.6 Další definice

1.1.6.5 Na konec Pod-článku 1.1.6.5 se přidává následující ustanovení:

„Podle těchto Podmínek se za Právní předpisy považují rovněž technické normy (zejména České technické normy) vydané jinými osobami než orgány veřejné moci, pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných Právních předpisů.“

1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:

„**Předčasné užívání**“ znamená časově omezené užívání stavební části Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona, ať již jako povolení předčasného užívání nebo povolení zkušebního provozu. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 [*Předčasné užívání*].“

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:

„**Přístupové cesty**“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Požadavcích objednatele nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu, uvedeno jinak.”

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:

„**Normy**“ mají význam uvedený v Požadavcích objednatele.“

1.1.6.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.13:

„**Licence**“ má význam uvedený v Pod-článku 1.10.“

1.1.6.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.14:

„**Práva duševního vlastnictví**“ mají význam uvedený v Pod-článku 1.10.“

1.1.6.15 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.15:

„**Vybrané potřebné povolení**“ má význam uvedený v Pod-článku 8.5.“

1.1.6.16 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.16:

„**VHVS**“ má význam uvedený v Pod-článku 14.4.“

1.2 Výklad

Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:

- „(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
- (f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5 % Nákladů.“

1.4 Právo a jazyk

Na konec Pod-článku 1.4 se přidává následující odstavec:

„Všechny osoby zastupující některou ze Stran nebo jednající za tuto Stranu musí na komunikační úrovni ovládat komunikační jazyk, kterým je český jazyk (dále jen komunikační jazyk). Jestliže tento jazyk na komunikační úrovni neovládají, jsou povinny zajistit, aby byl po celou dobu provádění Díla k dispozici kvalifikovaný tlumočnick; nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak.

Pokud byť i jen některý z členů Personálu zhotovitele neovládá komunikační jazyk na potřebné úrovni, je Zhotovitel povinen na Staveništi zajistit přítomnost kvalifikovaného tlumočnicka, nedohodnou-li se Strany jinak. Tento tlumočnick bude k dispozici Správci stavby a dalšímu pověřenému Personálu objednatele tak, aby jeho prostřednictvím mohli vykonávat svá oprávnění dle těchto Podmínek vůči Personálu zhotovitele.

Pokud Zadávací dokumentace výslovně stanovila, že konkrétní člen Personálu zhotovitele je povinen ovládat komunikační jazyk, znalost komunikačního jazyka v jeho případě nemůže být nahrazena ani přítomností kvalifikovaného tlumočnicka.

Všechny doklady, které si budou Strany podle Smlouvy předkládat, musí být v komunikačním jazyce nebo v původním jazyce současně s jejich překladem do komunikačního jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.“

1.6 Smlouva o dílo

První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:

„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí Zadávací dokumentace.“

1.7 Postoupení

Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:

- (a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; nebo
 - (b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy.
-

1.8 Péče o dokumenty a jejich dodání

V první větě druhého odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Požadavcích objednatele“ vkládá závorka s textem:

„(lze i v elektronické podobě)“.

Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:

„Výkresy a další dokumentace stavby plynoucí z Právních předpisů a všechny ostatní doklady týkající se prováděného Díla nebo jeho Variací, budou k dispozici též příslušným správním úřadům vykonávajícím státní stavební dohled. K dispozici musí být též Stavební deník vedený Zhotovitelem podle Právních předpisů, do něhož je úřad vykonávající státní stavební dohled oprávněn činit záznamy.“

1.9 Chyby v požadavcích objednatele

V Pod-článku 1.9 se slovo sousloví „řádné péče“ odstraňuje a nahrazuje souslovím „odborné péče“.

1.10 Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem

Pod-článek 1.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Aniž by byla dotčena práva Objednatele k podkladům a dokumentaci, které předá Objednatel Zhotoviteli za účelem splnění Smlouvy, prohlašuje Zhotovitel, že je nositelem, případně vykonavatelem majetkových autorských práv, všech ostatních práv duševního vlastnictví obsažených nebo jinak zachycených ve všech Dokumentech zhotovitele a Díle bez ohledu na to, zda se jedná o jakoukoli dokumentaci nebo samotnou realizovanou stavbu („**Práva duševního vlastnictví zhotovitele**“).

Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu Práv duševního vlastnictví zhotovitele („**Licence**“). Tato Licence je poskytována jako:

- a) výhradní, přičemž zhotovitel není oprávněn bez souhlasu dílo ani jakoukoli jeho dílčí část sám užit,
- b) na dobu trvání majetkových autorských práv k Právům duševního vlastnictví zhotovitele,
- c) pro území všech zemí světa (celosvětově),

- d) množství rozsah této licence není nijak omezen,
- e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence k Licenci třetím osobám bez předchozího souhlasu Zhotovitele. O postoupení práv nebo udělení podlicence k Licenci není Objednatel ani povinen informovat Zhotovitele.

Zhotovitel současně prohlašuje, že před udělením Licence Objednateli dle této Smlouvy neposkytl žádnou licenci ani obdobné oprávnění žádné jiné třetí straně.

Objednatel není povinen Licenci využít.

Práva a povinnosti Objednatele podle této Smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.

Objednatel jako výhradní nabyvatel Licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití Dokumentů zhotovitele a Díla, a to zejména k těm způsobům užití, která představují nebo souvisí s:

- a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě jakéhokoliv z Dokumentů zhotovitele dle této Smlouvy, jakož i realizaci samotné Stavby na základě kteréhokoliv z Dokumentů zhotovitele,
- b) užitím pro zajištění veškerých povolení a rozhodnutí nezbytných pro realizaci Stavby včetně jakýchkoli úprav Dokumentů zhotovitele za tímto účelem stejně jako jakýchkoli rozhodnutí nebo povolení pro úpravy, údržby nebo změny Stavby,
- c) užitím v rámci samotné realizace Stavby zhotovované dle Dokumentů zhotovitele vyhotovených dle této Smlouvy nebo úpravou, rekonstrukcí nebo údržbou dokončené nebo rozestavěné Stavby dle Dokumentů zhotovitele, a to včetně úpravy nebo zpracování těchto Dokumentů zhotovitele,
- d) v případě Dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů a jiného softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoliv počítači na Staveništi a na dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně případů jakýchkoli vyměněných počítačů dodaných Zhotovitelem,
- e) užitím kteroukoli osobu řádně disponující příslušnou částí Díla k rozmnožování, rozšiřování, úpravě či změnám nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele pro účely dosažení účelu Smlouvy, tj. zejména dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolice Díla a
- f) v rámci jakékoli výstavy nebo propagace Díla, a to i v případě realizované Stavby.

Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený a neodvolatelný souhlas se zveřejněním Dokumentů zhotovitele a Díla nebo jejich části v jakékoli fázi nebo stupni rozpracovanosti, s jakýmkoli úpravami a změnami Dokumentů zhotovitele, Díla nebo jejich části, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním přímo Objednatelem nebo jím pověřenou osobou, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného, a to bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že případní autoři díla jako fyzické osoby výslovně udělili Zhotoviteli bezpodmínečný a neodvolatelný souhlas k zveřejnění Dokumentů zhotovitele a Díla, k jejich úpravám, změnám, k jejich zpracování včetně překladu, jejich spojení s jiným dílem a zařazením do díla souborného a dále prohlašuje, že všichni autoři udělil Zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem Zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k Dokumentům zhotovitele a Dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas Zhotoviteli k postoupení nebo k udělení těchto uvedených práv třetí osobě a to i opakovaně pro jakýkoli následný převod nebo výkon. V případě, že se na vytváření Dokumentů zhotovitele a Díla podílely třetí osoby, Zhotovitel prohlašuje, že od nich získal veškerá nezbytná oprávnění k udělení Licence dle této Smlouvy.

Výše odměny za nabytí Licence k užití Dokumentů zhotovitele a Díla je zahrnuta ve Smluvní ceně; veškeré finanční nároky vyplývající z užití Dokumentů zhotovitele a Díla Objednatelem jsou zaplacením Smluvní ceny nebo platby při odstoupení dle Pod-článku 15.4, 16.4 nebo 19.6 Smlouvy uspokojeny. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu Dokumentů zhotovitele a Díla pro dosažení takového zisku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání Dokumentů zhotovitele a Díla Objednatelem v rozsahu uvedeném v této Smlouvě. V případě, že by existovalo právo třetí osoby, které by mohlo být na překážku užívání Dokumentů zhotovitele a Díla dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit nerušený výkon užití Dokumentů zhotovitele a Díla Objednatelem nebo jeho nástupcem a současně je povinen odškodnit Objednatele nebo jakéhokoli jeho nástupce za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli nebo jeho nástupci v důsledku porušení této povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání Dokumentů zhotovitele anebo Díla třetí osobou poskytne Objednateli veškerou požadovanou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv Objednatele podle této Smlouvy.

Licence ani jiná oprávnění Objednatele užití Dokumenty zhotovitele a Dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od Smlouvy jakékoliv Strany ani v případě jakéhokoli jiného ukončení Smlouvy bez ohledu na to, kterou Stranou bylo učiněno. Objednatel je při případném odstoupení oprávněn odstoupit i s účinky ex nunc. Zhotoviteli pak náleží příslušná část za zhotovení příslušné části Díla postupem dle Pod-článků 15.4, 16.4 nebo 19.6 této Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn Dokumenty zhotovitele a Dílo nebo jakoukoli jejich část sám nebo prostřednictvím jiné jím pověřené osoby dokončit, dopracovat nebo jakkoli upravit i bez předchozího souhlasu Zhotovitele nebo jakékoli jiné osoby.

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Dokumentům zhotovitele a všem jejich verzím okamžikem jejího předání. Objednatel je oprávněn každou dílčí část Dokumentů zhotovitele užívat, kopírovat, jakkoli upravovat nebo zpřístupňovat třetím osobám. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Strany uvádějí, že právo měnit, upravovat Dokumenty zhotovitele, nebo jakoukoli jejich část v jakékoli fázi rozpracovanosti, se řídí rozsahem Licence dle tohoto článku.

Pokud nebude Stranami odsouhlaseno jinak nebo jinak specifikováno ve Smlouvě, veškeré výkresy dodávané Zhotovitelem budou poskytnuty jak v tištěné tak digitální podobě, ve formátech podle požadavku Objednatele. Objednatel může také požadovat, aby byly jakékoli další dokumenty dodávané Zhotovitelem poskytnuty jak v tištěné tak v digitální podobě.

Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, pokud je dodání zdrojového kódu podle Smlouvy součástí díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel bude oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění zhotovení, provozu, údržby anebo oprav díla a dalších technologických systémů objednatele, které na dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které objednatel nabyl k tomuto softwaru dle Smlouvy o dílo, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- (i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
- (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
- (iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoliv vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
- (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou smluvních stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření."

1.13 Soulad s právními předpisy

Pod-článek 1.13 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí při plnění Smlouvy jednat v souladu s příslušnými Právními předpisy. Objednatel pře uzavřením této Smlouvy obstaral určitá povolení uvedená v Požadavcích objednatele. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky. Zhotovitel je dále povinen získat veškerá povolení, licence a schválení požadované Právními předpisy a Požadavky objednatele, včetně obstarání nových povolení či změn stávajících povolení

obstaraných Objednatel, které jsou potřebné ve vztahu k umístění a povolení Stavby, projektování, provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad. Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to Zhotoviteli nepodařilo."

2. Objednatel

2.1 Právo přístupu na staveniště

Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:

„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“

2.2 Povolení, licence a schválení

Na úvod Pod-článku 2.2 [*Povolení, licence a schválení*] se doplňuje následující ustanovení:

„Zhotovitel prohlašuje, že mu Objednatel před uzavřením Smlouvy předal kopii pravomocných územních rozhodnutí a stavebních povolení vydaného k provádění Díla, jakož i veškerá závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a dostupnou projektovou dokumentaci pro účely provedení Díla, které měl Objednatel k dispozici k okamžiku uzavření Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s Požadavky objednatel. Kdykoli se požadavky na provádění Díla stanovené výše uvedenými rozhodnutími dostanou do rozporu s požadavky na provádění Díla obsažené ve Smlouvě, zejména Požadavcích objednatel, Zhotovitel je povinen obstarat v zastoupení Objednatel změnu územního rozhodnutí či vydání nového územního rozhodnutí a změnu stavebních povolení či obstarání nových, jakož i všech dalších potřebných povolení ve smyslu Pod-článku 1.13 [*Soulad s právními předpisy*], v nichž budou v plném rozsahu zapracované požadavky stanovené v dokumentech podle Pod-článku 1.5 [*Hierarchie smluvních dokumentů*] písm. (a) až (g), které mají přednost před požadavky stanovenými rozhodnutími obstaranými Objednatel. Objednatel poskytne Zhotoviteli k jejich obstarání potřebnou součinnost, zejména mu udělí potřebnou plnou moc.“

2.4 Zajištění financování objednatel

Pod-článek 2.4 se ruší bez náhrady.

3 Správce stavby

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:

„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatel, než přistoupí ke krokům podle následujících článků a Pod-článků těchto Podmínek:

- a) před jakýmkoliv Pokynem k Variaci dle článku 13 [*Variace a úpravy*] v případech, které mají vliv na Přijatou smluvní částku nebo kterými má dojít ke schválení či změně jakéhokoliv Dokumentu zhotovitel, u něhož je v Požadavcích objednatel uvedeno, že jej schvaluje též Objednatel;
- b) před schválením dle Pod-článku 5.2 jakéhokoliv Dokumentu zhotovitel (či jeho změny), u něhož je v Požadavcích objednatel uvedeno, že jej schvaluje též Objednatel;
- c) před rozhodnutím o jakémkoliv Claimu Zhotovitel dle pod-článků 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] nebo 8.13 [*Prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku*].“

Na konec Pod-článku 3.1 se přidává následující text:

„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle předchozí věty.“

3.3 Pokyny správce stavby

Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:

„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku, nejedná-li se o Variaci nebo postup dle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku].“

3.4 Výměna správce stavby

V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

Poslední věta v Pod-článku 3.4 se odstraňuje bez náhrady.

3.6 Kontrolní dny

Přidává se nový Pod-článek 3.6 [Kontrolní dny]:

„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce stavby svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací. Pro účely části Díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace probíhá místo kontrolních dnů projednání dle Článku 5 [Projektování].“

3.7 Registr rizik

Přidává se nový Pod-článek 3.7 [Registr rizik]:

„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení či postupného závazného milníku. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení či postupného závazného milníku. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí.“

4 Zhotovitel

4.1 Obecné povinnosti zhotovitele

Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:

„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkci Správce stavby.“

Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:

„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby podle pokynu Objednatele, se zpracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. Zhotovitel je povinen informační tabulí udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

Zhotovitel je povinen provádět Stavbu v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla, resp., jejich změn, které Zhotovitel obstaral v souladu s touto Smlouvou.

Během provádění Díla je Zhotovitel povinen postupovat v souladu se všemi postupy stanovenými v Plánu organizace výstavby (POV), který je Zhotovitel povinen vypracovat v rámci projektové přípravy.

Postupy stavby uvedené v POV mohou být upraveny Správcem stavby za účelem jejich přizpůsobení konkrétním okolnostem Díla. Zhotovitel je poté povinen postupovat v souladu s upraveným POV co nejdříve, jak je to možné poté, co mu byl doručen, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů.

Zhotovitel je povinen před zahájením Díla poskytnout Správci stavby Kontrolní a zkušební plán pro celé Dílo. Zhotovitel je navíc povinen před zahájením provádění každé části Díla poskytnout Správci stavby k přezkumu Kontrolní a zkušební plán pro každou část Díla. Na základě Kontrolního a zkušebního plánu je Správce stavby oprávněn ověřit skutečné provedení všech testů a ostatních měření uvedených Zhotovitelem v Kontrolním a zkušebním plánu. V případě, že Zhotovitel neprovede některý test nebo některé měření uvedené v Kontrolním a zkušebním plánu, Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 15.1 [Výzva k *nápravě*] Obecných podmínek.“

4.2 Zajištění splnění smlouvy

Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„4.2.1 Bankovní záruka za provedení Díla

„Za Zajištění splnění smlouvy se považuje Bankovní záruka za provedení Díla, kterou Zhotovitel musí na své náklady získat ve výši uvedené v Příloze k nabídce a v souladu s Pod-článkem 1.1.4.13 [Bankovní záruka].

Zhotovitel předá Bankovní záruku za provedení Díla Objednateli nejpozději společně s návrhem dokumentace pro provádění stavby.

Bankovní záruka za provedení Díla musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli, musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka dle Pod-článku 1.1.4.13 [Bankovní záruka] se zaváže k plnění bez námitek či omezujících podmínek a na základě první výzvy oprávněného.

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla podle Pod-článku 4.2.2 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla]. Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla do data 28 dnů před datem ukončení platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla.

Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovní záruky za provedení Díla pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

- (a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za provedení Díla,
- (b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatel*], Článku 20 [*Claimy, spory a rozhodčí řízení*], a to do 42 dnů po dohodě nebo určení, nebo na základě rozhodnutí soudu,
- (c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele nebo Správce stavby požadující nápravu porušené smluvní povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost, platí, že je do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžitě povinnosti plnit, nebo
- (d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatel], bez ohledu na to, zda bylo oznámení o ukončení vydáno, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za provedení Díla.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za provedení Díla.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z Bankovní záruky za provedení Díla v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí Bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci nebo poté, co obdržel od Zhotovitele Bankovní záruku za odstranění vad Díla, podle toho, která skutečnost nastane později.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky za provedení Díla ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za provedení Díla byla vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze k nabídce za prodloužení Zhotovitele s udržováním této Bankovní záruky za provedení Díla v platnosti.

4.2.2 Bankovní záruka za odstranění vad Díla

Bankovní záruku za odstranění vad Díla musí Zhotovitel na své náklady získat ve výši uvedené v Příloze k nabídce a v souladu s Pod-článkem 1.1.4.13.

Zhotovitel musí předat Bankovní záruku za odstranění vad Díla Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby.

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude platná a účinná nejméně po dobu pěti (5) let ode dne vydání Potvrzení o převzetí Díla. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstraní všechny vady z vadného plnění do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit a udržovat až do doby, kdy budou všechny vady z vadného plnění řádně odstraněny.

Bankovní záruka za odstranění vad Díla musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka dle Pod-článku 1.1.4.13 [*Bankovní záruka*] se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok

z Bankovní záruky za odstranění vad Díla pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v následujících případech:

- (a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla v případě, že její platnost bude kratší, než jak je sjednáno v tomto Pod-článku 4.2.2; za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky Bankovní záruky za odstranění vad Díla,
- (b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatel*], Článku 20 [*Claimy, spory a rozhodčí řízení*], a to do 42 dnů po dohodě nebo určení, nebo na základě rozhodnutí soudu,
- (c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v době podle pokynů Správce stavby nebo neodstraní vadu z vadného plnění dle Pod-článku 11.1 [*Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad*] do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění této vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to k úhradě nákladů, které vznikly provedením prací nebo odstraněním vady na náklady Zhotovitele, a případných smluvních pokut a nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, nebo
- (d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-článku 15.2 [*Odstoupení objednatel*], bez ohledu na to, zda bylo oznámení o ukončení vydáno, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z Bankovní záruky za odstranění vad Díla.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z Bankovní záruky za odstranění vad Díla v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel vrátí Bankovní záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do dvaceti jedna (21) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za odstranění vad Díla byla vystavena v podobě dvou či více dílčích záruk.“

4.4 Podzhotovitelé

Celý text Pod-článku 4.4 se ruší a nahrazuje novým textem:

„4.4.1 Pokud Objednatel v Zadávací dokumentaci stanovil, že určitá věcně vymezená část Díla nesmí být plněna podzhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostředky. K provádění ostatních částí Díla je Zhotovitel oprávněn používat vždy jen takové Podzhotovitele, kteří jsou pro danou část Díla uvedeni ve Smlouvě o dílo. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z jím vybraných Podzhotovitelů provede svoji část prací osobně a nepřevede ji na dalšího podzhotovitele.

4.4.2 Vlastními prostředky se podle těchto Podmínek rozumí Věci určené pro dílo, které jsou ve vlastnictví Zhotovitele nebo osob tvořících se Zhotovitelem koncern nebo jsou Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a Personál zhotovitele, který je ke Zhotoviteli nebo k osobám, které tvoří se Zhotovitelem koncern, v pracovněprávním vztahu ve smyslu Právních předpisů. V případě osob, které podle Zhotovitele tvoří se Zhotovitelem koncern, je Zhotovitel povinen jejich příslušnost ke koncernu prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Podzhotovitelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako Podzhotovitelé.

4.4.3 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Podzhotovitelů a škodu jimi způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno jinak:

- (a) Podzhotovitele uvedené ve Smlouvě o dílo, jejich podíl v procentech na provádění Díla nebo jinak vymezený předmět jejich subdodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze po písemném oznámení Správci stavby a s jeho písemným souhlasem. Pokud Správce stavby ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámení změnu nebo doplnění neodmítne, má se tato změna nebo doplnění za schválené. Je-li změna nebo doplnění oznamováno ve vztahu k Podzhotoviteli, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění Objednatel stanovených kvalifikačních požadavků, musí Zhotovitel k oznámení o změně Podzhotovitele přiložit rovněž doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků nejméně v rozsahu a formě, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Podzhotovitele;
- (b) Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Podzhotovitel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Podzhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, Právními předpisy nebo Smlouvou.

4.6 Spolupráce

Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:

„Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených s prováděním Díla v souladu s Právními předpisy a požadavky kontrolních orgánů a musí se podrobit kontrolám ze strany kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly.“

4.7 Vytyčení

První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správce stavby.

Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4.8 Bezpečnost práce

V Pod-článku 4.8 se v Pod-odstavci (a) slova „bezpečnostní předpisy“ odstraňují a nahrazují slovy „Právní předpisy“.

Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:

„Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu jsou zejména:

- 1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a i

příslušné interní předpisy Objednatele, pokud s nimi byl seznámen a rovněž spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným Objednatelem.

- 2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
- 4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
- 5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s koordinátorem BOZP určeným Objednatelem a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
- 6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
- 7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy."

4.9 Zajištění kvality

První odstavce Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí do 10 dnů po uzavření Smlouvy předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání.“

4.11 Dostatečnost přijaté smluvní částky

Na konci Pod-článku 4.11 se přidává následující ustanovení:

„Předchozí věta je platná, pokud Datum zahájení prací bude oznámeno Správcem stavby ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.“

4.15 Přístupové cesty

Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Stavenišť, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Požadavcích objednatel nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností Zhotovitele. V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry a stavebně-technickým stavem nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání."

4.19 Elektrina, voda a plyn

Pod-článku 4.19 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel je odpovědný na svůj vlastní náklad za obstarání veškeré energie, vody a jiných služeb, které potřebuje. Zhotovitel musí na své riziko a náklady obstarat jakékoliv přístroje potřebné pro obstarání a využití těchto služeb Zhotovitele a pro měření spotřebovaných množství. Pro vyloučení pochybností, pokud elektřinu, vodu, plyn či jiné služby získává Zhotovitel od Objednatele, přičemž Objednatel v žádném případě neodpovídá a není povinen takovéto služby pro Zhotovitele zajistit, je Zhotovitel povinen za tyto služby Objednateli zaplatit.“

4.21 Zprávy o postupu prací

V prvním odstavci Pod-článku 4.21 se za slova „v šesti kopiích“ doplňují slova „a v elektronické podobě v uzavřené a otevřené formě (zejm. *.pdf a *.doc).“

Na konec Pod-článku 4.21 se přidává následující pod-odstavec:

„i) informaci o veškerých Nákladech podle Pod-článku 1.9 [Chyby v požadavcích objednatel], Pod-článku 2.1 [Právo přístupu na staveniště], Pod-článku 4.7 [Vytyčení], Pod-článku 4.24 [Archeologické a další nálezy na staveništi], Pod-článku 7.4 [Zkoušení], Pod-článku 8.9 [Důsledky přerušení], Pod-článku 16.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci], Pod-článku 19.4 [Důsledky vyšší moci], k jejichž úhradě je podle Smlouvy povinen Objednatel a o kterých lze předpokládat, že Zhotoviteli vzniknou v následujících 6 měsících.“

4.22 Zabezpečení staveniště

Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:

„a na oprávněné úřední osoby.“

4.23 Činnost zhotovitele na staveništi

Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. hl. m. Praha) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

- (i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
- (ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."

Za druhý odstavce Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavce:

„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

4.25 Kontrolní prohlídky stavby

Přidává se nový Pod-článek 4.25 [*Kontrolní prohlídky stavby*]:

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.26 Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu

Přidává se nový Pod-článek 4.26 [*Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu*]:

„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.

Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.“

4.27 Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 4.27 [*Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu*]:

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:

- a) Zhotovitel poruší (i) povinnost předložit nebo udržovat v platnosti a ve stanovené výši Bankovní záruku za provedení Díla za podmínek a po dobu stanovenou v Pod-článku 4.2.1 [*Bankovní záruka za provedení Díla*] nebo (ii) povinnost předložit nebo udržovat v platnosti a ve stanovené výši Bankovní záruku za odstranění vad Díla za podmínek a po dobu stanovenou v Pod-článku 4.2.2 [*Bankovní záruka za odstranění vad Díla*];
- b) Zhotovitel nesplní jakýkoliv postupný závazný milník podle Pod-článku 4.28 [*Postupné závazné milníky*], nebo nezahájí provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle Pod-článku 8.1 [*Zahájení prací na díle*];
- c) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.30 [*Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích*];
- d) Zhotovitel poruší povinnost podle posledního odstavce Pod-článku 6.9 [*Personál zhotovitele*];
- e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 [*Doba pro dokončení*];

- f) Personál zhotovitele nebo jiná osoba podílející se na realizaci Díla se odmítne podrobit kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo bude výsledek této kontroly u takové osoby pozitivní`
- g) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 [*Neúspěšné odstraňování vady*];
- h) Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady podle Článku 18 [*Pojištění*];
- i) Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu s Právními předpisy, Smlouvou a Požadavky objednatel podle Pod-článku 1.1.1.11 [*Stavební deník*] nebo 1.8 [*Péče o dokumenty a jejich dodání*];
- j) Zhotovitel poruší svou povinnost zajistit, aby každá osoba, která se podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované Smlouvou nebo Právními předpisy;
- k) Zhotovitel poruší svou povinnost předložit Správci stavby Harmonogram podle Pod-článku 8.3 [*Harmonogram*].

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na právo Objednatele využít k odstranění či kompenzaci stejnorodého porušení povinnosti či téže smluvní povinnosti jiných práv ze Smlouvy, zejména práv podle Pod-článku 4.2 [*Zajištění splnění smlouvy*].

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě článku 8.7 [*Smluvní pokuta za zpoždění*], nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“

4.28 Postupné závazné milníky

Přidává se nový Pod-článek 4.28 [*Postupné závazné milníky*]:

„Jestliže jsou v Harmonogramu, který je přílohou Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je postupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel je povinen k poslednímu dni doby stanoveného milníku provést práce v souhrnném finančním objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník ve Smlouvě o dílo. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.4.12 [*Vyúčtování*] Zhotovitelem.

Termín pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužen za podmínek stanovených v Pod-článku 8.13 [*Prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku*].

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce.“

4.29 Podmínky pro změnu podzhotovitele

Přidává se nový Pod-článek 4.29 [*Podmínky pro změnu podzhotovitele*]:

„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.“

4.30 Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích

Přidává se nový Pod-článek 4.30 [*Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích*]:

„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce.“

4.31 Kontrola na alkohol a návykové látky

Přidává se nový Pod-článek 4.31 [*Kontrola na alkohol a návykové látky*]:

„Zhotovitel se zavazuje seznámit veškerý Personál zhotovitele s povinností podrobit se kontrole na alkohol a návykové látky prováděné Objednatelem. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím určených osob z řad Personálu objednatele. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba personálu Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti.“

5 Projektování

5.1 Obecné povinnosti při projektování

Druhá věta v prvním odstavci Pod-článku 5.1 [*Obecné povinnosti při projektování*] se nahrazuje následujícím textem:

„Projektová dokumentace musí být připravena odborným Personálem zhotovitele, který splňuje požadavky ve smyslu Pod-článku 6.9 [*Personál zhotovitele*] a další požadavky (jsou-li takové) stanovené v Požadavcích objednatele nebo v Zadávací dokumentaci.“

V první větě druhého odstavce Pod-článku 5.1 [*Obecné povinnosti při projektování*] se slovo „ručí“ nahrazuje slovem „odpovídá“.

Ve druhé větě čtvrtého odstavce Pod-článku 5.1 [*Obecné povinnosti při projektování*] se slova „s řádnou péčí“ nahrazují slovy „s odbornou péčí“.

Na konec Pod-článku 5.1 [*Obecné povinnosti při projektování*] se přidává nový odstavec s následujícím textem:

„Není-li v Požadavcích objednatele uvedeno něco jiného, je Zhotovitel nad rámec vypracování projektové dokumentace dále povinen:

- (a) provádět nebo prostřednictvím svých Podzhotovitelů zajistit provedení autorského dozoru projektanta v přípravě a realizaci za podmínek a v rozsahu stanoveném Právními předpisy a Požadavky objednatele,
- (b) zastupovat Objednatele na základě plné moci ve správních řízeních nebo v postupech vedoucích k obstarání závazných stanovisek za účelem získání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jejich změn nebo pravomocného ohlášení stavby nebo povolení změny stavby před dokončením a provést veškeré další činnosti a obstarat potřebné doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání;
- (c) obstarat všechny potřebné podklady a certifikáty nutné k vydání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jejich změn nebo pravomocného ohlášení stavby, pravomocného povolení změny stavby před dokončením, povolení k předčasnému užívání nebo zkušebního provozu, kolaudace stavební části Díla a zahájení řádného provozu stavební části Díla v souladu s Právními předpisy,
- (d) s vynaložením odborné péče vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Objednatel nebo Hlavní město Praha v rozsahu a způsobem stanoveným v Požadavcích objednatele a vyplývajícím z projektové dokumentace nabyl práva k nemovitým věcem třetích osob, je-li to potřebné k provedení Stavby. Při plnění této povinnosti bude Zhotovitel zejména zastupovat při jednáních o uzavření smluv o nabytí takových práv, a to způsobem, který stanovují příslušné Právní předpisy,
- (e) provést další činnosti a dodat další podklady uvedené v Požadavcích objednatele.“

5.2 Dokumenty zhotovitele

Druhý odstavec Pod-článku 5.2 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Správci stavby a Objednateli Dokumentaci zhotovitele v rozsahu a s obsahem odpovídajícím Právním předpisům, Požadavkům objednatele, pokynům Správce stavby a skutečnému provedení Díla. Dokumenty zhotovitele uvedené v Požadavcích objednatele, u nichž je tak stanoveno v Požadavcích objednatele, budou předmětem přezkumu a schválení Správce stavby.“

Ve čtvrtém odstavci Pod-článku 5.2 v první větě se text „21 dnů“ odstraňuje a nahrazuje textem „28 dnů“

5.4 Technické normy a předpisy

Pod-článek 5.4 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Projektová dokumentace, Dokumenty zhotovitele, provádění a dokončené Dílo musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, Normami specifikovanými v Požadavcích objednatele, nejedná-li se o Výjimku z norem udělenou dle Požadavků objednatele, Právními předpisy regulujícími zejména stavbu, výstavbu, ochranu životního prostředí a výrobky, které budou Dílem vyráběné.“

Rozhodnými Právními předpisy s ohledem na Dílo a každou Sekci musí být ty, které platí, když jsou Dílo nebo Sekce převzaty Objednatelem podle Článku 10 [*Převzetí objednatel*]. Odkazy ve Smlouvě na normy včetně Norem jsou považovány za odkazy na vydání platné ke dni Základního data, není-li stanoveno jinak.

Jestliže v Zemi vstoupí po Základním datu v platnost a účinnost změněné nebo nové příslušné normy, včetně Norem, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a (je-li to vhodné) předložit návrh na uvedení v souladu. V případě, že:

- (a) Správce stavby určí, že uvedení v soulad je nutné a
- (b) Návrhy na uvedení v soulad představují variaci,

Pak Správce stavby musí iniciovat Variaci podle Článku 13 [*Variace a úpravy*].“

6 Pracovníci a dělníci

6.2 Mzdové tarify a pracovní podmínky

Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.5 Pracovní doba

Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoli časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak.“

6.7 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

- a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
- b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí,
- c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
- d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
- e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
- f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:

- (i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
- (ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.“

6.9 Personál zhotovitele

V prvním odstavci Pod-článku 6.9 se písmeno (d) ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

"(d) ohrožuje či porušuje předpisy o BOZP či ochraně životního prostředí."

V prvním odstavci Pod-článku 6.9 se za písmeno (d) přidávají následující písmena:

- "(e) nespĺňuje kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na provedení Díla,
- (f) nespĺňuje odbornou či zdravotní způsobilost pro výkon svěřených prací,
- (g) působí škodu na majetku Objednatele či třetích osob."

Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:

„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými osobami uvedenými v Nabídce, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na provedení Díla (dále též oprávněné osoby Zhotovitele). Změna oprávněných osob Zhotovitele není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého oznámení o změně oprávněné osoby Zhotovitele předloží pro tuto novou oprávněnou osobu Zhotovitele doklady, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby Zhotovitele, a to ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit tuto změnu nejméně tři (3) pracovní dny před účinností změny. Účinnost změny nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení Objednateli; to neplatí, pokud nejsou splněné podmínky pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele podle tohoto odstavce.“

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

7.2 Vzorky

Na konec prvního odstavce Pod-článku 7.2 se před dvojtečku vkládá následující text:

„a v Požadavcích objednatel“

7.4 Zkoušení

Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:

„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“

7.7 Vlastnictví technologického materiálu

Text Pod-článku 7.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Vlastnické právo k Věcem určeným pro dílo, a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu § 508 občanského zákoníku, nabývá Objednatel okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, nebo pozemku, nebo kdy takto vznikly nebo v okamžiku provedení platby za tyto Věci určené pro dílo, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. Nebezpečí škody na Materiálech přechází vždy teprve k okamžiku převzetí v souladu s Článkem 10 [Převzetí objednatel] a do tohoto okamžiku nese nebezpečí škody na Materiálech Zhotovitel.“

8 Zahájení, zpoždění a přerušení

8.1 Zahájení prací na díle

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty.

Zhotovitel musí začít s projektováním a prováděním prací na Díle do 14 dnů po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“

8.2 Doba pro dokončení

Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:

„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pododstavcích (a) a (b) výše.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) Objednatel podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekci] a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla, jeho uvedení do provozu a jeho převzetí v rozsahu stanoveném v Příloze k nabídce (včetně úspěšného provedení Přijímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré Dokumenty zhotovitele a další dokumenty a doklady potřebné pro povolení předčasného užívání nebo zkušební provozu a kolaudaci stavební části Díla, resp. jeho příslušné části, včetně pravomocného povolení k předčasnému užívání nebo zkušební provozu a další dokumenty a doklady uvedené v Požadavcích objednatel, které má před dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekci] v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.

8.3 Harmonogram

Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí předložit Správci stavby aktualizovaný počáteční harmonogram provedení Díla obsažený v příloze Smlouvy o dílo do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Harmonogram musí být vypracován ve vhodném softwaru tak, aby byly naplněny požadavky uvedené v Příloze k nabídce (jsou-li takové). Harmonogram musí obsahovat podrobný popis postupu prací prováděných dle Článku 5 [Projektování] a základní popis postupu při provádění stavebních prací na Díle. Zhotovitel musí dále předložit Správci stavby aktualizovaný harmonogram pro stavební práce na Díle nejpozději do 5 dnů od dne, kdy byla projektová

dokumentace vypracovaná Zhotovitelem schválena Správcem stavby; podrobný harmonogram pro stavební práce na Díle musí být v souladu s projektovou dokumentací schválenou Správcem stavby. Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram zobrazující skutečný postup prací, kdykoli předchází harmonogram přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele.

Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen Správci stavby v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi v editovatelné podobě. Každý harmonogram musí obsahovat:

- (a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Postupné závazné milníky, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky jako milníku,
- (b) datum poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání pro (všechny části) Staveniště v souladu s datem (nebo daty) stanoveným (i) v Příloze k nabídce. Nejsou-li tato data v Příloze k nabídce stanovena, pak Zhotovitel musí uvést data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytl právo přístupu na (jednotlivé části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání),
- (c) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
- (d) data zpracování a odevzdání jednotlivých částí Projektové dokumentace pro provádění stavby Správci stavby včetně uvedení milníku pro schválení této dokumentace stavby Správcem stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
- (e) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy,
- (f) posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-článku 7.5 [Odmítnutí] a 7.6 [Nápravné práce],
- (g) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
- (h) data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků);
- (i) všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů,
- (j) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké),
- (k) průvodní zprávu, která musí obsahovat:
 - (i) popis všech hlavních etap provádění Díla,
 - (ii) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla,
 - (iii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících,
 - (iv) v případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předemtnou změnou,
 - (v) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

Pro vyloučení pochybností aktualizace či změna harmonogramu Zhotovitelem bez ohledu na případné schválení Správcem stavby či Objednatelem není důvodem a nemůže na jejím základě dojít k prodloužení Doby pro dokončení nebo doby pro splnění postupných závazných milníků, jež lze prodloužit výlučně za podmínek Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku].

Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu (do 14 dnů po obdržení aktualizovaného harmonogramu) nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto

harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatele je oprávněn se při plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat.

Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpoždit provádění Díla. Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného vlivu budoucí události nebo okolnosti anebo návrh podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci].

Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele, musí Zhotovitel Správci stavby předložit (do 14 dnů po obdržení tohoto oznámení od Správce stavby) aktualizovaný harmonogram v souladu s tímto Pod-článkem.

Nesplnění povinnosti předložit harmonogram podle tohoto Pod-článku 8.3 je důvodem pro uplatnění smluvní pokuty podle Pod-článku 4.27 a zadržetí části plateb podle Pod-článku 14.6 (e).“

8.5 Zpoždění způsobená úřady

Pod-článek 8.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Jestliže platí pro provádění Díla, s výjimkou obstarání potřebných povolení, jež je Zhotovitel povinen dle Smlouvy obstarat, následující podmínky, jmenovitě:

- (a) Zhotovitel svědomitě dodržoval postupy stanovené příslušnými legálně ustanovenými orgány veřejné správy v Zemi,
- (b) Tyto orgány zdržují nebo způsobí ztížené podmínky práce Zhotovitele a
- (c) Zpoždění nebo ztížené podmínky jsou Nepředvídatelné,

pak toto zpoždění nebo ztížené podmínky budou považovány za příčinu zpoždění podle pododstavce (b) Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení]

Výlučně v rozsahu, v jakém nejsou poskytnutá územní rozhodnutí a stavební povolení v souladu s požadavky na provádění Díla obsažené ve Smlouvě stanovené v dokumentech podle Pod-článku 1.5 [Hierarchie smluvních dokumentů] písm. (a) až (g), zejména v Požadavcích objednatele, se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajištění potřebných povolení, která jsou nezbytná pro realizaci Díla v souladu s požadavky na provádění Díla obsažené ve Smlouvě stanovené v dokumentech podle Pod-článku 1.5 [Hierarchie smluvních dokumentů] písm. (a) až (g) („**Vybrané potřebné povolení**“), přičemž se uplatní následující režim:

- (a) Pokud (i) Zhotovitel požádá o Vybrané potřebné povolení, (ii) taková žádost bude úplná a v souladu se všemi příslušnými ustanoveními Právních předpisů a Smlouvy, (iii) Objednatel poskytne příslušnému orgánu veřejné moci v příslušném správním řízení anebo v jiném příslušném postupu všechnu přiměřenou součinnost s vydáním Vybraného potřebného povolení a (iv) příslušný orgán veřejné moci neposkytne Vybrané potřebné povolení ve lhůtě (x) stanovené v Právním předpisu, anebo (y) 60 dní ode dne podání úplné žádosti, pokud Právní předpis specifickou lhůtu nestanoví, (z) 90 dní v případě samotné žádosti o vydání rozhodnutí dle stavebního zákona, a (v) Zhotovitel předložil všechny požadované podklady, doklady a dokumentaci, která je potřebná podle Právního předpisu k vydání příslušného Vybraného potřebného povolení; potom může Zhotovitel požádat Objednatele, aby mu poskytl součinnost se získáním Vybraného potřebného povolení.
- (b) Žádost Zhotovitele o součinnost Objednatele podle výše uvedeného odstavce se bude považovat za předloženou až poté, kdy Zhotovitel doručí Správci stavby (i) všechny potřebné informace o příslušné žádosti o Vybrané potřebné povolení (anebo změnu či úpravu existujícího potřebného povolení) a (ii) písemnou zprávu sumarizující (dostatečně podrobně, aby Objednatel mohl přiměřeně porozumět stavu příslušné žádosti):

- (i) kroky, které Zhotovitel podnikl za účelem úspěšného získání Vybraného potřebného povolení (anebo změny či úpravy existujícího potřebného povolení),
 - (ii) soulad žádosti s příslušnými ustanoveními Právních předpisů,
 - (iii) důvody, kterými příslušný orgán veřejné moci vysvětlil Zhotoviteli nevydání příslušného Vybraného potřebného povolení (anebo vydání nepřijatelného Vybraného potřebného povolení),
 - (iv) vysvětlení, proč jsou důvody příslušného orgánu veřejné moci neopodstatněné, nepřiměřené anebo neodpovídající příslušnému Právnímu předpisu.
- (c) Na základě žádosti splňující náležitosti uvedené v předcházejících odstavcích, Objednatel a Správce stavby poskytnou součinnost se získáním Vybraného potřebného povolení (anebo změny či úpravy existujícího potřebného povolení); Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli a Správci stavby všechnu přiměřenou součinnost, kterou mohou Objednatel a Správce stavby potřebovat v souvislosti se svým jednáním.
- (d) Pokud příslušný orgán veřejné moci nevydá příslušné Vybrané potřebné povolení do šedesáti (60) dní (90 dní v případě rozhodnutí dle stavebního zákona), ode dne podání žádosti splňující náležitosti uvedené v předcházejících odstavcích, pak tato skutečnost se považuje za riziko Objednatele ve smyslu Pod-článku 17.3 [*Rizika objednatel*]. V případě, že se Zhotovitel rozhodne nepožádat o změnu stávajících územních rozhodnutí a stavebních povolení nebo kteréhokoliv z nich ve společném územním a stavebním řízení, ale požádá zvlášť o změnu územního rozhodnutí a návazně po vydání změny územního rozhodnutí v samostatném řízení o změnu stavebního povolení, pak nevydání příslušné změny stavebního povolení v navazujícím stavebním řízení ve lhůtě 90 dní se nepovažuje za riziko Objednatele a jde plně k tíži Zhotovitele. Den vydání příslušného Vybraného potřebného povolení se pokládá za den splnění požadavku zajištění příslušného Vybraného potřebného povolení, a to bez ohledu na den nabytí právní moci příslušného Vybraného potřebného povolení. Pokud se kdykoliv v průběhu získávání Vybraného potřebného povolení ukáže, že podmínky pro poskytnutí součinnosti Objednatele nebyly naplněné, nebude se jednat o riziko Objednatele ve smyslu Pod-článku 17.3 [*Rizika objednatel*] a Zhotovitel bude povinný podniknout potřebné kroky s cílem napravit prokázané nedostatky.
- (e) Pro účely jakéhokoliv nároku vzneseného Zhotovitele ve smyslu Pod-článku 20.1 [*Claimy Zhotovitele*] ve vztahu ke skutečnosti, jež představuje riziko Objednatele, ke které došlo ve smyslu odstavce (d) výše, důsledky jakéhokoliv prodloužení s vydáním příslušného Vybraného potřebného povolení (anebo změny či úpravy existujícího potřebného povolení), které lze připsat nesplnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy (včetně nedodržení všech příslušných Právních předpisů), budou na účet Zhotovitele a Objednatel nebude ve vztahu k takovému prodloužení povinný zaplatit žádnou platbu ani Zhotovitel nebude mít nárok na prodloužení lhůty ani na jinou úlevu.

Pro vyloučení pochybností, Objednatel neposkytne součinnost ve vztahu k zajištění případných povolení, jejichž potřeba vyplývá pouze z Návrhů zhotovitele.

8.6 Míra postupu prací

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy: „se smluvní pokutou“.

8.7 Náhrada škody za zpoždění

Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

„Smluvní pokuta za zpoždění

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [*Doba pro dokončení*], musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 [*Claimy objednatel*] zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.27 (e), která musí být zaplacená za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy."

8.11 Dlouhodobé přerušení

V Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „150 dnů“.

8.13 Prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku

Přidává se nový Pod-článek 8.13 [*Prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku*]:

„Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro uvedení do provozu nebo pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku příslušné příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce, resp. Harmonogramu, který je přílohou Smlouvy o dílo. Pod-články 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*], 8.5 [*Zpoždění způsobená úřady*] a 20.1 [*Claimy zhotovitele*] se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku použijí obdobně.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení a doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM

10.1 Převzetí díla a sekcí

Na začátek Pod-článku 10.1 se vkládá nový odstavec:

Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2 Převzetí částí díla

Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:

„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 [*Předčasné užívání*], nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí této části Díla, postupuje se podle Pod-článku 10.5 [*Předčasné užívání*]. Za užívání Objednatel se nepovažuje činnost třetích osob na Staveništi při výstavbě tramvajové trati jako podmiňující investice Díla, kterou je Zhotovitel povinen umožnit a poskytnout k ní veškerou nezbytnou součinnost a koordinaci.“

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

10.3 Překážky při přijímacích zkouškách

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přijímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přijímacích zkoušek,

nebo

(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přijímacích zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora,

a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přijímacích zkoušek, musí

(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a

(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [*Prodloužení doby pro dokončení*] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (*Určení*), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

V případě některých druhů Přijímacích zkoušek může být v Požadavcích objednatele stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

10.5 Předčasné užívání

Přidává se nový Pod-článek 10.5 [*Předčasné užívání*]:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla (dle uvážení Objednatele s výjimkou částí Díla nezbytných k provozu městské hromadné tramvajové dopravy na Libeňském mostu v celé jeho délce) mohly být uvedeny do provozu v Době pro dokončení, resp. v rámci postupného závazného milníku - Době výluky tramvajové trati ve vztahu k částem Díla nezbytných k provozu městské hromadné tramvajové dopravy na Libeňském mostu v celé jeho délce. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději jeden (1) měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10,

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla před jeho úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla ze strany Objednatele.

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Předčasné užívání Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla není a nepovažuje se za dokončení Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části

Díla dle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], ani za převzetí Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla dle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a 10.2 [Převzetí části díla].“

11 ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1 Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad

Na začátek Pod-článku 11.1 se vkládají nové odstavce:

„Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou Záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto dobu bude mít s přihlédnutím k běžnému opotřebením vlastnosti vyžadované Smlouvou.

Zhotovitel dále odpovídá za všechny vady z vadného plnění, které má Dílo nebo jeho část od okamžiku vydání Potvrzení o převzetí Sekce nebo části Díla. Pokud budou garantované informace dle bodu 4.2 Požadavků objednatel nesprávné a v důsledku toho vznikne vada Díla, pak za ni Zhotovitel neodpovídá za předpokladu, že na nesprávnost garantované informace v průběhu provádění Díla buď Správce stavby upozornil bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo měl možnost zjistit, a objednatel přesto trval na provedení díla přes tuto skutečnost, nebo nesprávnost garantované informace v průběhu provádění Díla sice nezjistil a Objednatel na tuto skutečnost neupozornil, ale nesprávnost garantované informace současně nemohla být Zhotovitelem s vynaložením odborné péče v průběhu provádění Díla zjištěna.“

Pod-odstavec (a) se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„(a) dokončit jakoukoliv práci, která není dokončena k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí, předat Dokumenty zhotovitele, o nichž je v Požadavcích objednatel stanoveno, že budou předány po předání Díla, a odstranit nedostatky a nedokončené práce a splnit další podmínky uvedené v povolení předčasného užívání, povolení zkušebního provozu případně zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce anebo v kolaudačním souhlasu týkající se zhotovení Díla, a to dle pokynů Správce stavby během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Správce stavby,“

V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:

„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidávají dva nové odstavce následujícího znění:

„Objednatel je oprávněn kdykoliv v Záruční době Zhotoviteli oznámit vady a uplatnit nároky z těchto vad a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce nebo části Díla. Délka Záruční doby je uvedena v Příloze k nabídce.

Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpoždován.“

11.2 Náklady na odstraňování vad

Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Když a v takovém rozsahu, jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude

vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11.3 Prodloužení záruční doby

Poslední věta prvního odstavce Pod-článku 11.3 se ruší bez náhrady.

Na konec Pod-článku 11.3 se přidává následující ustanovení:

„Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Sekce užívat kromě vadou dotčené Sekce i jinou související část Díla, neběží ani Záruční doba poskytnutá na tuto související Sekci.“

11.4 Neúspěšné odstraňování vady

Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:

„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli též nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši uvedené v Příloze k nabídce.“

11.7 Právo na přístup

V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila doba stanovená Smlouvou pro platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla,“.

11.9 Potvrzení o splnění smlouvy

Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10 Nesplněné závazky

Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Po uplynutí doby stanovené Smlouvou pro platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“

11.11 Úklid staveniště

V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla“.

První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:

„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele a případně jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“

13 VARIACE A ÚPRAVY

13.1 Právo na variaci

Na úvod Pod-článku 13.1 se přidává následující odstavec:

„Tento Článek lze použít a vykládat pouze za podmínek a v rozsahu, který umožňují Právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek, přičemž Strany a Správce stavby mohou

v případě Variací postupovat vždy pouze takovým způsobem, aby byly dodrženy povinnosti Objednatele podle takových Právních předpisů.“

Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání dle pravidel stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele nabídku na provedení dodatečných prací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele, uvedeným v tomto postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek. V případě, že tento postup bude fakticky představovat přímé zadání dodatečných stavebních prací Zhotoviteli v souladu s Právními předpisy, bude Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. Kterékoliv jejich části) stanovena tak, že vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

- (a) je specifikovaná ve Smlouvě,
- (b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
- (c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídění stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) nebo podle ÚRS, podle toho, která bude nižší, platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přírůžka přiměřeného zisku ani přírůžka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta; pro účely porovnání výše položky se porovnává Expertní cena bez přírůžek vůči ceně téže položky dle ÚRS s přírůžkou přiměřeného zisku a výrobní a správní režie k této ceně ÚRS; je-li položka obsažena jen v jednom z těchto ceníků, použije se pro tuto položku ceník, v němž je obsažena,
- (d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přírůžkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přírůžkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírůžkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přírůžky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.

Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pododstavců (c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 [Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny].

Správce stavby může dát pokyn k provádění prací před jejich přímým zadáním postupem dle zákona o zadávání veřejných zakázek v případech, kdy by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody, a takový postup je připuštěn Právními předpisy.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, než jejich přímým zadáním, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro provedení těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. Zhotovitel nemůže nové práce realizovat, pokud to podle zákona o veřejných zakázkách není možné a pokud byl pro jejich realizaci vybrán jiný dodavatel.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

- (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

13.7 Úpravy v důsledku změn legislativy

Pod-článek 13.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Smluvní cena musí být upravena tak, aby bylo zohledněno zvýšení nebo snížení Nákladů, vyplývající ze změny v Právních předpisech Země (včetně zavedení nových Právních předpisů a zrušení nebo modifikace existujících Právních předpisů), nebo změny v soudním nebo oficiálním úředním výkladu takových Právních předpisů provedené po Základním datu, které ovlivňují Zhotovitele při plnění závazků podle Smlouvy, nebo ze změny v Právních předpisech zavedením zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, pokud tato změna ovlivňuje Zhotovitele při plnění závazků podle Smlouvy.

Jestliže Zhotoviteli vzniká (nebo vznikne) zpoždění anebo dodatečné Náklady jako důsledek těchto změn v Právních předpisech nebo takových výkladů, provedených po Základním datu, nebo jako důsledek změn v Právních předpisech zavedením zákona č. 283/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

- (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

13.8 Úpravy v důsledku změn nákladů

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Pokud úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny, platí Pod-článek 13.8.1.

Pokud úpravy částek splatných Zhotoviteli v důsledku změn nákladů jsou povoleny, platí Pod-článek 13.8.2.

Způsob úpravy částek splatných Zhotoviteli v důsledku změn nákladů (valorizace) je definován v Příloze k nabídce.“

13.8.1 Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny

13.8.1.1 Dílo je provedeno v době pro dokončení

Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli se při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla neupravují. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, ve kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

13.8.1.2 Vliv prodlení objednatele na úpravy v důsledku změn nákladů

V případě, kdy úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny, avšak dojde k prodlení Objednatele s plněním některé jeho povinnosti podle Smlouvy a toto prodlení bude mít za následek, že některé práce budou muset být provedeny v měsících následujících po uplynutí Doby pro dokončení prodloužené v souladu se Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodlením Objednatele s plněním povinností dle Smlouvy (tj. pro tyto účely nebudou

brána v úvahu taková prodloužení Doby pro dokončení, která byla způsobena prodloužením Objednatele při plnění Smlouvy), pak se musí cena takových prací rovnat násobku (i) ceny příslušné práce uvedené ve Smlouvě nebo v případě, že cena není uvedena ve Smlouvě, ceny určené podle Pod-článku 13.1 a (ii) násobitele změny uvedeného v tomto Pod-článku stanoveného výpočtem podle tohoto Pod-článku a v návaznosti na indexy cen stavebních prací publikované podle metodiky Českého statistického úřadu na: „http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ipc_cr“, (tabulka č. 5, list 2005 avg = 100), kterýžto násobitel bude stanoven podle shora uvedeného indexu cen stavebních prací vztahujícího se k měsíci, (a) v němž uplynula Doba pro dokončení prodloužená v souladu se Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodloužením Objednatele s plněním povinností podle Smlouvy (tj. pro tyto účely nebudou brána v úvahu taková prodloužení Doby pro dokončení, která byla způsobena prodloužením Objednatele při plnění Smlouvy), a (b) bezprostředně předcházejícího měsíci, v němž musely být příslušné jednotlivé práce provedeny v důsledku prodloužení Objednatele po uplynutí Doby pro dokončení prodloužené v souladu se Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodloužením Objednatele s plněním povinností podle Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce platí za podmínek uvedených v první větě bez ohledu na případná jiná ustanovení Smlouvy. Úprava, která se použije na částku takto stanovenou splatnou Zhotoviteli v souladu s Potvrzením platby, bude provedena podle níže uvedeného vzorce. Vzorec bude mít následující obecnou podobu:

$$P_n = L_m / L_z$$

kde:

„P_n“ je násobitel úpravy, který se použije na odhadovanou smluvní hodnotu práce vykonané za dobu „n“, kdy touto dobou je jeden měsíc, pokud není v Příloze k nabídce stanoveno jinak;

„L_m“ je aktuální cenový index cen stavebních prací v měsíci bezprostředně předcházejícím měsíci, v němž musely být příslušné práce potvrzeny v důsledku prodloužení Objednatele po uplynutí Doby pro dokončení,

„L_z“ je cenový index cen stavebních prací v měsíci, kdy uplynula Doba pro dokončení prodloužená v souladu se Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodloužením Objednatele s plněním povinností podle Smlouvy.

Pokud by hodnota P_n byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota P_n činí 1 (ceny příslušných prací uvedených ve Smlouvě tedy nemohou poklesnout).

13.8.2 Úprava cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny

Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

Úprava, která se použije na částku jinak způsobitelnou k platbě Zhotoviteli (tak jak byla potvrzena v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani eventuálně na všeobecné položky, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce.

Cena prací, upravená postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat součinu ceny příslušné práce uvedené ve Smlouvě nebo v případě, že cena není uvedena ve Smlouvě, ceny určené podle Pod-článku 13.1 a násobitele změny, stanoveného v návaznosti na indexy cen stavebních prací publikované podle metodiky Českého statistického úřadu na: „http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ipc_cr“, (tabulka č. 5, list 2005 avg = 100), ve znění následných změn prováděných ČSÚ v rámci úprav cenové hladiny (dále jen „cenový index“).

Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s Potvrzením průběžné platby, se musí vypočítat podle vzorce, který má následující podobu:

$$P_n = L_m / L_o$$

kde:

„ P_n “ je násobitel změny za období „ n “, přičemž tímto obdobím je měsíc, není-li v Příloze k nabídce uvedeno jinak,

„ L_m “ je cenový index příslušného kalendářního čtvrtletí, stanovený jako prostý průměr cenových indexů tří měsíců tohoto čtvrtletí, vypočtený s přesností na 3 desetinná místa.

Čtvrtletím podle tohoto článku se rozumí kalendářní čtvrtletí příslušného roku, počínající měsíci leden, duben, červenec a říjen.

Cenový index L_m bude v závislosti na datu potvrzení provedených prací podle Smlouvy použit takto:

pro práce provedené v kalendářních měsících:

květen, červen, červenec	– L_m za 1. kalendářní čtvrtletí
srpen, září, říjen	– L_m za 2. kalendářní čtvrtletí
listopad, prosinec a navazující leden	– L_m za 3. kalendářní čtvrtletí
únor, březen, duben	– L_m za 4. kalendářní čtvrtletí roku bezprostředně předcházejícího

„ L_o “, je základní cenový index vztažený k měsíci, do něhož spadá Základní datum.“

14 SMLUVNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

14.2 Zálohová platba

Text Pod-článek 14.2 se odstraňuje a nahrazuje tímto ustanovením:

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité měny, splatnost a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v těchto Zvláštních podmínkách a v Příloze k nabídce. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Bankovní záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že:

- (a) Bankovní záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli,
- (b) Bankovní záruka musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka] se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,
- (c) originál Bankovní záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před realizací převodu zálohové platby Zhotoviteli,
- (d) Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za zálohu bude platná a vymahatelná po dobu o 60 dní delší, než je požadovaná doba pro poskytnutí zálohové platby,
- (e) Nebude-li zálohová platba zúčtovaná v plné výši v době, na kterou byla zálohová platba požadována a vyplacena, vrátí Zhotovitel Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby za podmínek uvedených v Příloze k nabídce,
- (f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze k nabídce, může Objednatel uplatnit nárok z Bankovní záruky za zálohu na dosud nezúčtovanou částku,
- (g) Objednatel musí Bankovní záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:

- (i) do 30 dnů ode dne doručení posledního daňového dokladu v případě kdy byla zálohová platba zúčtována v plné výši,
- (ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby od Zhotovitele, nebo
- (iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění z Bankovní záruky za zálohu bankou.

Pokud zálohová platba není v Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije."

14.3 Žádost o potvrzení průběžné platby

V prvním odstavci v první větě Pod-článku 14.3 se text: „šest kopií“ nahrazuje textem: „ve třech tištěných originálech a dále pak jednu v elektronické podobě.“

Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 [Zprávy o postupu prací]“ a nahrazují se tečkou.“

Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:

„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb, bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml.“

Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzení platby“ vkládá slovo „průběžné“.

14.4 Harmonogram plateb

Na konec Pod-článku 14.4 se přidává následující text: „Před zahájením výstavby, nejpozději společně s návrhem projektové dokumentace pro provádění stavby pro celou Stavbu předložené ke schválení Správci stavby, musí Zhotovitel předložit výkaz hlavních výměr Stavby („VHVS“) spolu s veškerými podrobnostmi a kalkulacemi, které odůvodněně požaduje Správce stavby. VHVS musí obsahovat předpokládaná konečná množství hlavních položek Stavby, které musí být oceněny za použití agregovaných položkových cen tak, aby se celková částka rovnala konečné Smluvní ceně bez položek za projektování a inženýrskou činnost, jež jsou oceněny zvlášť v Dopisu nabídky i v Harmonogramu plateb, přičemž rozdělení ceny v rámci ocenění musí pro jednotlivé objekty poměrově odpovídat poměrům, jaké by vycházely z ocenění dle ÚRS. VHVS nesmí zahrnovat oceněné položky za projektování a inženýrskou činnost, ani Dočasné dílo. Hodnota Dočasného díla, jakož i jakýchkoliv dalších prvků prací, které nejsou popsány ve VHVS (bez projektování a inženýrské činnosti), musí být zahrnuty do položkových cen prací Stavby, které mají být vykonány poté, co dojde k provedení daného prvku.

VHVS podléhá schválení Správcem stavby, které může být kdykoliv odvoláno, a nemá vliv na konečnou částku splatnou podle Smlouvy. VHVS musí být revidován a vystaven znovu, jestliže se kdykoliv před převzetím Díla zjistí, že plně neodpovídá Stavbě v dokončené podobě.

Během Doby pro dokončení nesmí smluvní hodnota pro účely pod-odstavce (a) Pod-článku 14.3 přesáhnout částku vypočtenou podle aktuálně platného VHVS na základě množství prací Stavby, které byly vykonány v souladu se Smlouvou.

Každé Vyúčtování musí:

- (a) být ve stejné formě jako je aktuálně platný VHVS,
- (b) zahrnovat podepsané prohlášení, že aktuálně platný VHVS (včetně předpokládaných konečných množství) a skutečně provedená množství je (jsou) správný(á) a
- (c) být doprovázeno potvrzením podepsaným Zástupcem zhotovitele potvrzujícím, že část Díla vykonaná do daného data odpovídá Smlouvě.“

14.6 Vydání potvrzení průběžné platby

První věta prvního odstavce Po-článku 14.6 se odstraňuje a nahrazuje následovně:

„Žádná částka z nabídkové ceny za stavební práce nemůže být potvrzena ani zaplacená, dokud Objednatel neobdrží a neschválí Bankovní záruku za provedení Díla.“

Na konci druhé věty prvního odstavce Pod-článku 14.6 se namísto tečky vkládá středník a následující text:

„v případě Potvrzení průběžné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby před převzetím Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekcí*] a Pod-článku 10.2 [*Převzetí části díla*], je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.“

Za první odstavce Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podkladových dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

- (i) k Vyúčtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“

Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“.

V pod-odstavci (a) třetího odstavce se mezi slova „zadrženy až“ vkládají slova „ve výši uvedené v Příloze k nabídce a to“.

Za třetí odstavce Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:

„Když Zhotovitel

- (c) je v prodlení s předložením nebo udržováním v platnosti Bankovní záruky za provedení Díla podle Pod-článku 4.2 [*Zajištění splnění smlouvy*],
- (d) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 6.7 [*Ochrana zdraví a bezpečnost při práci*],
- (e) nepředloží na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 [*Harmonogram*],
- (f) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 [*Pojištění*],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy k nabídce a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“

14.7 Platba

Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:

- (a) splátku zálohové platby do 60 dnů od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.2 [*Zajištění splnění smlouvy*] a Pod-článkem 14.2 [*Zálohová platba*] podle toho, co se stane později,

- (b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
- (c) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."

Za Pod-odstavec (c) Pod-článku 14.7 se vkládá následující text:

„Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání Potvrzení průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby.

Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou Smlouvy. Žádost musí být písemná a může být doručena pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.“

Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující text:

„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů podle tohoto Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky] je odůvodněna povahou závazku, kdy

- (i) předmětem Smlouvy je provedení komplexní a rozsáhlé Stavby,
- (ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces jejich schvalování,
- (iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly provedeny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projektové dokumentace) a příslušné faktuře.“

Částka je zaplácena odepsáním příslušné peněžní částky z bankovního účtu Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého spoludlužníka ve smyslu § 1984 občanského zákoníku.“

14.8 Zpožděná platba

První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:

„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], je Zhotovitel oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši podle Právních předpisů.“

14.9 Platba zádržného

Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10 Vyúčtování při dokončení

První věta Pod-článku 14.10 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Do 35 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Správci stavby předložit ve třech tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě Vyúčtování při dokončení s podkladovými dokumenty, v souladu s Pod-článkem 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby], které znázorňuje.“

14.11 Žádost o potvrzení závěrečné platby

Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Do 35 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit ve třech tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě Závěrečné vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:

- (a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
- (b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné, nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování.

V takovém případě se

- (i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 [*Claimy, spory a rozhodčí řízení*], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“

14.14 Skončení odpovědnosti objednatele

První odstavce Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla s výjimkou případů (a v takovém rozsahu), kdy Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování; Objednatel však není odpovědný za záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí stavební části Díla, tj. převzetí posledního dokončeného provozního souboru nebo posledního dokončeného stavebního objektu.“

15 UKONČENÍ SMLOUVY OBJEDNATELEM

15.2 Odstoupení objednatelem

V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku [*Zajištění splnění smlouvy*] vkládají slova: „anebo Pod-článkem 4.25 [*Záruka za odstranění vad*]“.

Pod-odstavec (e) zní:

„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:

(g) nedodrжуje podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečně přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,

- (h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
- (i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 [*Podzhotovitelé*],
- (j) za podmínek stanovených Právními předpisy,
- (k) nepostupuje v souladu s Článkem 11 [*Odpovědnost za vady*] a neodstraní řádně a včas takovou vadu Díla, která zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla, Sekce nebo jiné části Díla nebo podstatně ztěžuje jeho užívání,"

Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:

„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pododstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“

Třetí odstavec Pod-článku 15.2 zní:

„Odstoupení Objednatele se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu újmy, práva na uplatnění nároků z Bankovní záruky, práv z odpovědnosti za vady dle Pod-článku 11 [*Odpovědnost za vady*], Licence a Práv duševního vlastnictví, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. To platí rovněž tehdy, pokud Objednatel následně uzavře Smlouvu o dílo s jiným dodavatelem dle tohoto Pod-článku 15.2.“

Na konec Pod-článku 15.2 se doplňuje nový odstavec

„Objednatel si v souladu s předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek vyhrazuje právo realizovat změnu v osobě Zhotovitele, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy o dílo Objednatelem. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje právo uzavřít Smlouvu o dílo s dodavatelem, jehož nabídka se v rámci hodnocení nabídek v zadávacím řízení na zadání Smlouvy o dílo umístila jako další v pořadí, a to s cenou stanovenou v souladu s nabídkou takového dodavatele. Tento postup může Objednatel uplatnit i opakovaně.“

15.4 Platba po odstoupení

Na konec Pod-článku 15.4 se doplňuje se nový odstavec:

„V rámci zůstatku má Zhotovitel právo na úhradu přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených Nákladů vzniklých mu ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy. Seznam prokazatelných Nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel podle předcházející věty právo, musí být odsouhlasen a potvrzen Správcem stavby.“

Právo na úhradu Nákladů uplatní Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.“

15.5 Oprávnění objednatel vyvolat vypovědět smlouvu

V prvním odstavci Pod-článku 15.5 se poslední věta která zní „Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod-článku kvůli tomu, aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo provést jiným zhotovitelem.“, odstraňuje a nahrazuje následovně: „Po výpovědi může Objednatel dokončit Dílo anebo zajistit, aby ho dokončil jakýkoliv jiný subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou použít jakýkoliv Věci určené pro dílo, Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo jeho jménem.“

Na konec Pod-článku 15.5 se přidává následující text:

„V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum zahájení prací podle Pod-článku 8.1 [*Zahájení prací*], Zhotoviteli oznámí, že vypovídá Smlouvu z důvodu, že

- (a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v Zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla, nebo
- (b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v Zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu Díla,

nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani jiné nároky peněžitého či jiného charakteru.

Výpověď Objednatele se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu újmy, práva na uplatnění nároků z Bankovní záruky, práv z odpovědnosti za vady dle Pod-článku 11 [*Odpovědnost za vady*], Licence a Práv duševního vlastnictví, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. To platí rovněž tehdy, pokud Objednatel následně uzavře Smlouvu o dílo s jiným dodavatelem dle tohoto Pod-článku 15.5."

16 PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY ZHOTOVITELEM

16.2 Odstoupení zhotovitelem

Pod-odstavec (g) zní:

„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Za pod-odstavec (g) se vkládá nový pod-odstavec (h) následujícího znění:

„(h) Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [*Zahájení prací*] nebude oznámeno ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.“

Na konec Pod-článku 16.2 se doplňuje následující text:

„Po odstoupení Zhotovitele může Objednatel dokončit Dílo anebo zajistit, aby ho dokončil jakýkoliv jiný subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou použít jakékoliv Věci určené pro dílo, Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo jeho jménem.

Odstoupení Zhotovitele se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu újmy, práva na uplatnění nároků z Bankovní záruky, práv z odpovědnosti za vady dle Pod-článku 11 [*Odpovědnost za vady*], Licence a Práv duševního vlastnictví, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. To platí rovněž tehdy, pokud Objednatel následně uzavře Smlouvu o dílo s jiným dodavatelem dle tohoto Pod-článku 16.2.“

16.3 Skončení prací a odklizení vybavení zhotovitele

V Pod-článku 16.3 se za Pod-odstavec (c) se vkládá nový pod-odstavec (d):

„(d) vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal, včetně nezabudovaného vyzískaného materiálu, ledaže Objednatel Zhotoviteli sdělí, že tento materiál nepřebírá.“

17 RIZIKO A ODPOVĚDNOST

17.1 Odškodnění

V prvním odstavci v Pod-článku 17.1, Pod-odstavec (b), podpísmeno (ii) se na konci podpísmene (ii) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové podpísmeno (iii), které zní:

- „(iii) odpovídá částkám, které budou Objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za Zhotoviteli přičitatelné porušení právních povinností nebo finančním částkám, které na Objednateli uplatnila jakákoli třetí osoba za Zhotoviteli přičitatelné porušení právních povinností.“

Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „a (2) záležitostmi, které mohou být vyloučeny z pojistného krytí tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku]“.

V textu posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňuje „(1)“

17.2 Péče zhotovitele o dílo

V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí]“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“.

17.3 Rizika objednatele

V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje čárkou.

Za pod-odstavec (h) se vkládají nové pod-odstavce (i) až (p):

- „(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání],
- (j) chybějící práva k nemovitým věcem třetích osob, která jsou potřebná k provedení Stavby dle Požadavků objednatele v rozsahu, v jakém je nelze získat činností Zhotovitele dle Pod-článku 5.1 [Obecné povinnosti při projektování],
- (k) prodlení s obstaráním Vybraného potřebného povolení za podmínek dle Pod-článku 8.5 písm. (d),
- (l) změna územně plánovací dokumentace znemožňující zcela nebo zčásti realizaci Díla dle Smlouvy,
- (m) zrušení stávajících územních rozhodnutí nebo stávajících stavebních povolení jinak než na základě žádosti Zhotovitele, nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele,
- (n) vznik potřeby vybudování inženýrských sítí nad rámec stávajícího umístění a rozsahu inženýrských sítí uvedených v Požadavcích objednatele nebo ve stávajících povoleních, pokud je taková potřeba vyvolaná jako podmínka některého z Vybraných potřebných povolení, za předpokladu, že Zhotovitel jednal při získání Vybraných potřebných povolení s odbornou péčí tak, aby požadavky či podmínky vedoucí k takové potřebě do Vybraného potřebného povolení nebyly zahrnuty vůbec nebo byly zahrnuty pouze v minimální míře; součástí takové odborné péče Zhotovitele je mimo jiné povinnost Zhotovitele informovat o riziku vzniku takové potřeby bezprostředně poté, jakmile se o ní dozví (například ze stanoviska správce příslušné inženýrské sítě, která je podkladem pro vydání Vybraného potřebného povolení) a žádost o poskytnutí součinnosti Objednatele, přičemž Zhotovitel poskytne Objednateli lhůtu v délce 30 dnů k jednání se správcem příslušné inženýrské sítě za účelem vyjednání změny stanoviska správce příslušné sítě,
- (o) prodlení Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) s odstraněním stávající tramvajové trati nebo dokončením stavby TT, jak je vymezena v Požadavcích objednatele, oproti harmonogramu stavby TT uvedenému v Požadavcích objednatele, způsobené výlučně z důvodů na straně DPP nebo Objednatele, v důsledku čehož dojde k prodloužení

doby přerušeni provozu na tramvajové trati na Libeňském mostu z důvodu Stavby včetně stavby tramvajové trati prováděné Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a.s. oproti postupnému závaznému milníku - Doba výluky tramvajové trati. Doba přerušeni provozu na tramvajové trati na Libeňském mostu z důvodu Stavby včetně stavby tramvajové trati prováděné Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a.s. oproti postupnému závaznému milníku je počítána ode dne faktického ukončení provozu tramvajové trati na Libeňském mostu, či jakékoliv její části, do dne obnovení provozuschopnosti tramvajové trati na Libeňském mostu v celé délce v souladu s Právními předpisy. Provozuschopnost tramvajové trati nastane po splnění následujících podmínek: (i) bude dokončena výstavba nové tramvajové trati Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a.s. do provozuschopného stavu zaručujícího její bezpečné a plynulé provozování ve stavu způsobitelném pro vydání povolení předčasného užívání, povolení zkušebního provozu nebo kolaudačního souhlasu a současně (ii) bude zajištěno Předčasné užívání částí Díla v rozsahu nezbytném k provozu městské hromadné tramvajové dopravy na Libeňském mostu v celé jeho délce. Pro vyloučení pochybností v Době výluky tramvajové trati nemusí být vydáno pravomocné povolení předčasného užívání, povolení zkušebního provozu nebo kolaudačního souhlasu pro stavbu tramvajové trati, které zajišťuje Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., nicméně nebude-li následně povolení předčasného užívání, povolení zkušebního provozu nebo kolaudačního souhlasu vydáno z důvodu nesplnění podmínky (i) z důvodu na straně Zhotovitele, tato skutečnost je rizikem Zhotovitele,

- (p) nesprávnost garantovaných informací uvedených v bodu 4.2 Požadavků objednatele,
- (q) výlučně v důsledku Požadavků objednatele bude Stavba vymezená Požadavky objednatele záměrem nebo změnou záměru dle § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a jako taková bude muset být předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle tohoto zákona nebo zjišťovacího řízení dle tohoto zákona nebo pokud bude záměr Stavby vyžadovat zjišťovací řízení dle tohoto zákona na základě sdělení příslušného úřadu dle § 6 odst. 3 tohoto zákona; pro vyloučení pochybností rizikem Objednatele nejsou případy, kdy Stavba bude předmětem posuzování či zjišťovacího řízení z důvodů na straně Zhotovitele – zejména v důsledku Návrhů zhotovitele.

Výše uvedené skutečnosti se za rizika Objednatele považují pouze v případě, že nastanou v České republice a budou mít bezprostřední vliv na provádění Díla nebo s ním budou jinak souviset; to neplatí pro případ uvedený v pod-odstavci (g) tohoto Pod-článku.“

17.5 Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví

Před první odstavce Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:

- „17.5.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví dle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv dle předchozí věty, zavazuje se zhotovitel kdykoliv na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.
- 17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve formuláři „Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů“, jež je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené době, jinak v době

přiměřené, neodstraní řádně jakoukoliv vadu díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy o dílo povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškerou dokumentaci, která je nezbytná pro využití licence (pokud taková existuje). Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy zajistit zápis udělené licence do příslušného rejstříku.

- 17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní (nevýlučné) právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, jenž je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných právních předpisů chránících užité vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany. Licence se uděluje v rozsahu a za podmínek dle Pod-článku 17.5.2., který se použije analogicky.
- 17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou předmětem právní ochrany dle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
- 17.5.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody dle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a účelně vynaložené náklady, včetně náhrady škody, která Objednateli vznikne plněním požadavku třetích osob za neoprávněné využívání práv podle odst. 17.5.2, 17.5.3, 17.5.4."

První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.

Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:

„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

18 POJIŠTĚNÍ

18.1 Obecné požadavky na pojištění

Text Pod-článku 18.1 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel i Objednatel mají právo uzavírat pojistné smlouvy (pro takto uzavřené pojistné smlouvy je pak příslušná Strana dále pojišťující Stranou) dle ujednání Pod-článků níže.

Jestliže se požaduje, aby pojistná smlouva odškodňovala společně pojištěné, musí krytí platit pro každého pojištěného zvlášť, jako by byla vydána samostatná pojistka pro každého ze společně pojištěných. Jestliže pojistná smlouva odškodňuje kromě Zhotovitele či Objednatele také dodatečně společně pojištěné (zejména Podzhotovitelé Zhotovitele), pak (i) tyto dodateční společně pojištěné nesmí být oprávněni obdržet platby přímo od pojistitele nebo mít jakýkoli jiný přímý styk s

pojistitelem a (ii) pojišťující Strana musí požadovat, aby dodateční společně pojištění postupovali v souladu s podmínkami stanovenými v pojistné smlouvě.

Zhotovitel jako pojišťující Strana musí na vyžádání Objednatele bez zbytečného prodlení, předložit Objednateli:

(a) důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsána v tomto Článku, jsou v platnosti

a

(b) kopie příslušných pojistných smluv.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit pojistné smlouvy uzavřené dle Pod-článků níže pojišťovacímu makléři určenému Objednatel.

Jestliže Zhotovitel jako pojišťující Strana neuzavře anebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, které má podle Smlouvy uzavřít nebo udržovat, nebo nepředloží uspokojivý důkaz a kopie pojistných smluv v souladu s ujednáními tohoto Článku a jeho Pod-článků, nebo neposkytne součinnost vedoucí k naplnění záměru dostatečné pojistné ochrany Objednatele (v návaznosti na odborné posouzení věcného rozsahu předložených pojistných smluv) dle tohoto Článku a jeho Pod-článků, může Objednatel (podle své volby a aniž by byla dotčena jakákoli práva nebo opravné prostředky) uzavřít pojištění na příslušné dodatečné pojistné krytí a platit patřičné pojistné. Zhotovitel musí zaplatit částku v hodnotě tohoto pojistného Objednateli.“

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové stavebně-montážní pojištění typu „all risks“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození nedbalostním jednáním) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, Dokumentů zhotovitele a dalších dokumentů souvisejících s prováděním Díla (dále jen Dílo a příslušenství), a to na tzv. novou cenu Díla a příslušenství, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla a příslušenství“) s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázání na budovaném Díle.

Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:

- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all-risks) s těmito dílčími limity pojistného plnění:
 - pro nebezpečí požáru (a souvisejících nebezpečí „úder blesku, výbuch, pád letadla“, souhrnně FLEXA) a pro nebezpečí záplavy a povodně v plné výši pojistného plnění ve výši stanovené v Příloze k nabídce,
 - pro jednotlivá další pojistná nebezpečí (vyjma pojistného nebezpečí krádeže, loupeže a vandalismu), minimálně v hodnotě odpovídající alespoň 20 % výše pojistného plnění stanoveného v Příloze k nabídce; tato hodnota dílčích limitů pojistného plnění bude však minimálně 100 mil. Kč; v případě, že 20 % výše pojistného plnění stanoveného v Příloze k nabídce přesahuje částku 500 mil. Kč, je možné sjednat limit pojistného plnění ve výši 500 mil. Kč nebo vyšší,
 - pro nebezpečí krádeže, loupeže a vandalismu ve výši alespoň 10 % výše pojistného plnění stanoveného v Příloze k nabídce; minimální hodnota tohoto limitu však bude 1 mil. Kč; v případě, že 10 % výše pojistného plnění stanoveného v Příloze k nabídce přesahuje 50 mil. Kč, je možné sjednat limit pojistného plnění ve výši 50 mil. Kč nebo vyšší,

- pojištění záručního období min. 24 měsíců,
- pojištění nebezpečí výrobce (výrobní vada dodaného hotového komponentu) nebo zpracovatele projektu (vada projektu) s limitem plnění ve výši Aktuální pojistné hodnoty Díla,
- pojištění okolního majetku s limitem plnění ve výši pojistného plnění stanoveného v Příloze k nabídce, minimálně však 50 mil. Kč,
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění ve výše pojistného plnění stanoveného v Příloze k nabídce,
- maximální spoluúčast 1 mil. Kč s výjimkou katastrofických rizik „povodeň, záplava“, kde lze sjednat maximální spoluúčast ve výši 10%, minimálně 5 mil. Kč.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla a příslušenství do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

- že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
- že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“

18.3 Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku

Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadami Dokumentů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Podzhotovitelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Podzhotovitelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli."

18.4 Pojištění personálu zhotovitele

Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 VYŠŠÍ MOC

19.4 Důsledky vyšší moci

V Pod-článku 19.4 se ruší pododstavec (b) a nahrazuje se textem:

„Zhotovitel má nárok na úhradu přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených Nákladů v souvislosti s pracemi, které byly provedeny do dne podání oznámení podle Pod-článku 19.2 [Oznámení o vyšší moci].“

19.6 Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění

Na konec Pod-článku 19.6 se přidává nový text ve znění:

„Výsledná částka, která má být Zhotoviteli zaplacená podle tohoto Pod-článku 19.6 [Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění] nesmí v souhrnu překročit Přijatou smluvní částku.“

20 CLAIMY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

20.1 Claimy zhotovitele

V Pod-článku 20.1 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se tímto zněním:

„Dodržení postupu podle předchozího odstavce tohoto Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] je podmínkou vzniku nároku na prodloužení Doby dokončení a jakéhokoliv nároku na dodatečnou platbu.“

Za pátý odstavec Pod-článku 20.1 vkládá další text:

„V předloženém zcela detailním claimu dle předchozího odstavce uvede Zhotovitel vždy jednotlivé druhy nároků, které oznamuje, a to vždy s uvedením ustanovení Smlouvy, podle něhož mu každý z oznamovaných nároků měl vzniknout.“

Nevyplývá-li claim ve smyslu tohoto Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] z události nebo okolnosti, která má přetrvávající vliv, vznikají Zhotoviteli jakékoliv nároky pouze v rozsahu uvedeném ve zcela detailním claimu dle předchozího odstavce. Zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoli následné rozšíření těchto nároků, které by znamenalo, že na základě události nebo okolnosti oznámené dle prvního odstavce tohoto Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] má být, ve srovnání s předloženým zcela detailním claimem, prodloužena Doba pro dokončení o delší časový úsek nebo že má být poskytnuta jakákoli platba ve vyšším rozsahu nebo že má být poskytnuta platba neuvedená ve zcela detailním claimu.“

Za sedmý (nyní devátý) odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující odstavec:

„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správce stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] způsobem definovaným v Příloze k nabídce.“

V osmém (nyní jedenáctém) odstavci Pod-článku 20.1 se doplňuje na konec odstavce následující:
„Správce stavby může dle svého uvážení, je-li to vhodné a spravedlivé, přiměřeně při určení dle tohoto odstavce použít metodiky Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), a to (i) Metodiku pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC 1. vydání, leden 2018, přístupná na adrese: <http://www.sfdi.cz/pravidlametodiky-a-ceniky/metodiky/>; a (ii) Metodiku pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů 1. vydání, 2018, přístupná na adrese: <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodikya-ceniky/metodiky/> a vyžadovat za tím účelem od Zhotovitele příslušné podklady.“

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text

„**ROZHODOVÁNÍ SPORŮ:** Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze k nabídce.

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ - VARIANTA A.“

20.5 Smírné narovnání

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 20.4, musí se obě Strany pokusit před zahájením řízení před obecným soudem narovnat spor smírně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, řízení před obecným soudem může být zahájeno v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, ve kterém bylo podáno oznámení o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné narovnání.“

20.6 Rozhodčí řízení

Pod-článek 20.6 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:

„20.6 Řízení před obecným soudem“

Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí DAB (je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností vyřešen před obecnými soudy České republiky.“

20.7 Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů soudem

V Pod-článku 20.7 se slova „rozhodčí řízení“ nahrazují slovy „řízení před obecným soudem“.

20.8 Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů

V Pod-článku 20.8 se slova „rozhodčí řízení“ nahrazují slovy „řízení před obecným soudem“.

Za Pod-článek 20.8 se vkládá nový text

„**ROZHODOVÁNÍ SPORŮ - VARIANTA B.**“

20.2 Jmenování rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3 Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4 Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5 Smírné narovnání

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:

„20.5 Rozhodování sporů

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

20.6 Rozhodčí řízení

Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7 Nesplnění rozhodnutí pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8 Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.

20.9 Použití ustanovení občanského zákoníku

Přidává se nový Pod-článek 20.9 [Použití ustanovení občanského zákoníku] ve znění:

„Strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3, § 1764 až § 1766, § 1799 až § 1800, § 2586 až § 2635 (vyjma § 2629 odst. 2) občanského zákoníku. Zhotovitel se vzdává práva domáhat se zrušení Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 odst. 1 občanského zákoníku. Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.“

Ing. Roman Fuksa
Digitálně podepsal
Ing. Roman Fuksa
Datum: 2022.01.17
12:44:59 +01'00'

Ing. Aleš Gothard
2022.01.18
06:46:11 +01'00'



PŘÍLOHA K NABÍDCE

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na pod-články Smluvních podmínek.

Název a adresa Objednatele

(pod-článek 1.1.2.2)

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY, A.S.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 034 47 286, DIČ: CZ03447286, zastoupená Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva a Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

Název a adresa Zhotovitele

(pod-článek 1.1.2.3)

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 098 84 572

Jméno (název) a adresa Správce stavby

(pod-článek 1.1.2.4)

Oznámí Objednatel Zhotoviteli po uzavření Smlouvy.

Obecně

Pokud se v této Příloze k nabídce odkazuje na nabídkovou cenu uvedenou v Dopisu nabídky, anebo se uvádí jiné cenové hodnoty, platí, že jde o nabídkovou cenu díla (resp. cenu) ve výši bez DPH.

Elektronické přenosové systémy

(pod-článek 1.3)

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zaslání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: mivq4t3 nebo datové schránky Zhotovitele s ID: dhh5kbř, nebo zaslání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatel, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat a kterou Objednatel po podpisu Smlouvy Zhotoviteli sdělí, nebo zaslání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu zhotovitele, který je oprávněn v dané věci za Zhotovitele jednat a kterou Zhotovitel po podpisu Smlouvy Objednateli sdělí. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

Rozhodné právo

(pod-článek 1.4)

Smlouva se řídí českým právem.

Rozhodující jazyk

(pod-článek 1.4)

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

Komunikační jazyk

(pod-článek 1.4)

Komunikačním jazykem je český jazyk.

Faktura

(pod-článek 1.1.4.11)

Vystavené Faktury musejí obsahovat kromě náležitostí stanovených Právními předpisy také Správcem stavby odsouhlasený zjišťovací protokol.

Právo přístupu na Staveniště

(pod-článek 2.1)

Přístup na Stavenišťe pro účely provádění stavební části Díla bude Zhotoviteli umožněn nejpozději do 14 dnů od předložení písemné žádosti Zhotovitele, kterou je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli nejdříve po schválení dokumentace pro provádění stavby Objednatel a předložení Bankovní záruky za provedení Díla a bude Zhotoviteli zajištěn do posledního dne Doby pro dokončení, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že od zahájení Předčasného užívání stavby bude jeho přístup na Stavenišťe již omezen v rozsahu provozu na předmětné pozemní komunikaci.

Zhotovitel může požádat Objednatele o umožnění dočasného přístupu na Stavenišťe pro účely provádění přípravných prací rovněž v jiný okamžik po Datu zahájení prací, přičemž Objednatel v takovém případě bezdůvodně neodepře udělit Zhotoviteli souhlas s umožněním přístupu na Stavenišťe po dobu potřebnou k provedení těchto přípravných prací.

Výše Zajištění splnění smlouvy

(pod-článek 4.2)

Zajištění splnění smlouvy ve formě Bankovní záruky za provedení díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 218 110 562,54 Kč.

V případě prodlení Zhotovitele s předáním či udržováním Bankovní záruky za provedení díla v platnosti je Objednatel oprávněn zadržet platby až ve výši 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Zajištění splnění smlouvy ve formě Bankovní záruky za odstranění vad díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 109 055 281,27 Kč.

Postupné závazné milníky

(pod-článek 4.28)

Postupné závazné milníky pro provádění Díla jsou stanovené v Harmonogramu, který tvoří přílohu Smlouvy o dílo.

Doba pro oznámení o chybách, nedostacích nebo vadách

(pod-článek 5.1)

Oznámení do 60 dnů od Data zahájení prací.

Doba pro dokončení

(pod-článek 8.2, 8.4, 10.5)

Zhotovitel je povinen kompletně dokončit Dílo včetně příslušné dokumentace a uvést jej do provozu v rozsahu potřebném pro zahájení Předčasného užívání stavební části Díla nejpozději do 60 měsíců od Data zahájení prací (Doba pro dokončení).

Záruční doba

(pod-článek 1.1.3.7 a 11.1)

Záruční doba je stanovena v následujícím rozsahu:

- (a) na hlavní izolace proti vodě v trvání 10 let,
- (b) na nosné konstrukce a jejich povrchy v trvání 5 let,
- (c) na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let,
- (d) Záruka za jakost komponentů nebo výrobků samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců, není-li stanovena delší lhůta dle písm. (a) a (b). V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem samostatně dodávaných komponentů nebo výrobků překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.

Smluvní pokuta za zpoždění

(pod-článek 8.7)

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

Maximální částka náhrady škody za zpoždění

(pod-článek 8.7)

Celková výše náhrady škody za zpoždění není omezena.

Podmíněné obnosy

(pod-článek 13.5)

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

Úpravy v důsledku změn nákladů změn

(pod-článek 13.8)

Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny.

Zálohová platba

(pod-článek 14.2)

Zálohové platby nebude Objednatel poskytovat.

Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy

(pod-článek 14.6)

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (a) až (f) zadržet částku ve výši 20 % z Průběžné platby.

Maximální celková výše částek z Průběžných plateb zadržovaných za porušení Smlouvy

(pod-článek 14.6)

Objednatel je oprávněn v případech uvedených v pod-článku 14.6 zadržet nejvýše částku, která v souhrnu nepřesáhne 20 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Minimální částka Potvrzení průběžné platby

(pod-článek 14.6)

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

Měny platby

(pod-článek 14.15[d])

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacená v českých korunách.

Obecné požadavky na pojištění

(pod-článek 18.1)

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

- (a) důkaz, že pojištění popsání v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 3 pracovních dnů po obdržení žádosti Objednatele;
- (b) kopii pojistek pro pojištění popsanych v článku 18 do 3 pracovních dnů od Data zahájení prací.

(pod-článek 18.2, 18.3)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši 1.000.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost nad rámec případné spoluúčasti.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výše pojistného plnění v Příloze k nabídce je závazná pro všechny typy pojištění upravené v článku 18.

Rozhodování sporů

(pod-článek 20.2 až 20.8)

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.

Definice Sekcí

Sekce nejsou specifikované.

Smluvní pokuta

(pod-článek 4.27)

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný milník ve smyslu pod-článku 4.28 a není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním lhůty stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu.

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý za každý jednotlivý případ.

Pod-článek 4.27 (e)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, a to z a každý jednotlivý případ.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, maximálně však 20.000,- Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele nebo Správce stavby do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý započatý den prodlení.

Maximální celková výše smluvních pokut

(pod-článek 4.27)

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve výši 10% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za smluvní pokuty v souvislosti se zpožděním Díla a 20% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky pro všechny smluvní pokuty celkem.

Společná účast dvou a více Zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určen „netýká se“ (dále jen Vedoucí zhotovitel) Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny Správce stavby a Objednatele a platby Objednatele.

Ing. Aleš
Gothard 2022.01.18
06:47:35 +01'00'

Ing. Roman
Fuksa Digitálně podepsal
Ing. Roman Fuksa
Datum: 2022.01.17
12:52:11 +01'00'

Lenka
Havlíková Digitálně podepsal
Lenka Havlíková
Datum: 2021.09.06
09:29:22 +02'00'