

Č.j.: ZSMV-N-02795-21/VZ-2021

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Rekonstrukce pokojů, chodby a ordinací v části C budovy LD
Hubert“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 25. 8. 2021 pod. č.j. Objednatele: ZSM-113-18/OVZ-
2021
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

a

PAPP, SPOL. S R.O.

sídlem: Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 00207608
DIČ: CZ00207608
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 269,
Datová schránka: 99xsccg
Bankovní spojení: SBERBANK číslo účtu: 4080003727/6800,
zastoupená na základě plné moci ze dne 19. 8. 2021 Ing. Romanem Šišperou – obchodně
technickým ředitelem
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši **65.008,07 Kč včetně DPH** (dále jen „*Vícepráce*“).

Jedná se o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2.2 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnovém listu odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „*Změnový list*“).

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

3.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.

3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje cena Díla sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

- a) celkem bez DPH 53.725,68 Kč**
(slovy: padesát tři tisíc sedm set dvacet pět korun českých, šedesát osm haléřů),
- b) DPH 21 % ve výši 11.282,39 Kč**
(slovy: jedenáct tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých, třicet devět haléřů),
- c) celkem včetně DPH 65.008,07 Kč**
(slovy: šedesát pět tisíc osm korun českých, sedm haléřů).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.

4.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 2 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. tvoří jeho přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 5

Příloha č. 2: Plná moc

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel Ing. Roman Šišpera na základě plné moci PaPP, spol. s r.o.	Objednatel Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	5	
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce pokojů, chodby a ordinací v části C budovy LD Hubert	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	PaPP, spol.s r.o., Za Tratí 1154,Uherské Hradiště 686 01	
Projektant:	K PROJEKT Kročil, s.r.o., Uherskobrodská 984, Luhačovice 763 26	
Předmět změnového listu:		
Vícepráce		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Generální klíč, protipožární dveře z budovy C do D		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projekt původně neřešil.		
Nové řešení:		
Dodávka a montáž generálního klíče. Dodávka a montáž protipožárních dveří z budovy C do D.		
Zdůvodnění změny:		
Během realizačních prací byl vznesen požadavek ze strany uživatele na osazení dveří generálním klíčem. Stávající protipožární dveře mezi budovou C a D nemají označení požární odolnosti. Je zde potřeba osadit dveře splňující požadovanou požární odolnost ve stejném designu jako jsou ostatní dveře v rekonstruovaném prostoru.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano,zápisy z KD		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ano,zvýší se kvalita díla		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		53 725,68 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		53 725,68 Kč
DPH 21%		11 282,39 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		65 008,07 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	Za autorský dozor:
[]	[]	[]
Datum: 17.1.2022	Datum: 17.1.2022	Datum: 17.1.2022
Zástupce investora: []		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	38-01	Rekonstrukce pokojů, chodby a ordinací v části C budovy LD Hubert
Objekt:	SO 01	Rekonstrukce pokojů, chodby a ordinací v části C budovy LD Hubert
Rozpočet:	05	ZL5 - generální klíč a protipožární dveře

Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 300/12 10100 Praha-Vršovice	IČO: 67779999 DIČ: CZ67779999
-------------	---	--

Zhotovitel:	PaPP, spol. s r. o. Za Tratí 1154 68601 Uherské Hradiště	IČO: 00207608 DIČ: CZ00207608
-------------	---	--

Vypracoval: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
PSV			53 725,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			53 725,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	53 725,68 CZK
Základní DPH	21 %	11 282,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	65 008,07 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne **14.01.2022**

 Za zhotovitele Za TDI Za objednatele

Popis stavby: 38-01 - Rekonstrukce pokojů, chodby a ordinací v části C budovy LD Hubert
Popis objektu: SO 01 - Rekonstrukce pokojů, chodby a ordinací v části C budvy LD Hubert
Popis rozpočtu: 06 - ZL6 - generální klíč a protipožární dveře

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			53 725,68	100
Cena celkem					53 725,68	100

Položkový rozpočet

S:	38-01	Rekonstrukce pokojů, chodby a ordinací v části C budovy LD Hubert
O:	SO 01	Rekonstrukce pokojů, chodby a ordinací v části C budovy LD Hubert
R:	05	ZL5 - generální klíč a protipožární dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				53 725,68
1	766-01	D+M ocel.požární zárubně 900x1970mm	kus	1,00000	4 630,36	4 630,36
2	766-02	D+MT požár.dveří EI30 dýha dub natur, panika, kl-kl, plné, samozavírač, kování, zámek FAB bez vložky	kus	1,00000	21 356,40	21 356,40
3	766-03	Nátěr ocelové zárubně	kpl	1,00000	245,00	245,00
4	766-04	D+M vložek FAB se systémem generálního klíče	kus	18,00000	1 483,33	26 699,94
5	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	529,31700	1,50	793,98

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný Milan Vaďura jako statutární a odpovědný zástupce společnosti PaPP, spol. s r.o. se sídlem v Uherském Hradišti, Za Trati 1154, PSČ 686 01, bytem [redacted]
(dále jen „zmocnitel“)

uděluji tímto dnešním dnem plnou moc

panu Ing. Romanu Šišperovi, r.č. [redacted], bytem [redacted]
(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocněnec v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce pokojů, chodby a ordinací v části C budovy LD Hubert**“ zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) jménem zmocnitele uzavřel smlouvu o dílo, včetně jejích dodatků.

Plnou moc uděluji :

V Uh. Hradišti dne 19. 8. 2021

Milan Vaďura, [redacted]
[redacted]
jedenatel a ředitel společnosti

Podpisy

Plnou moc přijímám :

V Uh. Hradišti dne 19. 8. 2021

Ing. Roman Šišpera, r.č. [redacted]
[redacted]
obchodně-technický ředitel

zmocnitel

spol. s r. o. 05
Za Trati 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608

zmocněnec

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy III. Městského úřadu Uherské Hradiště poř. č. legalizace 704/III./2021

vlastnoručně podepsal* - samostatně na listině ze vlastní*
Milan Vaďura, [redacted]

jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa místa trvalého pobytu žadatele*

- adresa místa pobytu na území České republiky*
[redacted]
- místo území České republiky*

určun a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Uherském Hradišti dne 20.08.2021

jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla
* Nehodící se škrtejte



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **141020868-296751-210823095717**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Město Uherské Hradiště**

Pracoviště: **Město Uherské Hradiště**

V Uherském Hradišti dne 23.08.2021



141020868-296751-210823095717