

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**K VZ S941/2021/132****„ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU POLEDŇANSKÉHO MOSTU“****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Alojzem Říškou, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření dle směrnice 2/2021 Podpisový řád.

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technik stavebních investic,

tel: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TEON STAV s.r.o.

se sídlem Nádražní 417, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 286 47 777

DIČ: CZ28647777

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném V Ostravě oddíl C vložka 36669

zastoupena: Ing. Andreou Milatovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná [REDAKCE], autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 201692058/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: **Odstranění havarijního stavu Poledňanského mostu**, evidenční číslo zakázky: **S941/2021/132** (dále jen *dodatek*):

I.**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna ceny za dílo. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD (SML-00122-2021-110) ve výši:

2 093 415,61 Kč bez DPH cena za provedení díla

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více ve výši:

373 347,37 Kč bez DPH cena za vícepráce

-147 557,75 Kč bez DPH cena za méněpráce

225 789,62 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.2

Celková cena za provedení díla dle SML-00122-2021-110 včetně dodatku č.2:

2 319 205,23 Kč Celkem bez DPH

II.**Odůvodnění**

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

- a) Po odstranění mostovky bylo zjištěno, že nosné opěry neměly požadovanou únosnost v projektované úrovni. Proto byla určena nová úroveň odbouraných opěr pro betonáž podkladního betonu.
- b) Po odstranění náletových křovin, dřevin a otryskání spár na levé opěře bylo zjištěno, že je opěra v nevyhovujícím stavu, ložné i styčné spáry jsou místy až 70 cm hluboké, celá opěra je „vyboulená“ a hrozí její sesunutí. Proti sesunutí bude zabezpečena lomovým kamenem.
- c) Během realizace došlo k sesunutí části pravého kamenného křídla. Z bezpečnostních důvodů je zapotřebí křídlo zabezpečit lomovým kamenem.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet více práce

Příloha č. 2 – rozpočet méně práce

V, dne

V, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Alojz Riško
ředitel OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Andrea Milatová
jednatelka
TEON STAV, s.r.o.