

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0488/1S/2021 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 21. 7. 2021 na akci:

Řešení prostoru Vinařického ulice“

a projektových prací na akci

„Řešení prostoru před Modletickým domem v ul. Vinařického uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zástupce města:
(dále jen objednatel)

Město Slaný
Velvarská 136, 274 53 Slaný
002 34 877
CZ00234877
Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Statutární orgán:
(dále jen zhotovitel)

MOLO ARCHITEKTI s.r.o.
Bubenská 1477/1, 170 00 Praha
275 43 978000
CZ27543978

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

S ohledem na koncepčnější řešení lokality a prostoru přiléhajícího k ulici Vinařického se smluvní strany dohodly na omezení projektových prací a to tak, že dojde pouze k provedením a dokončením architektonické studie a ostatní sjednané projektové práce provedeny nebudou.

V souladu s ustanovením odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. III. se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Předmětem plnění je zpracování koncepční architektonické studie v rozsahu dle článku V. této smlouvy. Popis a přesné vymezení řešeného prostoru je vyznačeno v situaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

Ustanovení v čl. IV. odst. 4.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

4.3 Navržené řešení architektonické studie bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem, o čemž se vždy pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na tomto jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to i nepatrných, které v rámci zpracování studie navrhuje oproti původnímu stavu, nebo které vyplynuli z umístění stávajících inženýrských sítí (např. přeložky).

Ustanovení v čl. IV. odst. 4.4 se vypouští.

Ustanovení v čl. V. odst. 5.2, 5.3, 5.6 se vypouští.

Ustanovení v čl. V. odst. 5.4 a 5.5 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním

5.4 Každé pare architektonické studie členěné na části dle odst. 5.1 tohoto článku bude opatřené razítkem autorizované osoby v příslušném oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. Autorizovaným architektem je [REDAKCE], autorizovanou osobou zhotovitele je [REDAKCE] pro obor dopravní stavby.

5.5 Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky studie v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1, 6.2, 6.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná architektonickou studii s objednatelem nejpozději do 30. 7. 2021

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá architektonickou studii v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 nejpozději do **29. 12. 2021**.

6.2 Předmět plnění je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletní architektonické studie objednateli. Odevzdáním architektonické studie se rozumí její osobní odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí studie, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem.

6.3 Místem pro předání plnění je sídlo objednatele. Odevzdání studie objednateli bude provedeno v pracovní dny objednatele

Ustanovení v čl. VII. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 21. 6. 2021 a to ve výši:

Cena celkem bez DPH:	58 800 Kč
DPH:	12 348 Kč
Cena díla celkem:	71 148 Kč

Ustanovení v čl. VIII. odst. 8.1, 8.5, 8.11 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

8.1 Architektonickou studii podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní architektonickou studii převezme a zaplatí za její zhotovení sjednanou cenu.

8.11 Fakturu za plnění je zhotovitel povinen předat objednateli až po odsouhlasení studie a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., odst. 6.2. Faktura musí být doručena na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž

zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/22/2019/RM

Ve Slaném dne 28. 12. 2021

V Praze dne 28. 12. 2021

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, jednatel

Zpracoval: ██████████, vedoucí úseku výstavby a údržby