

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
- I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
701/002

Číslo ZBV:
ZBV 115.5

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
701 - Úpravy oplocení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
701 - Úpravy oplocení

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M – SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Nutný rozsah úprav oplocení byl v RDS přizpůsoben možnostem, které vyplynuly z majetkoprávního vypořádání v rámci dotčených pozemků, ke kterému došlo až po zpracování PDPS. Pol. č. 1, 2, 3, 5, 6 již byly upraveny v rámci ZBV 35 (skupina 5), na základě skutečností souvisejících s majetkoprávním vypořádáním dochází k dalším změnám množství těchto položek.

Nutný finální rozsah úprav je promítnut v úpravě množství položek tohoto ZBV a to na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| -59 508,18 | 68 118,82 | 8 610,64 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

17-01-2022

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

20-01-2022

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č 18/2017 v platném znění)

jméno

datum

20-01-2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

14-01-2022

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: