

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 206 - Opěrné zdi u opěry 19 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 206 - Opěrné zdi u opěry 19		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 206/007	Číslo ZBV: ZBV 116.4						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel									
Položka byla změněna v rámci ZBV 21. Po zaměření byl zjištěn doměrek v hodnotě -0,57 %. Změna byla dříve zařazena do skupiny 4 a proto tento doměrek na položce ve skupině 4 zůstává.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">-132,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-132,05</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-132,05	0,00	-132,05
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
-132,05	0,00	-132,05							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis						
Supervize	jméno	datum	podpis						
Správce stavby	jméno	datum	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis						
Zhotovitel	jméno	datum	podpis						
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré:						