

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:  
- I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
802 - Vegetační úpravy pro Město Přerov

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
802 - Vegetační úpravy pro Město Přerov

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
802/001

Číslo ZBV:  
ZBV 121.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M – SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Jako kompenzace za ekologickou újmu vzniklou pokácením dřevin před stavbou byla v rámci Rozhodnutí o povolení kácení dřevin č.j. MMPr/055340/2017/STAV/ZP/Eh uložena náhradní výsadba viz. příloha 1. Toto množství nebylo možno zachytit v rámci zpracované DSPS.

Vzhledem ke koordinaci se stavbou D136 Říkovice Přerov (SO 801.1) je část této výsadby zachycena v tomto SO – viz. příloha 2. Zbylé množství náhradní výsadby je proto řešeno v rámci RDS – výpočet viz. tabulka příloha 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	92 968,50	92 968,50

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 17-01-2022 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 20-01-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno [redacted] datum 20-01-2022 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 14-01-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: