



KUJIP014SPSK

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 9.5. 2016

ID: 90786

uzavřené na akci :

„Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - Oprava oken na gymnáziu“

Uzavřené mezi smluvními stranami :

<b><u>Objednatel</u></b> :	Kraj Vysočina
Se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
K podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
Zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
Zástupce pro uplatňování reklamaci	Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
Zástupce pro věci technické:	Jiří Lukáš
Tel./fax	564 602 362 / 564 602 433
IČO :	70890749
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
<b><u>Zhotovitel</u></b> :	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Se sídlem:	Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým a Marií Duškovou
Jednající zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý
Zástupce pro věci technické:	Milan Kruml
tel./e-mail:	569 731 200 / atos@atos.cz
IČO :	62028081
DIČ :	CZ 62028081
Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou
číslo účtu :	2792220237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

## 2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2016 na akci: „Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - Oprava oken na gymnáziu“ je změna celkové ceny díla v důsledku rozšíření a změn předmětu díla o práce a dodávky, jež nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Tyto práce a dodávky je nutné provést z důvodu provozuschopnosti dokončeného díla. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnovém listu a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 4. Smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

### 4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla bude na základě dohody smluvních stran **povýšena o 136 472,05 Kč bez DPH**, v souladu s rozšířeným předmětem díla dle položkového rozpočtu – příloha č.1.

4.2. Cena předmětu díla původní, před uzavření dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 2 931 000,00 Kč

DPH 21%: 615 510 Kč

**Cena s DPH celkem: 3 546 510 Kč**

4.2. Cena dodatku

Cena bez DPH: 136 472,05 Kč

DPH 21%: 28 659,13 Kč

**Cena s DPH celkem: 165 131,18 Kč**

4.2. Cena předmětu díla nová – povýšená

Cena bez DPH: 3 067 472,05 Kč

DPH 21%: 644 169,13 Kč

**Cena celkem činí maximálně včetně DPH: 3 711 641,18 Kč**

Slovy: třímilionsedmsetjedenácttisícšestsetčtyřicetjedna korun českých

### 3. Termín plnění – staveniště

3.3. Předmět díla bude dokončen do: **23.9. 2016**

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1.

V Ledči nad Sázavou dne: **31. 08. 2016**

ATOS, spol. s r. o., Ledec nad Sázavou  
Husovo náměstí 139  
Ledec nad Sázavou  
IČ 220 78 081 DIČ CZ62028081  
tel: 565 731 200 / fax: 565 720 887

**Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý**  
Jednatelé společnosti

V Jihlavě dne: **31. 08. 2016**

Kraj Vysočina

**Ing. Libor Joukl**

náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství