

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1356/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 021112A

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxx, vedoucí PS 2
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxx, vedoucí PS 2
xxxxxxxxxx, technický pracovník
IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: AQUATIS a.s.
sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
zastoupená: společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděříčem, technickým ředitelem, na základě pověření ze dne 15. 11. 2016
oprávněn jednat o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxx, CSc.
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 775
tel.: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**PK Hořín – nové uzávěry obtoků MPK - studie**“ v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení prací. Důvodem je dodatečný požadavek objednatele na variantní zpracování ovládání uzávěrů přímočarými elektromotory.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ se mění odstavce č. 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 31.3.2022**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne.....

V Brně dne.....

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
AQUATIS a.s.

.....
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
AQUATIS a.s.