



DODATEK č. 06587-2017-4502-D-0050/02-UV-012-SU0387-01

k realizační smlouvě o dílo na poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – Sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu (dále jen „realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

se sídlem na adrese: Čepirohy 136, 434 01 Most

IČ: 44569769

DIČ: CZ44569769

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 221

zastoupen: Ing. Luděk Šatrou, statutárním ředitelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 k realizační smlouvě č. 06587-2016-4502-S-0050/02-UV-012-SU0387 ze dne 4.1.2016 (dále jen „Dodatek“)

I.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je změna předmětu plnění ve smyslu dokumentu vypracovaného dodavatelem nazvaného „Sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu, SO 02 Cyklostezka, Doplnění projektové dokumentace, Technická zpráva, Zak. č. 4660, Arch. č. DO-6-12793a“ ze srpna 2016 včetně rozpočtu ze dne 14. 3. 2017 a dokumentu vypracovaného dodavatelem nazvaného „Sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu, pěstební péče 2017, Doplnění projektové dokumentace, Technická zpráva, Zak. Č. 4660, Arch. č. IC-6-12802“ ze srpna 2016 včetně rozpočtu ze dne 14. 3. 2017.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně čl. II. bod 2.1 odstavce 2 realizační smlouvy, který nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 3 878 432,66 Kč (slovy: tři-milióny-osm-set-sedmdesát-osm-tisíc-čtyři-sta-třicet-dva korun českých a šedesát-šest haléřů).“

III.

V návaznosti na změnu předmětu plnění a s ohledem na Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č.j.: 117600/ZPZ/2016/ZD-872 ze dne 26.7.2016 se smluvní strany dohodly na změně čl. III. bod 3.3 realizační smlouvy, který nově zní takto:


„K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 30. 11. 2017. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“

IV.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 31-03-2017


Česká republika - Ministerstvo financí


Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

V Čepirozích dne 31.3.2017

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
Čepirohy 136, 434 01 Most
IČ: 44569769
DIČ: CZ44569769


Ing. Luděk Šatra
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová, DiS.

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová 