

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00089/2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčíčková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jan Novotný (tel.: 778 717 782, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek (tel.: 778 717 783, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Autorský dozor projektanta: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Zhotovitel:

Společnost Terminál Kralupy nad Vltavou

Správce společnosti: GEMO a.s.

se sídlem: Dlouhá 532/22, 779 00 Olomouc

IČO/DIČ: 13642464/CZ13642464

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva

Společník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO/DIČ: 48035599/CZ48035599

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 217635373/0300
jednající/zastoupený: Ing. Rastislavem Súlovským, vedoucím odštěpného závodu

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Hlavní stavbyvedoucí:

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 22/2/4/9, ze dne 17.01.2022 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. III. odst. 1 smlouvy na prodloužení termínu ukončení a předání díla, a to **o 40 kalendářních dní, tj. do 25.02.2022**. Upravený harmonogram stavby tvoří přílohu č. 1, tohoto dodatku. Tato změna smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a přímo souvisí s uzavřeným dodatkem č. 2 ze dne 17.12.2021, neboť vícepráce specifikované ZL č. 06 (změna VO a výměna stožárů VO) a ZL č. 07 (doplnění konstrukcí přístřešku) měly přímý vliv na prodloužení termínu ukončení a předání díla.
2. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
3. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne

Objednatel:

V Olomouci, dne

Zhotovitel:

Datum: 2022.01.28
10:39:08 +01'00'

Ing. Marek Czechmann
starosta města Kralupy nad Vltavou

Datum: 2022.01.28 09:29:16
+01'00'

GEMO a.s.

Datum: 2022.01.27
14:27:40 +01'00'

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby STŘED