

DODATEK Č. 1
ke SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 54230/1/2020
Číslo smlouvy Poskytovatele: 06-O-4785-10500/20
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky:
20094 - I/57 Hodslavice, oprava opěrné zdi Zrzávka v Hodslavicích I - PD+IČ/AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „Dodatek“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí prov. úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

statutární orgán [redacted]

předseda představenstva

místopředseda představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

zastoupený: [redacted]

ředitelem divize 06, na základě Plné moci

zástupce ve věcech technických: [redacted]

ředitel divize 06

číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 07.12.2020 Smlouvu o poskytování služeb, č. smlouvy Objednatele: 54230/1/2020, č. smlouvy Poskytovatele: 806-O-4785-10500/20 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) ve stupni DSP a VD-ZDS pro opravu „Zrzávka v Hodslavicích I“ včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1. Po zpracování a odsouhlasení konceptu PD, který byl připraven k rozeslání na vyjádření dotčeným orgánům, vznesl jeden z investorů (Obec Hodslavice) požadavek na významnou změnu PD. Na základě tohoto došlo k přepracování PD a pozdnímu odeslání PD dotčeným orgánům.
- 1.2. Před odevzdáním čistopisu obdržel Poskytovatel Stanovisko k PD od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který mj. doporučuje svolat samostatné jednání nad konceptem PD, a to minimálně za účasti zástupců jednotlivých úřadů, všech investorů a zástupce Krajského ředitelství police Moravskoslezského kraje, odboru služby dopravní policie.
- 1.3. V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění a tím související změně Smlouvy následovně:

Původní znění:

Článek 5.

Lhůty plnění

5.1. *Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:*

5.1.1. *Dokumentace pro společné povolení – čistopis: Nejpozději 30.11.2021*

Další dílčí termíny zpracování projektové dokumentace:

- zajištění podkladů pro návrh tech. řešení do - do 31.12.2020

- předložení konceptu projektu, který bude

projednán na výrobním výboru svolaném projektantem – do 5 měs. od podpisu sml.

- závěrečný výrobní výbor bude svolán nejpozději do – do 10. měs. od podpisu sml.

- předání 1 paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody

s požadavky objednatele – dokumentační komise – do 11. měs. od podpisu sml.

Objednatel si vyhrazuje právo svolat více výrobních výborů – dle potřeby a zadávacího listu.

- 5.1.2. *Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení.*
- 5.1.3. *Výkon autorského dozoru: Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.*
- 5.2. *Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.*
- 5.3. *Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením Poskytovateli. Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.*

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 5. Lhůty plnění

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Dokumentace pro společné povolení – čistopis: Nejpozději **31.12.2021**
Další dílčí termíny zpracování projektové dokumentace:
 - zajištění podkladů pro návrh tech. řešení do - do **31.12.2020**
 - předložení **konceptu projektu**, který bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem – do **5 měs. od podpisu sml.**
 - závěrečný výrobní výbor bude svolán nejpozději do – do **10. měs. od podpisu sml.**
 - předání 1 paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele – dokumentační komise – do **11. měs. od podpisu sml.**Objednatel si vyhrazuje právo svolat více výrobních výborů – dle potřeby a zadávacího listu.
 - 5.1.2. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději **do 4 týdnů** od vydání pravomocného stavebního povolení.
 - 5.1.3. Výkon autorského dozoru: Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.
- 5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.
- 5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením Poskytovateli. Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.



Článek II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývajících. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.
- 2.5. Objednatel i Dodavatel po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.


V Ostravě dne 17.11.2021

V Praze dne 12 -11- 2021

Za Objednatele:



ředitel Správy Ostrava

Za Poskytovatele:


ředitel divize 06, na základě Plné moci



