

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejuvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/10/2019

„MŠ Tychonova - PD celkové rekonstrukce“

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená společností:

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupená: Ing. Martinem Závodným, jednatelem společnosti

IČ: 25091905

DIČ: CZ25091905

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48981

identifikátor datové schránky: 6g7sdr3

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 474065113/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 05. 06. 2019, č. VŘ/10/2019 na akci „MŠ Tychonova - PD celkové rekonstrukce“, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 12. 02. 2021 (dále jen „**Smlouva**“), kterým mění Smlouvu v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ a ustanovením čl. V. odst. 7 Smlouvy a tak, jak následuje.

II. Účel dodatku

1. S ohledem na potřebu úpravy rozsahu předmětu díla, vyplývající jednak ze skutečností zjištěných v průběhu výstavby, které nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě výběrového řízení na tuto akci (zejména se jedná o požadavky orgánů státní památkové péče, které jsou uplatňovány v rámci vzorkování materiálů a výrobků zabudovávaných do stavby, dále o skutečnosti zjištěné po odkrytí nosné konstrukce stropu, svislých nosných konstrukcí i konstrukce krovu a také o skutečnosti zjištěné po odkopání obvodového zdiva spodní stavby objektu a z toho plynoucí důsledky, které měly za následek nutnost úpravy návrhu vedení trubního rozvodu kanalizace i změnu technologie provádění sanace spodní stavby) a dále z důvodu změn na díle, které jsou vyvolány provozními požadavky (zejména se jedná o úpravu dispozičního uspořádání dětských umýváren po nuceném vybourání stávajících stropních konstrukcí, které byly napadené dřevokaznou houbou a úpravu dispozice varny, která zahrnuje návrh novější technologie), je nezbytné upravit rozsah autorského dozoru nad prováděním stavebních prací tak, aby byly naplněny potřeby uživatele rekonstruovaného objektu a splněny požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo.
2. V návaznosti na výše uvedené dochází k navýšení objednatelem předpokládaného počtu hodin provádění výkonové fáze VIII. - autorský dozor v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

III. Předmět Dodatku

1. Text článku IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání podepsané smlouvy o dílo opatřené parafou příslušného odboru objednatele do ukončení a předání dokončeného díla objednateli v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a v rozsahu výzvy k podání nabídky při dodržení výkonových fází dle článku II. bodu 4. této Smlouvy.

<i>Doba realizace výkonové fáze I. (v kal. dnech)</i>	
<i>Doba realizace výkonové fáze IV. (v kal. dnech)</i>	
<i>Doba realizace výkonové fáze IVa. (v kal. dnech)</i>	
<i>Doba realizace výkonové fáze V. a VI. (v kal. dnech)</i>	
Počet kal. dnů celkem	490
<i>(jednotlivé výkonové fáze se mohou překrývat, tuto skutečnost osvědčuje harmonogram průběhu projekčních prací)</i>	

<i>Doba realizace výkonové fáze VII. (v hodinách) - objednatelem předpokládaná doba realizace</i>	8
<i>Doba realizace výkonové fáze VIII. (v hodinách) - objednatelem předpokládaná doba realizace</i>	
<i>Doba realizace výkonové fáze IX. (v hodinách) - objednatelem předpokládaná doba realizace</i>	8
Počet hodin celkem	

2. Text článku V. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

<i>Cena za zhotovení díla činí bez DPH</i>	2.156.600,00 Kč
<i>DPH 21 %</i>	452.886,00 Kč
<i>Cena za zhotovení díla vč. DPH</i>	2.609.486,00 Kč

DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

3. Text článku V. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

Cena za zhotovení díla je specifikována takto:

VF_I	<i>Cena za výkonovou fázi I. bez DPH</i>	
	<i>DPH</i>	
	<i>Cena za výkonovou fázi I. vč. DPH</i>	
VF_IV	<i>Cena za výkonovou fázi IV. bez DPH</i>	
	<i>DPH</i>	
	<i>Cena za výkonovou fázi IV. vč. DPH</i>	
VF_IVa	<i>Cena za výkonovou fázi IVa. bez DPH</i>	
	<i>DPH</i>	
	<i>Cena za výkonovou fázi IVa. vč. DPH</i>	
VF_Va -VI	<i>Cena za výkonovou fázi V. a VI. bez DPH</i>	
	<i>DPH</i>	
	<i>Cena za výkonovou fázi V. a VI. vč. DPH</i>	
VF_VII	<i>Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba) *</i>	
	<i>Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH - tj. za celkový objednatelem předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci</i>	<i>objednatelem předpokládaný počet hodin</i>
	<i>DPH</i>	8
	<i>Cena za výkonovou fázi VII. s DPH</i>	

VF_VIII	<i>Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)</i>		
	<i>Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci</i>	<i>objednatelům předpokládaný počet hodin</i>	280
	<i>DPH</i>		
	<i>Cena za výkonovou fázi VIII. vč. DPH</i>		
VF_IX	<i>Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)</i>		
	<i>Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci</i>	<i>objednatelům předpokládaný počet hodin</i>	8
	<i>DPH</i>		
	<i>Cena za výkonovou fázi IX. vč. DPH</i>		
	Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH **		2.156.600,00 Kč
	<i>DPH 21 %</i>		452.886,00 Kč
	<i>Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH</i>		2.609.486,00 Kč

Jednotlivé výkonové fáze jsou specifikované dle čl. II. odst. 4. této Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 3138/22 ze dne 24. 01. 2022 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele

Ing. Martin Závodný
jednatel BOMART spol. s r.o.

.....
za objednatele

Zdeněk Hořánek
jediný člen představenstva SNEO, a.s.