

Dodatek č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř - PD, IČ, AD
č. smlouvy Objednatele: 08PU-002448

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Konsorciem APIS – SATRA – PONTEX – RÁMCOVÁ SMLOUVA 2017

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 61853267

DIČ: CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(vedoucí člen konsorcia)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:
(řádny člen konsorcia)

Sokolská 32, 120 00 Praha 2

18584209

CZ18584209

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:
(řádny člen konsorcia)

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

40763439

CZ40763439

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Čl. I**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10. 10. 2019 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 08PU-002448, uzavřenou na projektové práce v rámci zakázky „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř - PD, IČ, AD“ (dále jen „Smlouva“).

Čl. II**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ustanovení čl. II **Cena za dílo, bodu 1**, Smlouvy:

Původní znění dle Smlouvy:

Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. PD + IČ + AD:

bez DPH: 6 830 030,- Kč

DPH: 1 434 306,30 Kč

včetně DPH: 8 264 336,30 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. PD + IČ + AD:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 6 830 030,00 Kč

Navýšení v souladu s Dodatkem č. 1: 921 800,00 Kč

Cena celkem bez DPH: 7 751 830,00 Kč

DPH 21%: 1 627 884,30 Kč

Cena včetně DPH: 9 379 714,30 Kč

Podrobná specifikace ceny, Příloha č. 3 Smlouvy, se mění způsobem, který je specifikován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, který je jeho součástí.

Čl. III Odůvodnění

1. Důvodem ke Změně jsou skutečnosti, které splňují podmínky stanovené § 222 odst. 6 ZZVZ.
2. Nepředvídaný důvod této změny vznikl v důsledku provedení „Bezpečnostní inspekce, vyhodnocení nehodovosti a kapacitní posouzení silnic I. třídy v ÚK“, z výstupu inspekce je patrné, že na mostě vzniká námraza a dochází k dopravním nehodám se zraněním, proto bylo doporučeno řešit na mostě opatření proti vzniku námrazy v rámci PD, aby bylo zajištěno zvýšení bezpečnosti dopravy.

Čl. IV Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopisu.

Příloha č. 1: Podrobná specifikace ceny – aktualizovaný Rozpis Ceny Služeb

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele
Konsorcium APIS – SATRA – PONTEX
– RÁMCOVÁ SMLOUVA 2017
zastoupené vedoucím účastníkem sdružení
Ateliérem projektování inženýrských staveb, s.r.o.

V Chomutově dne: 28 -01- 2022

V Praze dne: 28 -01- 2022

Příloha č. 1: Podrobná specifikace ceny – aktualizovaný Rozpis Ceny Služeb

I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř – PD, IČ, AD

Aktualizovaný rozpis Ceny Služeb							
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hodj)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
162 900 000	■	■	■	■	■	■	
22 000 000	■	■	■	■	■	■	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	■	■	■	■	■	■	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci - DODATEK 1						■	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	■	■	■	■	■	■	■
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	■	■	■	■	■	■	■
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	■	■	■	■	■	■	6 830 030
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH - dodatek 1	■	■	■	■	■	■	921 800
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH - CELEK	■	■	■	■	■	■	7 751 830