

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo objednatele: **201500242/OR**číslo zhotovitele: **41-5026-0100**

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

se sídlem:
zastoupený:
ve věcech smluvních je
oprávněn jednat:
ve věcech technických je
oprávněn jednat:

IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
starostou Bc. Jakubem Nekolným

starosta Bc. Jakub Nekolný

Ing. Eva Čokrtová
Mgr. Hana Dočkalová
00235334
CZ00235334
321 612 151, 732 735 291
cokrtova@cesbrod.cz

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Sídlo:
I Č : 26475081
Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
statutární orgán:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016

DIČ : CZ26475081 Plátce DPH: ANO

Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

[REDACTED]

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

Technicky oprávněn jednat: Ing. Petra Niedlová, ředitelka divize České Budějovice
Ing. Václav Houška

(dále i jen „zhotovitel“)

Výše uvedená (částečná) změna údajů zhotovitele je v platnosti ode dne 1.1.2016.

Výše uvedené smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 smlouvy v následujícím znění:

2. Předmět smlouvy

Ustanovení tohoto článku se částečně mění a doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 1 smlouvy se na základě jednání výrobního výboru ze dne 15.12.2016, na kterém byl upřesněn investorem rozsah prací, sjednává rozšíření předmětu plnění zhotovitele o následující práce (vícepráce):

1. Rozšíření parkování do prostoru příjezdné točny nemocnice
 - celková plocha úpravy 1000 m²
 - opěrná zeď délky 35 m,
 - odlučovač ropných látek
2. Rozšíření rekonstrukce ulice Žižkova a Komenského ještě o ulici Bedřicha Smetany a to vč. křižovatky s ulicí Jana Koziny
 - plocha celkem 1100 m²
 - vodovod – 100 m
 - kanalizace splašková – 100 m
 - kanalizace dešťová – 100 m
3. Přespádování kanalizace v ulici B.Smetany a změna trasy po pozemku města - plocha Nemocnice E – vyvolané úpravy
 - plocha úpravy – 180 m²
 - opěrná zeď – 35 m
 - splašková kanalizace – 35 m
 - dešťová kanalizace – 35 m

Při projednávání DUR byla zjištěna legislativní překážka, vyjádřená v dopise zaslaném zhotoviteli Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 150 21 Praha 5, Zborovská 11, zn.: 2965/16/KSÚS/KHT/KUK ze dne 20.5.2016. Kopie tohoto dopisu je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy (kladné stanovisko bude vydáno až po změně zákona o pozemních komunikacích) – technicky tedy nelze řešit jinak.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dopravuje DSP, kterou začne projednávat až po vydání pravomocného ÚR.

3. Dodací lhůta

Ustanovení tohoto článku se doplňuje, upravuje a mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Práce sjednané smlouvou a tímto dodatkem smlouvy bude předávat zhotovitel objednateli následovně:

1. Termín odevzdání DUR včetně zapracovaných připomínek DOSS - 1 paré tištěné a 1x na CD - je 30.9.2016.
2. Inženýrská činnost k vydání ÚR bude pozastavena a bude zahájena na „výzvu“ objednatele. Termín pro vyřízení územního rozhodnutí s nabytím právní moci je 20 týdnů od obdržení „výzvy“. K tomuto termínu budou předána ostatní paré PD potvrzená autorizovanou osobou včetně platného územního rozhodnutí..
3. DSP k projednání bude předána – 1 paré tištěné a 1x na CD – do 31.12.2016
4. IČ k DSP - bude zahájena do 1 týdne po nabytí právní moci ÚR – předání po nabytí PM SP. Termín pro vyřízení stavebního povolení s nabytím právní moci je 15 týdnů od nabytí právní moci ÚR. K tomuto termínu budou předána ostatní paré PD potvrzená autorizovanou osobou včetně platného územního rozhodnutí..
5. Projektová dokumentace DPS bude dokončena a předána objednateli do 1 týdne od vydání SP v právní moci.

Z důvodu složitosti projednávání DUR s dotčenými orgány státní správy a vzhledem k úpravám DUR dle požadavků objednatele bylo pro zhotovitele nemožné splnit termín dle smlouvy o dílo.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou kopie Přehledů zápisů z jednání – s odůvodněním posunutí termínu a změny rozsahu.

4. Cena díla

Ustanovení tohoto článku se mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy se navyšuje původně sjednaná cena ve výši 925 000 Kč bez DPH o práce (vícepráce) dle čl. „2. Předmět smlouvy“ tohoto dodatku č. 1 smlouvy, tj. o 125 000 Kč bez DPH.

Dle tohoto dodatku smlouvy **celková cena díla** tedy činí bez DPH **1 050 000 Kč.**

Z této ceny činí (uvedeny pův. ceny + navýšení + celková cena - v Kč bez DPH):

Dílo	Cena dle SoD	Cena víceprací dle dodatku č. 1	Cena celkem
Geodetické zaměření	57.000,--	—	57.000,--
DUR včetně IČ k ÚR a geodetického doměření	221.000,--	45.000,--	266.000,--
DSP včetně IČ k SP	399.000,--	45.000,--	444.000,--
DPS	193.000,--	35.000,--	228.000,--
AD	55.000,--	—	55.000,--
Celkem	925.000,--	125.000,--	1.050.000,--

Dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo má zhotovitel právo fakturovat následovně:

Zhotovitelem již byla vyfakturována částka ve výši 57 000 Kč bez DPH za geodetické zaměření.

Zbývající částka ve výši 993 000 Kč bez DPH bude zhotovitelem vyfakturována dle výše uvedeného v čl. 4. tohoto dodatku, následovně:

- 90% z částky 266.000,-- Kč bez DPH, tj. 239.400,-- Kč, po předání DUR včetně zpracovaných připomínek DOSS
- 10% z částky 266.000,-- Kč bez DPH, tj. 26.600,-- Kč, po předání pravomocného ÚR
- 70% z částky 444.000,-- Kč bez DPH, tj. 310.800,-- Kč, po předání DSP k projednání
- 30% z částky 444.000,-- Kč bez DPH, tj. 133.200,-- Kč, po předání pravomocného SP
- částku 228.000,-- Kč bez DPH po předání DPS
- částku 55.000,-- Kč po ukončení AD

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy jsou:

1. Kopie dopisu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem 150 21 Praha 5, Zborovská 11, zn.: 2965/16/KSÚS/KHT/KUK ze dne 20.5.2016
2. Kopie „Přehledů zápisů z jednání“

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

Objednatel:

V Českém Brodě dne 27.9.2016

Zhotovitel:

V Praze dne