

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Název zakázky: „Ostrava Bartovice ON - PD“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření
č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-2758/2021**

a

MARPO s.r.o.

se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 41033078

DIČ: CZ41033078

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka C1229

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 100681018/0300

zastoupena: Ing. Arch. Jiří Bobek, jednatel společnosti

Korespondenční adresa:

MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Korespondenční e-mail: marpo@marpo.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **sml/21/002**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 16. 6. 2021 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 11, odst. 11.7 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.1-3.3 smlouvy.

1.2 V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce** (dále jen „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě.

Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	690 000,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 69 000,00 Kč
Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1:	759 000,00 Kč

Slovy: sedm set padesát devět tisíc korun českých

V návaznosti na úpravy ceny za dílo bez DPH se současně mění cena za dílo, sjednaná v čl. 3, odst. 3.2-3.3 smlouvy, a to následovně:

Výše DPH 21% celkem za PD	159 390,00 Kč.
Cena včetně DPH celkem za PD	918 390,00 Kč.

V návaznosti na úpravy ceny za dílo bez DPH navázanou na změnu doby plnění a v souvislosti s již vyúčtovanou a Objednatelům zaplacenou částí díla v rozsahu vymezeném v čl. 3, odst. 3.6, bod 3.6.1-3.6.2 se současně mění dílčí fakturace, sjednaná v čl. 3, odst. 3.6, bod 3.6.3, včetně doplnění nového bodu 3.6.5, a to následovně:

3.6.3 *Cena za provedení části díla dle bodu 4.2.5 činí 30% z celkové částky za provedení díla (počítáno z celkové ceny díla ponížené o finanční objem připadající na výkon autorského dozoru):*

bez DPH: 215 700,00 Kč

po dokončení této části díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami po dokončení této části díla.

3.6.5 *Cena za provedení části díla dle odst. 4.2.7 v rozsahu výše sjednaných víceprací činí 70% z částky za vícepráce ve smyslu tohoto Dodatku (zbývající 30% je součástí ceny za provedení části díla ve smyslu bodu 3.6.3):*

bez DPH: 48 300,00 Kč

po dokončení této části díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami po dokončení této části díla

1.3 Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídce zhotovitele, představuje dodatečné služby od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě Zhotovitele není možná jak z ekonomických tak i technických důvodů, způsobila by Objednateli značné obtíže včetně zvýšení nákladů a současně její hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na služby.

Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 5 a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

- 1.4 Smluvní strany se dále vzájemně dohodly na změně lhůt pro dokončení Díla uvedených v čl. 4. Místo a doba plnění, odst. 4.2, bodu 4.2.5-4.2.6 této Smlouvy a doplnění lhůty nové pro provedení víceprací (nově vložený bod 4.2.7), a to takto:
- 4.2.5 *Zhotovitel podá bezvadné oznámení o zahájení stavebního řízení - Ohlášení stavby – změna účelu užívání prostor (viz čl. 4.3 této Smlouvy) nejpozději do 15. 05. 2022*
- 4.2.6 *Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. Předpokládaný termín pro výkon autorského dozoru je stanoven: 07/2022 – 06/2023*
- 4.2.7 *Zhotovitel zajistí provedení víceprací v rozsahu daných tímto Dodatkem pro část kamerového průzkumu kanalizace a zpracování včetně předání projektové dokumentace likvidace dešťových vod vsakem nebo retencí nejpozději do 31. 03. 2022 (pro inženýrskou činnost – vydání rozhodnutí o povolení k nakládání s dešťovými vodami platí termín dle bodu 4.2.5)*

Ke změně termínu dochází z důvodu uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 28. ledna 2022

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. arch. Jiří BOBEK
jednatel společnosti
MARPO s.r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne

