

## DODATEK č. 2

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006336

Číslo smlouvy Poskytovatele: 7 - 2019

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0005

Název související veřejné zakázky: **DO SOKP 514 a 513, dokončení staveb**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „**Dodatek**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. Výstavba – inženýring s.r.o.

se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4

IČO: 04298365

DIČ: CZ04298365

zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 245527

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

**Předmět dodatku:** změna termínu Doby plnění

**Odůvodnění:** Zbývající objekt pro splnění Služby „Lávka pro pěší přes Berounku SO 204.3“ je ve stádiu rozpracovanosti, jelikož ze strany zadavatele došlo k přerušení do doby zajištění opravy technického stavu Lávky na základě zjištění provedené mostní prohlídky. Opravu Lávky bude pro Objednatele provádět jiný poskytovatel jako samostatnou akci v rámci plnění jiné veřejné zakázky. Bude potřeba vyčkat na realizaci oprav Lávky včetně jejího napojení na cyklostezku.

Z důvodu provádění oprav nebude Zhotovitel schopen dokončit Služby podle Smlouvy v roce 2021.

Po shodě Smluvních stran se z výše uvedených důvodů Smlouva mění takto:

**Článek III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se mění takto:**

Ruší se původní Doba plnění do 30.11.2021 a **nahrazuje Dobou plnění do 4 měsíců od výzvy k obnovení prací, nejpozději do 30.12.2023.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.27  
13:36:41 +01'00'

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.28  
09:13:28 +01'00'

---

Výstavba – inženýring s.r.o.