

Dodatek č. 7

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 9. 9. 2019

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany:

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
bankovní spojení: PPF banka a. s., č.ú. 2000980001/6000
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupen: Ing. Radimem Aulickým, prokuristou
a Ing. Tomášem Rysem, prokuristou
stavbyvedoucí: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
č. autorizace: 1400141
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.09.2019 Smlouvu o dílo (ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 29.10.2019, dodatku č. 2 ze dne 12.10.2020, dodatku č. 3 ze dne 22.02.2021, dodatku č. 4 ze dne 17.03.2021, dodatku č. 5 ze dne 30.08.2021 a dodatku č. 6 ze dne 14.10.2021), (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nový pavilon goril“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v rozsahu stanoveném dokumenty „Oznámení změny a změnový list“ s pořadovými čísly 71, 72, 76, 77, 95, 100, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 200, 201, 203, 204, 205, 208, 210, 212, 213, 214, 217 a 218 (dále jen „Změnové listy“), a tyto Změnové listy jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku jako jeho nedílná součást. Všechny Změnové listy byly k 14.1.2022 odsouhlaseny a podepsány Objednatel a Zhotovitelem. Nedílnou součástí Změnových listů jsou rovněž příslušné soupisy stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež takto doplňují a aktualizují Oceněný výkaz výměr, který je přiložen ke Smlouvě.

3. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v jednotlivých Změnových listech, vč. níže uvedených příloh. Objednatel provedl zařídění změn závazku ze Smlouvy v rozsahu Změnových listů dle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a/nebo se jedná o záměnu cenově, kvalitativně a svou povahou srovnatelných položek soupisu stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že Veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě tohoto Dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
4. Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, pokud nejsou v tomto Dodatku definovány znovu nebo jinak.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku se mění čl. III odst. 2 písm. b) Smlouvy tak, že tento nově zní takto:

„b) oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Oceněný výkaz výměr“), a to ve znění Oznámení změn a změnových listů s pořadovými čísly 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 200, 201, 203, 204, 205, 208, 210, 212, 213, 214, 217 a 218 („Změnové listy“), jejichž nedílnou součástí jsou rovněž příslušné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež takto doplňují a aktualizují Oceněný výkaz výměr. Oceněný výkaz výměr a Změnové listy tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. V případě rozporu mezi Oceněným výkazem výměr a Změnovými listy mají přednost Změnové listy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud tato Smlouva používá pojem Oceněný výkaz výměr, tak se tím myslí Oceněný výkaz výměr ve znění Změnových listů.“

2. V důsledku změn popsaných ve Změnových listech se tímto Dodatkem mění cena Díla uvedená v článku VI., odst. 1. Smlouvy, a to dle následujícího přehledu:
- 2.1 Základní smlouva o dílo:
- | | |
|------------------|------------------------------|
| Cena Díla | 209.988.776,00 Kč bez DPH |
| DPH ve výši 21 % | 44.097.642,96 Kč |
| Celkem cena díla | 254.086.418,96 Kč včetně DPH |
- 2.2 Změny po schválení dodatku č. 2:
- | | |
|------------------|------------------------------|
| Cena Díla | 209.466.603,48 Kč bez DPH |
| DPH ve výši 21 % | 43.987.987,21 Kč |
| Celkem cena díla | 253.454.590,21 Kč včetně DPH |
- 2.3 Změny po schválení dodatku č. 3:
- | | |
|------------------|------------------------------|
| Cena Díla | 203.692.893,39 Kč bez DPH |
| DPH ve výši 21 % | 42.775.507,61 Kč |
| Celkem cena díla | 246.468.401,00 Kč včetně DPH |
- 2.4 Změny po schválení dodatku č. 4:
- | | |
|------------------|------------------------------|
| Cena Díla | 205.496.196,12 Kč bez DPH |
| DPH ve výši 21 % | 43.154.201,19 Kč |
| Celkem cena díla | 248.650.397,31 Kč včetně DPH |
- 2.5 Změny po schválení dodatku č. 5:
- | | |
|------------------|------------------------------|
| Cena Díla | 220.018.690,34 Kč bez DPH |
| DPH ve výši 21 % | 46.203.924,97 Kč |
| Celkem cena díla | 266.222.615,31 Kč včetně DPH |
- 2.6 Změny po schválení dodatku č. 6:
- | | |
|------------------|------------------------------|
| Cena Díla | 220.842.502,11 Kč bez DPH |
| DPH ve výši 21 % | 46.376.925,44 Kč |
| Celkem cena díla | 267.219.427,55 Kč včetně DPH |
- 2.6 Změny po schválení tohoto Dodatku:
- | | |
|------------------|------------------------------|
| Cena Díla | 219 832 146,55 Kč bez DPH |
| DPH ve výši 21 % | 46 164 750,78 Kč |
| Celkem cena díla | 265 996 897,33 Kč včetně DPH |
- 2.7 Objednatel se zavazuje takto nově stanovenou cenu Díla zaplatit dle podmínek sjednaných ve Smlouvě.
3. Důvodem změny ceny Díla je skutečnost, že byly uzavřeny Změnové listy, na jejichž základě došlo ke kumulativnímu snížení ceny Díla o částku 1 010 355,56 Kč bez DPH, kdy DPH činí 212 174,67 Kč, a tudíž celkové snížení ceny Díla činí 1 222 530,23 Kč včetně DPH.
4. Objednatel ke dni uzavření tohoto Dodatku pro vyloučení pochybností potvrzuje, že Zhotovitel provádí Dílo řádně a včas, a že neporušil žádnou povinnost stanovenou Smlouvou, za kterou by byl Objednatel oprávněn účtovat jakoukoli smluvní pokutu či jinou sankci nebo požadovat po Zhotoviteli náhradu jakékoli újmy.

IV. Doba plnění

Smluvní stany se dohodly, že s ohledem na dohodnuté změny v tomto Dodatku popsané zejména ve Změnových listech č. 161 a 192 se ustanovení článku čl. V. odst. 1, písmena b) Smlouvy ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat objednateli způsobem popsaným v této smlouvě v termínu do 25. února 2022.“

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

Přílohy (jako nedílné součásti tohoto dodatku):

1/ Změnové listy s pořadovými čísly 71, 72, 76, 77, 95, 100, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 200, 201, 203, 204, 205, 208, 210, 212, 213, 214, 217 a 218;

2/ Přehled změn dle Změnových listů;

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Mgr. Miroslav Bobek
Digitálně podepsal
Mgr. Miroslav Bobek
Datum: 2022.01.28
08:04:26 +01'00'

Mgr. Miroslav Bobek
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy

Za Zhotovitele:

Ing. Radim
Aulický

Podepsal Ing. Radim Aulický
DN: cn=Ing. Radim Aulický, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/0805
email= [redacted]
Datum: 2022.01.27 17:07:46
+01'00'.....

STRABAG a.s.
Ing. Radim Aulický,
prokurista

Ing. Tomáš
Rys

Podepsal Ing. Tomáš Rys
DN: cn=Ing. Tomáš Rys, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841.2635,
email= [redacted]
Datum: 2022.01.27 12:55:17
+01'00'

STRABAG a.s.
Ing. Tomáš Rys,
prokurista