

Přehled změnových listů stavby VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část

Datum revize:

11.03.2021

ZL č.	Popis ZL	cena bez DPH				celkem		absolutní hodnota změny		STAV	Obsaženo v dodatku k SoD č.	Poznámka
		odpočty		připočty		Kč	%	Kč	%			
		Kč	%	Kč	%							
Dodatek č.4												
36	Lešení pro CHÚC, schodiště Šolínova, Zikova	0,00	0,000%	434 711,59	0,329%	434 711,59	0,329%	434 711,59	0,329%	Odsouhlaseno	4	
37	Mříž na přívod vzduchu do CHÚC Zikova (PP24)	0,00	0,000%	38 247,56	0,029%	38 247,56	0,029%	38 247,56	0,029%	Odsouhlaseno	4	
38	Podhledy PP09 - část ASŘ - Nábytek	0,00	0,000%	98 187,95	0,074%	98 187,95	0,074%	98 187,95	0,074%	Odsouhlaseno	4	
39	Police výplně - vrátnice	-81 709,80	-0,062%	101 373,84	0,077%	19 664,04	0,015%	183 083,64	0,139%	Odsouhlaseno	4	
40	PP29 - ASŘ část SDK, bourací práce, schodiště	0,00	0,000%	305 605,38	0,231%	305 605,38	0,231%	305 605,38	0,231%	Odsouhlaseno	4	
41	PP20 - Úpravy dveřních křidel	-525 272,55	-0,398%	421 493,17	0,319%	-103 779,38	-0,079%	946 765,72	0,717%	Odsouhlaseno	4	
42	PP23 - Schody ve vestibulu (Pernírovaný sokl)	0,00	0,000%	511 756,58	0,387%	511 756,58	0,387%	511 756,58	0,387%	Odsouhlaseno	4	
43	Koordinátor zavírání dveří	-9 983,30	-0,008%	64 333,04	0,049%	54 349,74	0,041%	74 316,34	0,056%	Odsouhlaseno	4	
44	PBR - Protipožární nátěr (PP21)	0,00	0,000%	42 637,70	0,032%	42 637,70	0,032%	42 637,70	0,032%	Odsouhlaseno	4	
45	Zhotovení šikmých částí skleněných příček	0,00	0,000%	76 877,02	0,058%	76 877,02	0,058%	76 877,02	0,058%	Odsouhlaseno	4	
46	Propojení EPS nájemci (PP32)	0,00	0,000%	602 145,01	0,456%	602 145,01	0,456%	602 145,01	0,456%	Odsouhlaseno	4	
47	Lištování elektro Kloknerův ústav	0,00	0,000%	16 743,96	0,013%	16 743,96	0,013%	16 743,96	0,013%	Odsouhlaseno	4	
48	Nábytek - místnosti Zks akustika B2319 a B3304, ostatní místnosti, parapety vrátnice, parapet peněžní přepážka	0,00	0,000%	66 823,54	0,051%	66 823,54	0,051%	66 823,54	0,051%	Odsouhlaseno	4	
49	Vložky CHÚC	-8 437,80	-0,006%	103 655,45	0,078%	95 217,65	0,072%	112 093,25	0,085%	Odsouhlaseno	4	
50	Zakrytí SDK lamel - světlík	0,00	0,000%	8 276,67	0,006%	8 276,67	0,006%	8 276,67	0,006%	Odsouhlaseno	4	
51	Čištění schodiště podstupnice	0,00	0,000%	28 318,98	0,021%	28 318,98	0,021%	28 318,98	0,021%	Odsouhlaseno	4	
52	SDK příčky viz. ZL05	-62 038,53	-0,047%	75 778,74	0,057%	13 740,21	0,010%	137 817,27	0,104%	Odsouhlaseno	4	
53	Dílatce 4NP	0,00	0,000%	957,00	0,001%	957,00	0,001%	957,00	0,001%	Odsouhlaseno	4	
54	EPS Čidla výtahová šachta	0,00	0,000%	6 915,80	0,005%	6 915,80	0,005%	6 915,80	0,005%	Odsouhlaseno	4	
55	Ovládání světelné rampy viz. KD	0,00	0,000%	3 010,61	0,002%	3 010,61	0,002%	3 010,61	0,002%	Odsouhlaseno	4	
56	Požadavky a doplnění zásuvek ESI, ESL	0,00	0,000%	185 688,04	0,141%	185 688,04	0,141%	185 688,04	0,141%	Odsouhlaseno	4	
57	Revizní dvířka v sociálních zařízeních	0,00	0,000%	20 951,74	0,016%	20 951,74	0,016%	20 951,74	0,016%	Odsouhlaseno	4	
58	L- profily krov, sociálky	0,00	0,000%	4 960,42	0,004%	4 960,42	0,004%	4 960,42	0,004%	Odsouhlaseno	4	
59	Zásuvky pro TUV	0,00	0,000%	3 195,45	0,002%	3 195,45	0,002%	3 195,45	0,002%	Odsouhlaseno	4	
60	PP20 - Úpravy dveřních křidel odečet ESL	-18 413,04	-0,014%	0,00	0,000%	-18 413,04	-0,014%	18 413,04	0,014%	Odsouhlaseno	4	
61	Dodávka propojovací skříň pro CHILLER	0,00	0,000%	77 594,77	0,059%	77 594,77	0,059%	77 594,77	0,059%	Odsouhlaseno	4	
62	Doplnění GK dle klíčového plánu VŠCHT	-10 588,35	-0,008%	45 784,03	0,035%	35 195,68	0,027%	56 372,38	0,043%	Odsouhlaseno	4	
63	ČÁST ASŘ II - SDK falešný průvlak m.č. B1314, SDK podhled vč. čela (zakrytí instalací m.č. B1301), Doplnění SDK pásu v podhledech m.č. B4431, B4432, B4433, Revizní dvířka (PP35), doplnění požadavků PP35, Podklad v prohlubních pro čistič rohože + Hydroizolační stěrka - vstup Šolínova - PP36, Úklid Kloknerův ústav, PP28c - Doplnění parapetu v místnosti respiria, Schody Zikova vnitroblok, PP09 - technologická zařízení doplnění servisních přístupů do akustických podhledů, Neprováděné práce	-515 442,52	-0,390%	509 595,62	0,386%	-5 846,90	-0,004%	1 025 038,14	0,776%	Odsouhlaseno	4	
64	ELEKTRO - PBR stavby - box Z9 pro řídicí jednotky oken a světlíků (CHÚC) + prokabelování, Hromosvodná síť (PP30), Uzemnění ocel. kce CHÚC + Z2, Ochranné pospojování ESI rozvaděčů, Kondenzační jednotka - velin (doplnění ESI, MaR), Doprojení požární ventilátor pro CHÚC, Topné kabely na okruh CHL a přívod vody do strojovny RTCH, Příprava pro doprojení Zikova, Šolínova ovládání dveří	0,00	0,000%	443 751,88	0,336%	443 751,88	0,336%	443 751,88	0,336%	Odsouhlaseno	4	
	VRN - náklady na prodloužení díla	0,00	0,000%	689 067,00	0,522%	689 067,00	0,522%	689 067,00	0,522%	Odsouhlaseno	4	
Celkem za dodatky odsouhlaseno		-1 231 885,89	-0,932%	4 988 438,54	3,775%	3 756 552,65	2,843%	6 220 324,43	4,708%			

Rekapitulace ceny díla:		změny v % celkem
Cena dle SoD:	132 126 855,00 Kč	
Dodatek č.1	3 032 891,93 Kč	2,295%
Dodatek č.2	7 958 949,86 Kč	6,024%
Dodatek č.3	7 283 181,97 Kč	5,512%

Dodatek č.4	3 756 552,65 Kč	2,843%
Celkem	154 158 431,41 Kč	