

DODATEK č. 7
KE SMLOUVĚ O DÍLO na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou -
ubytovací objekt T“ č. VS-103968-143/ČJ-2019-802350-VERZAK

1.
Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky

Ing. Jaroslav Myšička, MBA náměstek pro ekonomiku GR Vězeňské služby ČR

adresa organizační jednotky: Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH, při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

PKS stavby a.s.

se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

Zastoupený: Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kladiva – ředitel společnosti

IČO: 469 80 059

DIČ: CZ46980059

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou - ubytovací objekt T“. Dodatek je uzavírán z důvodu odůvodněného posunu termínu realizace díla způsobeného probíhající silnou epidemií nemoci COVID - mutace Omicron. Stavba objektu T je v závěrečné fázi, dokončují se slaboproudy a MaR. Před převzetím je nutné všechny systémy řádně odzkoušet a dílo zkontrolovat, a za nepřítomnosti zástupců technického dozoru stavebníka a odpovědných techniků dodávaných systémů, to není možné.

2.
Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že Smlouva o dílo na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou – ubytovací objekt T“ č. VS – 103968-143/ČJ-2019-802350-VERZAK ze dne 02. 07. 2020 se mění takto:

Článek IV. **Termín a místo plnění, staveniště** odst. 4.2.2. se mění takto:

IV. Termín a místo plnění, staveniště

4.2.2. Dokončené dílo vymezené v čl. III této smlouvy (po odstranění případných vad a nedodělků), bude zhotovitelem předáno protokolárně objednateli nejpozději do 21.2.2022.

3.
Závěrečná ustanovení

a) Doplnující zdůvodňující přílohy smlouvy:

- 1) Sdělení IS engineering s.r.o. – technický dozor stavebníka
- 2) Prohlášení PKS stavby a.s. – středisko HSV
- 3) Prohlášení PKS stavby a.s. – středisko elektro
- 4) Prohlášení PKS stavby a.s. – středisko vodo-topo

b) Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

c) Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou – ubytovací objekt T“ č. VS-103968-143/ČJ-2019-802350-VERZAK ze dne 03. 07. 2020 zůstávají beze změny.

Přílohy: č. 1 - Sdělení IS engineering s.r.o. – technický dozor stavebníka
č. 2 - Prohlášení PKS stavby a.s. – středisko HSV
č. 3 - Prohlášení PKS stavby a.s. – středisko elektro
č. 4 - Prohlášení PKS stavby a.s. – středisko vodo-topo

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Pejchal

předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Myšička, MBA

náměstek pro ekonomiku GŘ VS ČR

.....
Ing. Jaroslav Kladiva

ředitel společnosti