

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210061  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 229160028

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **Mgr. Michal Štainer**  
Adresa sídla: XXX

Statutární orgán: Mgr. Michal Štainer  
Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Michal Štainer  
Zástupce pro věci technické: Mgr. Michal Štainer

IČ: 40175154  
DIČ: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský úřad Přelouč  
Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210061, na akci „Krounka, Kutřín, výstavba poldru, BP - doplňkový IGP“ v jednotlivých článcích takto:

### Čl. 2. Předmět díla, odst. 2.2.

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné činnosti požadované objednatelem v celkové výši **85 000,00 Kč bez DPH.**

Technické práce	Dodatečné činnosti
<b>1. Technická práce</b>	
g) Geofyzika ERT + MRS v levém závázání (+320 m)	85 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>85 000,00 Kč</b>

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené činnosti požadované objednatelem v celkové výši **85 000,00 Kč bez DPH.**

Technické práce	Neprovedené činnosti
<b>1. Technická práce</b>	
d) Presiometrické zkoušky (dle ČSN ISO 22476-4)	85 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>85 000,00 Kč</b>

### Čl. 3. Doba plnění díla odst. 3.2

#### Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 01. 2022**

#### Se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 15. 02. 2022**

### Zdůvodnění úpravy předmětu díla a doby plnění díla:

Důvodem úpravy předmětu díla je skutečnost, že při dokumentaci vynesných jader z vrtů bylo zjištěno, že se jedná o natolik porušené prostředí, ve kterém provedené vrty jsou do té míry nestabilní, že u nich presiometrické zkoušky nelze provést, a proto bylo dohodnuto, že presiometrické zkoušky nebudou v rámci předmětu díla provedeny. Na základě skutečnosti, že stejně problematické geologické podmínky nacházející se v prostoru objektu bezpečnostního přelivu, skluzu a vývaru od přelivu byly zastiženy i v levém závázání, bylo rozhodnuto o rozšíření geofyzikálních měření i na tuto lokalitu.

Celková cena za provedení díla dle článku. 4. smlouvy o dílo č. D952210061 se nemění.

Důvodem změny doby plnění díla je výskyt nepříznivých klimatických podmínek pro provádění terénních prací, zejména pro geofyzikální měření, znemožňujících bezpečný pohyb ve strmých zářezích v lokalitě prováděného průzkumu.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210061 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

*elektronicky podepsáno*  
Mgr. Michal Štajner