

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

1. **Ostravské komunikace, a.s.**
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupení: xxxxx
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxx
IČ: 25396544
DIČ CZ25396544
bankovní spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx
tel.: xxxx
fax: xxxx
(dále jen „**Objednatel**“)

2. **DEV COMPANYY, spol. s r.o.**
se sídlem Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava
zastoupena: xxxx
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4298
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxx
IČ: 47679620
DIČ CZ47679620
bankovní spojení: xxxx
číslo účtu: xxx
tel.: xxxx
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran a na základě prokazatelných více a méně prací souvisejících s prováděním stavebních prací v rámci veřejné zakázky pod názvem „Zabezpečení komunikace a sanace svahu MK U Opavice“, se tímto dodatkem mění následující:

- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena díla, odst. 1.

Článek V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí: **8 688 542,30 Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Příloha č. 1: rekapitulace rozpočtu více a méně prací

V Ostravě dne 10. 12. 2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
XXXXX
XXXX

.....
XXXXXX
XXXXXX