

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

Hala na sklad soli v Protivanově“ – projektová dokumentace

Smluvní strany

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“),
se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc,
zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě**, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

██

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██

██

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: 582 406 000

www.ssok.cz

e-mail: sujih@ssok.cz

a

Z h o t o v i t e l: **Stavtes s.r.o.**

se sídlem: Tylova 1698/3, 796 01 Prostějov

kontaktní adresa: Tylova 1698/3, 796 01 Prostějov

zápis v **OR u Krajského soudu v Brně**, oddíl C, vložka 504

zastoupen: **Ing. Ivo Klíčem, jednatelem**

IČO: 00351024

DIČ: CZ00351024

Telefon: 582 340 913

e-mail: stavtespv@volny.cz

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s. Prostějov**

Číslo účtu: **9589110237/0100**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██

1. Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Mění se a doplňuje


2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo Objednateli nejpozději do 28.2.2022.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je žádost o prodloužení termínu předání projektu stavby.


Za Objednatele:

V Olomouci dne 27. 01. 2022



Za Zhotovitele:

V Prostějově dne: 21 -01- 2022



Ing. Ivo Klíč
jednatel společnosti



STAVTES, Stavebně-technická spol. s r.o. Prostějov

Tylova 1698/3, 796 01 Prostějov

tel./fax 582 340 913 / [REDACTED]

email:stavtespv@volny.cz, [REDACTED]

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Lipenská 753/120
Olomouc

Věc: Žádost o prodloužení termínu předání projektu stavby

Žádáme Vás o prodloužení termínu předání projektové dokumentace na akci :
Hala na sklad soli v Protivanově

Termín ve smlouvě o dílo dle čl. 2 je 31. 1. 2022.

Žádáme o prodloužení termínu plnění o 1 měsíc, tj. do 28. 2. 2022

Důvodem jsou souvislosti s koronavirovou pandemií, které ovlivnily pracovní vztahy a také delší termíny při vydávání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí k projektové dokumentaci stavby.

[REDACTED]

Ing. Ivo Klíč - jednatel

V Prostějově
10. 1. 2022